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Uplatniteľnosť zmien vyplývajúcich z aktualizácie Implementačného modelu 

Zmeny vyplývajúce z tejto aktualizácie Implementačného modelu sú uplatniteľné odo dňa 
nadobudnutia jej účinnosti. 
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1. Úvod 

1. Prostredníctvom nástroja miestny rozvoj vedený komunitou - CLLD budú v SR riešené výzvy na 
miestnej úrovni. Pre miestnu úroveň je typická široká rozmanitosť potrieb a výziev, ktorým jednotlivé 
územia čelia. Tieto potreby budú riešené prostredníctvom podpory stratégií CLLD. 

2. Dokument definuje Implementačný model stratégie CLLD v podmienkach SR, ktorý realizuje PRV aj 
IROP v programovom období 2014 – 2020 (pozri obrázok 1). Implementačný model stratégie CLLD je 
v podmienkach IROP odlišný od implementačného modelu zavedeného v rámci PRV. 

3. Dokument sa po ozrejmení rozdielov implementačného modelu medzi PRV a IROP venuje 
Implementačnému modelu stratégie CLLD len v podmienkach IROP. 

4. Dokument definuje procesy a postupy financovania implementácie stratégie CLLD, ktorého 
predmetom je zabezpečiť výber, implementáciu a monitorovanie projektov užívateľov, 
prostredníctvom ktorých dôjde k naplneniu cieľov stratégie CLLD. 

5. Stratégiu CLLD implementuje MAS, a to prostredníctvom realizácie projektu financovania 
implementácie stratégie CLLD, kedy MAS vystupuje ako prijímateľ. 

6. Z časového hľadiska dokument nepokrýva procesy výberu projektu MAS na financovanie 
implementácie stratégie CLLD, ktoré vykonal RO pre IROP pred podpisom zmluvy o NFP s MAS. 
Dokument vychádza zo záverov konania o ŽoNFP. 

7. Dokument neupravuje procesy a postupy implementácie projektu financovania chodu MAS, ktorý je 
podporným projektom pre projekt financovania implementácie stratégie CLLD. 

8. Dokument nenahrádza príručku pre prijímateľa (príručku pre MAS ako prijímateľa). 

9. Dokument vymedzuje subjekty zapojené do implementácie CLLD v rámci IROP a stanovuje základný 
rámec ich povinností. Štandardné základné procesy, postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty 
upravené v dokumente majú zároveň zabezpečiť úplné a správne uplatňovanie relevantných pravidiel 
stanovených v legislatíve EÚ a SR. 

10. Na štandardizované procesy a postupy, upravené v tomto dokumente, nadväzujú jednotlivé 
usmernenia a metodické pokyny RO pre IROP, ktoré môžu bližšie rozvádzať niektoré špecifiká 
implementačného modelu, alebo stanovovať vzory formulárov používaných v rámci implementácie 
CLLD (napr. žiadosť o platbu, vzor výzvy pre užívateľov a pod.). 

1.1 Používané skratky a pojmy 

AK administratívna kontrola 

AFK administratívna finančná kontrola 

CKO Centrálny koordinačný orgán 

CLLD miestny rozvoj vedený komunitou 

CO Certifikačný orgán 

CRZ Centrálny register zmlúv 

DPH daň z pridanej hodnoty 

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy 

Odstránené: viď 

Odstránené: ¶

Odstránené: poskytnutí 
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EUR euro 

EÚ Európska únia 

FKnM Finančná kontrola na mieste 

HP horizontálne princípy 

IMo Implementačný model stratégie CLLD v IROP 

IROP Integrovaný regionálny operačný program 

FKnM finančná kontrola na mieste 

KZ kontrolný zoznam 

MAS miestna akčná skupina 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MS monitorovacia správa 

NFP nenávratný finančný príspevok 

NKÚ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

NMS následná monitorovacia správa 

OP operačný program 

OR Obchodný register 

OVZ okolnosť vylučujúca zodpovednosť 

PHZ predpokladaná hodnota zákazky 

PJ platobná jednotka 

PPA Pôdohospodárska platobná agentúra 

PRV program rozvoja vidieka 

ReS realizátor stratégie – žiadateľ o príspevok 

RO riadiaci orgán 

RO pre IROP Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 

SFR Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020  

SR EŠIF Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (Systém riadenia) 

SŽoP súhrnná žiadosť o platbu 

ŠR štátny rozpočet 

ÚVA Úrad vládneho auditu 

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie 

VO verejné obstarávanie 

VZP všeobecné zmluvné podmienky (príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP) 

Z. z. Zbierka zákonov (zákony prijaté od roku 1993) 

Zb. Zbierka zákonov (zákony prijaté do roku 1993) 

ZFK základná finančná kontrola 

ZVO zákon o verejnom obstarávaní 
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ZoFK zákon o finančnej kontrole č. 357/2015 

ŽoPr žiadosť o príspevok 

ŽoP žiadosť o platbu 

ŽoPMAS žiadosť o platbu na úrovni MAS 

ŽoPu žiadosť o platbu na úrovni užívateľa 

ŽoV žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov 

 

nariadenie 2018/1046 – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) 
č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) 
č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení; 

schéma pomoci de minimis – Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (schéma 
pomoci de minimis) DM – 18/2018 v znení dodatku č. 1; 

Trestný zákon – zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov; 

tretia osoba – právnická a/alebo fyzická osoba, ktorá má k užívateľovi vzťah dodávateľa výkonov, tovaru, 
poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré 
sú potrebné na výkon finančnej kontroly projektu; 

Trestný poriadok – zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov; 

všeobecné nariadenie – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 ktorým sa 
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom 
a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, 
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení; 

zákon o finančnej kontrole - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších 
predpisov; 

zákon o rozpočtových pravidlách – zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

zákon o štátnej pomoci - zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci 
a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci); 

zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo zmluva o NFP - dvojstranný právny úkon 
stanovujúci zmluvné podmienky, práva a povinnosti MAS ako prijímateľa a RO pre IROP ako poskytovateľa 
pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP; 

zmluva o príspevku – dvojstranný právny úkon stanovujúci zmluvné podmienky, práva a povinnosti MAS 
ako prijímateľa a užívateľa pri poskytovaní finančných prostriedkov MAS užívateľovi na realizáciu aktivít 
projektu užívateľa. Projektom užívateľa sa realizuje časť projektu MAS. Zmluva s užívateľom musí byť 
v súlade s podmienkami stanovenými vo výzve pre MAS a v zmluve o NFP uzatvorenej medzi RO pre IROP 
a MAS. 

  



7  

2. Implementačný model stratégie CLLD v podmienkach SR 

1. V podmienkach SR sa implementačný model stratégie CLLD skladá zo štyroch základných oblastí 
podpory: 

A. Financovanie implementácie stratégie CLLD v rozsahu aktivít PRV, 

B. Financovanie chodu MAS v rozsahu aktivít IROP aj PRV, 

C. Financovanie implementácie stratégie CLLD v rozsahu aktivít IROP, 

D. Financovanie oživenia stratégie CLLD v rozsahu aktivít PRV 

2. Oblasť podpory A: 

a) Oblasť podpory A je zameraná na financovanie projektov, prostredníctvom ktorých dôjde 
k naplneniu cieľov stratégie CLLD a to v súlade s PRV. PRV využíva implementačný model, 
v rámci ktorého uzatvára zmluvu o NFP priamo so subjektmi, ktoré boli vybrané na základe 
výzvy na predkladanie ŽoNFP. Na vyhlásení výzvy ako aj výbere projektov participuje MAS 
v rozsahu a v súlade s § 13 ods. 3 a § 30 ods. 1 a 2 zákona o príspevku z EŠIF. 

b) Počas implementácie a následného monitorovania vybraných projektov vystupuje MAS ako 
styčný bod a koordinátor/poradca prijímateľov. MAS stojí mimo zmluvných vzťahov medzi RO 
pre PRV a prijímateľov. 

c) Oprávneným územím je celá SR v rozsahu konkrétneho územia stratégie CLLD. 

d) Zdrojom financovania je Európsky fond rozvoja vidieka vrátane zodpovedajúceho 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. 

3. Oblasť podpory B 

a) Oblasť podpory B ja zameraná na financovanie najmä prevádzkových výdavkov kancelárií MAS, 
aby tieto plnili úlohy im zverené v súvislosti s implementáciou stratégie CLLD. 

b) Oprávneným územím je celá SR v rozsahu konkrétneho územia stratégie CLLD s prihliadnutím 
na osobitné pravidlá rozdelenia financovania podľa písm. c). 

c) Financovanie zabezpečuje: 

i. RO pre PRV v prípadoch, ak je územie príslušnej stratégie CLLD čo i len čiastočne v území 
Bratislavského samosprávneho kraja. 

ii. RO pre IROP v prípadoch, ak je územie stratégie CLLD v celosti mimo územia 
Bratislavského samosprávneho kraja. 

d) Zdrojom financovania je v prípade, ak financovanie zabezpečuje: 

i. RO pre PRV - Európsky fond rozvoja vidieka vrátane zodpovedajúceho spolufinancovania zo 
štátneho rozpočtu. 

ii. RO pre IROP – Európsky fond regionálneho rozvoja vrátane zodpovedajúceho 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. 

e) RO PRV alebo RO pre IROP uzatvára na financovanie chodu MAS zmluvu o poskytnutí NFP 
priamo s MAS. 

f) Rozdelenie financovania chodu MAS zo zdrojov EPFRV (pre BSK) alebo ERDF (mimo BSK) podľa 
miestnej príslušnosti územia stratégie CLLD nemá vplyv na možnosť použitia zdrojov 
financovania EPFRV alebo ERDF pri ostatných oblastiach podpory podľa miestnej príslušnosti 
v rozsahu oprávnených aktivít pre PRV a IROP.1 

                                                           
1 Uvedené znamená, že IROP môže zo zdroja ERDF financovať oblasť podpory C v BSK napriek tomu, že financovanie chodu 

MAS (oblasť podpory B) je zabezpečené v BSK zo zdroja EPFRV a naopak, PRV môže zo zdroja EPFRV financovať oblasť 

Odstránené: ¶

Odstránené:  

Odstránené:  
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4. Oblasť podpory C: 

a) Oblasť podpory C je zameraná na financovanie projektov, prostredníctvom ktorých dôjde 
k naplneniu cieľov stratégie CLLD a to v súlade s IROP. 

IROP využíva implementačný model, v rámci ktorého RO pre IROP uzatvára zmluvu o NFP 
s MAS ako prijímateľom zdrojov na financovanie implementácie stratégie CLLD, ktorej 
súčasťou je zapojenie užívateľov podľa § 3 ods. 2, písm. d) zákona o príspevku z EŠIF. MAS 
vykonáva výber užívateľa v súlade s pravidlami uvedenými v zmluve o NFP, resp. v súlade 
s metodických usmernením RO pre IROP. S výberom užívateľa musí RO pre IROP vyjadriť 
súhlas. MAS následne (po výbere projektov užívateľov) uzatvára zmluvu o príspevku 
s užívateľom. 

b) MAS vykonáva počas implementácie a následného monitorovania projektov užívateľov záväzky 
(povinnosti), na ktoré je zaviazaná podľa zmluvy o NFP, ďalej voči užívateľovi ako zmluvnej 
strane zo zmluvy o príspevku (napr. finančnú kontrolu podľa zákona o finančnej kontrole). 

c) Oprávneným územím je celá SR v rozsahu konkrétneho územia stratégie CLLD. 

d) Zdrojom financovania je Európsky fond regionálneho rozvoja vrátane zodpovedajúceho 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. 

5. Oblasť podpory D: 

a) Oblasť podpory D je zameraná na financovanie projektu MAS súvisiaceho s tzv. oživením 
stratégie miestneho rozvoja CLLD, t.j. poskytovania informácií, propagácie stratégie, podpora 
potenciálnych prijímateľov na účely rozvoja operácií a prípravy žiadostí. 

b) Oprávneným územím je celá SR v rozsahu konkrétneho územia stratégie CLLD. 

c) Zdrojom financovania je Európsky fond rozvoja vidieka vrátane zodpovedajúceho 
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. 

                                                           
podpory A mimo BSK napriek tomu, že financovanie chodu (oblasť podpory B) je zabezpečené mimo BSK zo zdroja ERDF. 
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Obrázok 1 Implementačný model stratégie v SR 

 

* financovanie chodu MAS zabezpečuje RO pre PRV v prípadoch, ak sa územie CLLD nachádza aspoň z časti v Bratislavskom samosprávnom kraji, inak zabezpečuje 

financovanie IROP. 

RO PRV 

poskytovateľ 

RO IROP 

poskytovateľ 

D) Financovanie oživenia CLLD 

model RO pre PRV - MAS 

Činnosť MAS: 
oživenie stratégie miestneho rozvoja CLLD, 

poskytovať informácie a propagovať stratégiu, 

podporovať potenciálnych prijímateľov na 

účely rozvoja operácií a prípravy žiadostí. 

MAS ako prijímateľ NFP na 

financovanie oživenia 

B) Financovanie chodu MAS* 
model RO IROP/RO PRV - MAS 

Zmluva o NFP 
financovanie chodu MAS 

 
 
 
 

 
Činnosť MAS: 
technické, personálne,  administratívne 

a prevádzkové zabezpečenie podporných 

činností projektu financovanie 

implementácie stratégie CLLD počas 

implementačnej fázy ako aj počas doby 

udržateľnosti. 

MAS 
ako prijímateľ NFP na financovanie 

chodu MAS 

. 
 

 

 

. 

. 

kontrola realizácie projektu, 
kontrola VO, 

kontrola žiadosti o platbu, 

vyplatenie príspevku 

užívateľom, 

monitorovanie projektu, 

zabezpečenie pohľadávky, 

nezrovnalosti a finančné 

vyrovnanie 

 

 

 

 

 vyhlasuje výzvy na ŽoPr, 

 posudzovanie ŽoPr, 

 
Zmluva medzi MAS a užívateľom: 
Činnosť MAS: 

stratégiu CLLD 
Činnosť MAS: 

C) Financovanie implementácie stratégie CLLD, 

model RO pre IROP – MAS – užívateľ 
Zmluva o NFP medzi RO pre IROP a MAS 
financovanie implementácie stratégie 
CLLD s podmienkami zapojenia užívateľa 

MAS 
ako prijímateľ NFP na celú 

Užívateľ n 

Užívateľ 2 

Užívateľ 1 

Činnosť MAS: 
 vyhlasuje výzvy na ŽoNFP, 

 podpora pri konaní o ŽoNFP, 

. 

. 

. 

kontrola realizácie projektu, 
kontrola VO, 

kontrola žiadosti o platbu, 

finančný tok smerom k 

prijímateľom, 

monitorovanie projektu, 

zabezpečenie pohľadávky, 

nezrovnalosti a finančné 

vyrovnanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva o NFP medzi RO pre PRV 
a prijímateľom na financovanie projektu 

prijímateľa. 

Činnosť RO: 

A) Financovanie implementácie stratégie CLLD, 

model RO PRV – prijímateľ (mimo MAS) 

Prijímateľ n 

Prijímateľ 2 

Prijímateľ 1 

Odstránené: finančný tok medzi MAS¶
a 

Odstránené: konanie o
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3. Implementačný model stratégie CLLD v podmienkach IROP 

1. Implementačný model stratégie CLLD v podmienkach IROP zahŕňa oblasti podpory B a C, ktoré uvádza 
Obrázok 1. 

2. Ciele stratégie CLLD podporované v rámci IROP boli MAS špecifikované v ŽoNFP a schválené v rámci 
konania o ŽoNFP RO pre IROP. Zakaždým, keď tento dokument uvádza súlad so stratégiou CLLD, tento 
je potrebné vykladať ako súlad so schválenou ŽoNFP najmä s prílohou č. 3f Koncept implementácie 
stratégie CLLD, v rámci ktorého MAS okrem oprávnených aktivít stratégie definovala aj merateľné 
ukazovatele a kritériá pre výber projektov užívateľov. 

3. Koncept implementácie stratégie CLLD sa môže odchyľovať od stratégie CLLD v takom rozsahu2, aby 
bolo možné objektívne očakávať naplnenie príslušných cieľov IROP. V prípade identifikácie nedostatkov 
v Koncepte implementácie stratégie CLLD je MAS oprávnená požiadať IROP o jeho zmenu3. 

4. Implementačný model CLLD v podmienkach IROP je založený na vzťahoch RO pre IROP ako 
poskytovateľa NFP, MAS ako prijímateľa NFP a užívateľa ako prijímateľa príspevku na realizáciu 
vybraných projektov, ktorými sa napĺňajú ciele stratégie CLLD. 

5. Na realizáciu stratégie CLLD uzatvára RO pre IROP s príslušnou MAS zmluvu o poskytnutí NFP. RO pre 
IROP kontroluje činnosť MAS prostredníctvom zmluvy o poskytnutí NFP. 

6. MAS zabezpečuje vykonávanie a napĺňanie cieľov Stratégie CLLD prostredníctvom výberu projektov 
užívateľov. 

7. Výber projektov užívateľov je plne v kompetencii MAS, pričom musí prebehnúť objektívne 
a transparentne. Projekt užívateľa musí byť v súlade so stratégiou CLLD príslušnej MAS. 

8. Výber projektu užívateľa MAS podlieha udeleniu súhlasu RO pre IROP. 

9. MAS poskytuje na realizáciu projektov užívateľov finančné prostriedky, ktoré získala na základe zmluvy 
o poskytnutí NFP uzatvorenej s RO pre IROP. 

10. MAS poskytuje príspevok na realizáciu projektov užívateľov na základe zmluvy o príspevku. Zmluva 
o príspevku upravuje práva a povinnosti MAS a užívateľa. 

11. Na financovanie chodu MAS (plnenie povinností MAS vo vzťahu k implementácii stratégie CLLD) 
uzatvára RO pre IROP a MAS osobitnú zmluvu o NFP. Ide o podporný projekt na krytie výdavkov MAS 
súvisiacich s hlavným projektom. Uvedené platí v prípade, ak územie stratégie CLLD ani z časti 
nezasahuje do Bratislavského samosprávneho kraja. V opačnom prípade sa uzatvára zmluvu na 
financovanie chodu MAS v gescii RO pre PRV. 

12. V prípade, ak financovanie chodu MAS zabezpečuje PRV, je v podmienkach IROP uzatváraná len zmluva 
na financovanie implementácie stratégie CLLD. Podmienky financovania chodu MAS sú upravené 
v gescii RO pre PRV v rámci vlastnej riadiacej dokumentácie. 

13. Pri realizácii stratégie CLLD je MAS povinná postupovať podľa ustanovení uvedenými v ďalších častiach 
tohto dokumentu. 

14. Implementačný model stratégie CLLD v podmienkach RO pre IROP zobrazuje Obrázok 2. 

                                                             
2 V súlade s Usmernením Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 3 
3 Zmena Konceptu implementácie stratégie CLLD je opísaná v kapitole 6.6 Odstránené: 5
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Obrázok 2 Implementačný model stratégie CLLD v podmienkach IROP 

 
 

* Financovanie chodu MAS zabezpečuje RO pre IROP len v prípadoch, ak stratégia CLLD pokrýva územie, ktoré ani z časti 

nezasahuje do Bratislavského samosprávneho kraja. V opačnom prípade financuje chod MAS RO pre PRV. 

RO IROP 

poskytovateľ 

. 
 

 

 

. 

. 

kontrola realizácie projektu, 
kontrola VO, 

kontrola žiadosti o platbu, 

vyplatenie príspevku 

užívateľom, 

monitorovanie projektu, 

zabezpečenie pohľadávky, 

nezrovnalosti a finančné 

vyrovnanie 

 

 

 

 

 vyhlasuje výzvy na ŽoPr, 

 posudzuje ŽoPr, 
 

Zmluva medzi MAS a užívateľom: 
Činnosť MAS: 

MAS 
ako prijímateľ NFP na celú 

stratégiu CLLD Činnosť MAS: 

C) Financovanie implementácie stratégie CLLD, 
model RO pre IROP – MAS – užívateľ 

Zmluva o NFP medzi RO pre IROP a MAS 
financovanie implementácie stratégie 
CLLD s podmienkami zapojenia užívateľa 

Užívateľ n 

Užívateľ 2 

Užívateľ 1 

B) Financovanie chodu MAS* 
model RO IROP/RO PRV - MAS 

Zmluva o NFP 
financovanie chodu MAS 

 
 
 
 
 

Činnosť MAS: 
technické, personálne, administratívne 

a prevádzkové zabezpečenie chodu MAS 

a činností, ktoré MAS vykonáva na 

zabezpečenie implementácie stratégie CLLD. 

MAS 
ako prijímateľ NFP na financovanie 

chodu MAS 

Odstránené: finančný tok medzi MAS¶
a 

Odstránené: konanie 

Odstránené: o 

Odstránené: podporných činností projektu, financovanie 
implementácie stratégie CLLD počas implementačnej fázy, 
ako aj počas doby udržateľnosti
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4. Subjekty zapojené v Implementačnom modeli stratégie CLLD (IROP) 

1. RO pre IROP 

a) je vo vzťahu k MAS poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na financovanie 
implementácie stratégie CLLD a financovanie chodu MAS a z titulu tohto postavenia koná ako 
orgán verejnej moci, 

b) je vo vzťahu k MAS jej zmluvnou stranou, voči ktorej má RO pre IROP práva a povinnosti 
definované v zmluve o poskytnutí NFP4 (zmluva o NFP upravuje aj postavenie RO pre IROP vo 
vzťahu k užívateľovi), 

c) je vo vzťahu k MAS a užívateľovi tzv. oprávnenou osobou v zmysle zákona o finančnej kontrole 
a audite, 

d) zabezpečuje vypracovanie dokumentácie a jej prípadných revízií na programovej a projektovej 
úrovni s dôrazom na správnosť, aktuálnosť a jednoznačnosť informácií, ktoré sú určené pre MAS 
na implementáciu stratégie CLLD ako napr.: 

o postupy implementácie CLLD, 

o príručka pre prijímateľa, 

o príručka pre užívateľa (vrátane vzorov formulárov používaných užívateľom v súvislosti 
s plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí príspevku), 

o vzory formulárov používaných v rámci procesu schvaľovania ŽoPr,  

o vzory formulárov, kontrolných zoznamov a správ používaných v rámci výkonu ZFK, 
AFK, FKnM, 

o vzor zmluvy o poskytnutí príspevku medzi MAS a užívateľom, 

o postupy realizácie verejného obstarávania  

o a ďalšie. 

e) je oprávnený požadovať pri plnení svojich úloh od prijímateľa, užívateľa, dodávateľa alebo iných 
osôb súčinnosť a tieto subjekty sú povinné v súlade s § 7 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF 
požadovanú súčinnosť poskytnúť; 

f) vykonáva kontrolu implementácie stratégie CLLD príslušnej MAS na základe zmluvy o poskytnutí 
NFP vrátane projektu užívateľov, ak to považuje za potrebné, a to v súlade so zákonom 
o finančnej kontrole. 

2. MAS 

a) je vo vzťahu k RO pre IROP prijímateľom NFP na financovanie implementácie stratégie CLLD 
a financovanie chodu MAS, 

b) je vo vzťahu k RO pre IROP jeho zmluvnou stranou, voči ktorej má MAS práva a povinnosti 
definované v zmluve o NFP4 (zmluva o NFP obsahuje ustanovenia v súlade s týmto 
Implementačným modelom CLLD), 

c) je vo vzťahu k RO pre IROP tzv. povinnou osobou v zmysle zákona o finančnej kontrole, 

d) je nositeľom stratégie CLLD, ktorú implementuje v súlade s IMo a z tohto titulu: 

o zodpovedá za riadenie a kontrolu a implementáciu stratégie CLLD v súlade so zásadou 
riadneho finančného hospodárenia, 

o vyhlasuje výzvy na predkladanie ŽoPr, 

                                                             
4 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o NFP sú podrobne špecifikované v príručke pre prijímateľa (MAS) 

Odstránené: č. 357/2015 Z. z. 

Odstránené:  (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“)

Odstránené: konania o

Odstránené: implementácie projektu užívateľa, 
monitorovania počas obdobia udržateľnosti,

Odstránené: – prieskum trhu,

Odstránené: <#>vzor monitorovacích správ 
zasielaných užívateľom,¶

Odstránené: ;

Odstránené: nenávratného finančného príspevku

Odstránené:  

Odstránené: a

Odstránené: ému

Odstránené: poskytnutí 

Odstránené:  

Odstránené: implementačným modelom CLLD pre IROP, 

Odstránené: žiadostí o príspevok užívateľov

Odstránené: poskytnutí 
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o vykonáva AFK žiadosti o príspevok, 

o zabezpečuje odborné hodnotenia ŽoPr, 

o realizuje výber projektov užívateľov, 

o uzatvára zmluvy s užívateľmi, ktorých ŽoPr boli vybrané v procese schvaľovania, 

o vykonáva kontrolu VO , 

o vykonáva kontrolu projektu užívateľa, 

o vypláca užívateľovi príspevok v súvislosti s realizáciou projektu užívateľa, 

o v prípade identifikácie rizika súvisiaceho s realizáciou a udržateľnosťou projektu 
užívateľa zabezpečuje svoje pohľadávky voči užívateľom zabezpečovacími 
prostriedkami, 

o kontroluje stav realizácie a udržateľnosti projektov užívateľov, 

o vykonáva kontrolu implementácie stratégie CLLD a projektov užívateľov v súlade so 
zákonom o finančnej kontrole, 

e) zodpovedá za napĺňanie cieľov stratégie CLLD, 

f) je vo vzťahu k užívateľovi jeho zmluvnou stranou, pričom právne postavenie oboch zmluvných 
strán sa riadi právami a povinnosťami definovanými v zmluve o príspevku v nadväznosti na 
právne postavenie MAS ako prijímateľa vyplývajúce zo zmluvy o NFP (v dôsledku uvedeného 
právneho základu založeného zmluvou o príspevku MAS voči užívateľovi, resp. voči subjektu, 
ktorý žiada o príspevok ako potenciálny užívateľ, MAS nie je orgánom verejnej moci). 

3. Užívateľ5 

a) je žiadateľom o poskytnutie príspevku, o ktorý žiada v nadväznosti na výzvu vyhlásenú MAS, 

b) je vo vzťahu k MAS príjemcom príspevku na financovanie realizácie projektu, ktorý mu bol 
schválený, 

c) je vo vzťahu k MAS jej zmluvnou stranou, voči ktorej má práva a povinnosti definované v zmluve 
o príspevku (zmluva o príspevku upravuje postavenie užívateľa aj voči RO pre IROP), 

d) je vo vzťahu k MAS a RO pre IROP tzv. povinnou osobou v zmysle zákona o finančnej kontrole, 

e) realizuje projekt, ktorý bol vybraný MAS na účely implementácie stratégie CLLD, 

f) zodpovedá za realizáciu svojho projektu, realizáciu VO a plnenie cieľov projektu, 

g) zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o príspevku počas obdobia 
udržateľnosti projektu. 

                                                             
5 Do nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku sa užívateľ označuje ako ReS. 

Odstránené: administratívnu kontrolu

Odstránené: žiadostí príspevok

Odstránené: žiadosti o príspevok

Odstránené: verejného obstarávania

Odstránené: v rozsahu upravenom v tomto IMo

Odstránené: mplementačnom modeli CLLD pre IROP

Odstránené: č. 357/2015 Z. z. 

Odstránené:  a audite

Odstránené: poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku

Odstránené: verejného obstarávania
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5. Zákon o finančnej kontrole 

1. MAS je povinná pri implementácii stratégie CLLD postupovať podľa zákona o finančnej kontrole, 
nakoľko je v súlade s ustanoveniami § 2 písm. f) tohto zákona orgánom verejnej správy6. 

2. Zákon o finančnej kontrole pozná v súvislosti s finančnou kontrolou tri základné formy kontroly a to: 

a) základnú finančnú kontrolu (ZFK), 

b) administratívnu finančnú kontrolu (AFK), 

c) finančnú kontrolu na mieste (FKnM). 

Právnym titulom na výkon kontroly projektu je účinná zmluva o NFP, účinná zmluva o príspevku, 
legislatíva EÚ a SR ako aj zákon o finančnej kontrole. 

3. ZFK – je definovaná v § 7 zákona o finančnej kontrole. Touto kontrolou je MAS povinná overiť, či každá 
finančná operácia alebo jej časť, ktorú MAS vykonáva, je v súlade so skutočnosťami uvedenými v § 6 
ods. 4 zákona o finančnej kontrole. Prostredníctvom ZFK sa overuje podľa povahy každej finančnej 
operácie alebo jej časti súlad s: 

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok 

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku 
podľa písmena a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom 
rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej 
správy štátna rozpočtová organizácia 

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 
viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo 
zahraničia, 

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy 

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov 

f) vnútornými predpismi alebo 

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f). 

4. ZFK potvrdzujú oprávnení zamestnanci uvedení v § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole na doklade 
súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou uvedením mena a priezviska, podpisom, uvedením 
dátumu jej vykonania a vyjadrením, či je možné finančnú operáciu vykonať, v nej pokračovať alebo je 
potrebné vymáhať poskytnuté plnenie. 

5. Vzor kontrolných zoznamov a ďalších výstupov zo ZFK vydá RO pre IROP. 

6. AFK je upravená v § 8 zákona o finančnej kontrole. AFK sa vykonáva voči subjektom, ktorým bol 
poskytnutý príspevok. Na úrovni projektu užívateľa je výkon tejto kontroly povinný za každých okolností 
pri nasledovných predmetoch kontroly: 

i. kontrola VO, 

ii. kontrola ŽoPu, a to vo vzťahu ku všetkým prijatým ŽoPu, 

Ide o štandardné predmety AFK. 

7. AFK vykonávajú zamestnanci MAS uvedení v § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole. 

8. AFK sa vykonáva ako 100% - ná kontrola všetkých dokumentov, ktoré súvisia s finančnou operáciou. 

9. Vzory kontrolných zoznamov k štandardným predmetom AFK sú prílohami tohto IMo. 

                                                             
6 Na účely tohto zákona sa rozumie orgánom verejnej správy subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu a právnická osoba, 

prostredníctvom ktorej sa poskytujú verejné financie. 

Odstránené: ďalej len „

Odstránené: “

Odstránené: ďalej len „

Odstránené: “

Odstránené: ďalej len „

Odstránené: “

Odstránené: poskytnutí 

Odstránené: vždy 

Odstránené: ¶

Odstránené: verejného obstarávania (ďalej len „

Odstránené: “)

Odstránené: žiadosti o platbu užívateľa (ďalej len „

Odstránené: “)

Odstránené:  užívateľa bez výnimky

Odstránené: kontroly 

Odstránené: vydá RO pre IROP
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10. FKnM je upravená v § 9 zákona o finančnej kontrole. FKnM sa vykonáva voči subjektom, ktorým bol 
poskytnutý príspevok. V rámci výkonu FKnM získava MAS dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré 
považuje za potrebné na účely kontroly. Predmetom FKnM sú štandardne nasledovné predmety 
kontroly: 

i. skutočné dodanie výkonov, tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie prác; 

ii. vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu; 

iii. napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu; 

FKnM je možné vykonať aj voči subjektu, ktorý predložil ŽoPr, t.j pred poskytnutím príspevku a to za 
účelom overenia podmienok poskytnutia príspevku, ak je to potrebné. 

11. Vzor kontrolných zoznamov k štandardným predmetom FKnM sú prílohami tohto IMo. 

12. FKnM vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci MAS na základe písomného poverenia vydaného 
štatutárnym orgánom alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom. 

13. Pred výkonom FKnM sú zamestnanci MAS povinní sa preukázať občianskym preukazom. Výkon FKnM 
sa oznamuje kontrolovanému vopred a to aspoň 3 pracovné dni pred samotnou kontrolou, v prípadoch, 
kedy existuje podozrenie, že by oznámenie vopred mohlo zmariť výkon kontroly, oznamuje sa výkon 
FKnM bezprostredne pred začatím kontroly. 

14. Vzor poverenia a oznámenia vydá RO pre IROP. 

15. MAS je oprávnená vykonať finančnú kontrolu, či už ako AFK alebo FKnM voči užívateľovi aj ako kontrolu 
tzv. iných skutočností, t.j. skutočností, ktoré nie sú štandardne zo strany MAS kontrolované, tak ako je 
uvedené v ods. 6. a 10. Ide o skutočnosti, ktoré môže MAS kontrolovať, ak sa tak rozhodne, resp. 
v prípade, ak je výkon takejto kontroly potrebný pre primerané uistenie sa MAS o správnosti 
realizovaného projektu. Medzi iné skutočnosti patria najmä: 

i. Archivácia dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom7; 

ii. Žiadosť o platbu; 

iii. Žiadosť o platbu - zúčtovanie predfinancovania; 

iv. Dokladovanie výdavkov; 

v. Ostatné výdavky - externé služby (outsourcing); 

vi. Hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť výdavkov; 

vii. Neprekrývanie sa výdavkov; 

viii. Vykonanie stavebných prác; 

ix. Opatrenia prijaté na základe vykonaných kontrol; 

x. Štátna pomoc a pomoc de minimis; 

xi. Vecná, časová a územná oprávnenosť výdavkov; 

xii. Fyzická kontrola prebiehajúcich aktivít; 

xiii. Nakladanie s majetkom nadobudnutým z príspevku; 

xiv. Kontrola dokumentácie VO v rámci finančnej kontroly na mieste8; 

xv. Konflikt záujmov 

16. Vzor kontrolných zoznamov k iným predmetom kontroly vydá RO pre IROP. 

                                                             
7 MAS je oprávnená zvoliť si daný predmet kontroly len v prípade, ak je kontrola vykonávaná formou FKnM. 
8 MAS je oprávnená zvoliť si daný predmet kontroly len v prípade, ak je kontrola vykonávaná formou finančnej kontroly na mieste. 

Odstránené: kontroly 

Odstránené: vydá RO pre IROP

Odstránené: finančnej kontroly na mieste
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17. Predmetom AFK a FKnM je overenie skutočností uvedených v ods. 3 tejto kapitoly. 

18. Výstupom z každej AFK a FKnM je9: 

a) návrh čiastkovej správy z kontroly alebo 

b) návrh správy z kontroly 

c) čiastková správa z kontroly alebo 

d) správa z kontroly 

19. Návrh čiastkovej správy z kontroly alebo návrh správy z kontroly sa vypracováva v prípade zistenia 
nedostatkov. 

20. Ak neboli zistené nedostatky, oprávnená osoba vypracuje len čiastkovú správu z kontroly alebo správu 
z kontroly. 

21. Správa alebo čiastková správa sa vypracováva ako výsledok kontroly aj potom, čo boli vypracované návrh 
čiastkovej správy z kontroly alebo návrh správy z kontroly, v ktorých boli identifikované nedostatky, ku 
ktorým sa mohol kontrolovaný vyjadriť. 

22. Čiastková správa z kontroly, resp. návrh čiastkovej správy z kontroly sa vypracováva v prípadoch ak: 

a) je potrebné skončiť administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste v časti 
finančnej operácie, 

b) je potrebné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov 
a odstrániť príčiny ich vzniku alebo 

c) administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste alebo audit sa vykonáva vo 
viacerých povinných osobách. 

23. Bližšie sú procesné postupy AFK a FKnM opísané v kapitole 8.3.1. 

24. Vzor výstupov AFK a FKnM (správ, resp. čiastkových správ a kontrolných zoznamov) vydá RO pre IROP. 

25. Rozdelenie výkonu kontroly podľa zákona o finančnej kontrole z procesného hľadiska implementácie 
stratégie CLLD je uvedené v nasledovnej tabuľke. 

                                                             
9 V zmysle ustanovenia § 22 zákona o finančnej kontrole 
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Tabuľka 1 Rozdelenie kontrol podľa zákona o finančnej kontrole a procesných fáz implementácie CLLD 

Fáza 
životného 
cyklu 

Predmet kontroly 
Forma 
kontroly 

Právny základ pre 
vykonanie kontroly 

Rozsah 
kontroly 

Výstupný dokument 
Overenie podľa § 6 ods. 4 
zákona o finančnej kontrole 

Zodpovednosť 

Príprava 
výzvy 

Kontroly správnosti a kompletnosti 
výzvy na predkladanie ŽoPr, 
prípadne zmena alebo zrušenie 
výzvy. 

Kontrola disponibility zdrojov MAS 
na financovanie implementácie 
stratégie CLLD s ohľadom na 
alokáciu predmetnej výzvy. 

ZFK 

Zmluva o NFP, 

Implementačný 
model CLLD 
v podmienkach IROP 

100% 

KZ k návrhu výzvy na 
predkladanie ŽoPr, 

KZ - Kontrola 
disponibilnej alokácie 

písm. c) súlad s osobitnými 
predpismi, 

písm. d) súlad so zmluvou 
o poskytnutí NFP, 

písm. g) súlad s podmienkami 
výzvy RO pre IROP na 
financovanie implementácie 
stratégie CLLD 

MAS 

Výber 
projektov 

Administratívne overenie ŽoPr. 

ZFK 

Zmluva o NFP, 

Implementačný 
model CLLD 
v podmienkach IROP 

100% 
Kontrolný zoznam 
k zmluve o príspevku. 

písm. c) súlad s osobitnými 
predpismi, 

písm. d) súlad so zmluvou 
o poskytnutí NFP, 

písm. g) súlad s podmienkami 
výzvy MAS na výber ŽoPr 

MAS 

Odborné hodnotenie ŽoPr. 

Výber ŽoPr. 

Vydanie oznámenia o schválení, 
resp. neschválení. 

Uzatváranie zmluvy o príspevku, 
prípadne jej zmena. 

Realizácia 
projektu 

Kontrola verejného obstarávania 
(ex-post). 

AFK/FKnM zmluva o príspevku 100% 

KZ k verejnému 
obstarávaniu 

Čiastková správa 
z kontroly alebo 

Správa z kontroly. 

písm. c) súlad s osobitnými 
predpismi - najmä ZVO, 

písm. d) súlad so zmluvou 
o poskytnutí príspevku, 

písm. e) súlad s rozhodnutiami 
vydanými na základe 
osobitných predpisov (napr. pri 
postúpení kontroly na ÚVO, 
alebo PMÚ) 

MAS 

pre zákazky 
s nízkou 

hodnotou, 
resp. postupy 
mimo zákona 

o VO 

Odstránené: poskytnutí 

Odstránené: poskytnutí 
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Realizácia 
projektu 

Kontrola ŽoP užívateľa AFK/FKnM* zmluva o príspevku 100% 

KZ k ŽoP užívateľa. 

Čiastková správa 
z kontroly alebo 

Správa z kontroly. 

písm. c) súlad s osobitnými 
predpismi - najmä zákon 
o účtovníctve, zákon 
o rozpočtových pravidlách, 

písm. d) súlad so zmluvou 
o poskytnutí príspevku, 

písm. e) súlad s rozhodnutiami 
vydanými na základe 
osobitných predpisov (napr. pri 
postúpení kontroly na ÚVO, 

alebo PMÚ) 

MAS 

Realizácia 
projektu 

Iné skutočnosti 

Vykoná sa v prípade potreby 
(neobligatórna časť kontroly). 

AFK/FKnM zmluva o príspevku 100% 

KZ k finančnej kontrole 
ostatných náležitostí. 

Čiastková správa 
z kontroly alebo 

Správa z kontroly. 

písm. c) súlad s osobitnými 
predpismi - najmä zákon 
o účtovníctve, zákon 
o rozpočtových pravidlách, 

písm. d) súlad so zmluvou 
o poskytnutí príspevku, 

písm. e) súlad s rozhodnutiami 
vydanými na základe 
osobitných predpisov (napr. pri 
postúpení kontroly na ÚVO, 
alebo PMÚ) 

MAS 

Obdobie 

udržateľnosti 

Kontrola plnenia podmienok 
zmluvy o príspevku v období 
udržateľnosti. 

Kontrola tzv. iných skutočností – 
kontrola monitorovacích správ, 
resp. kontrola udržania výsledkov 
projektu, resp. plnenia 
merateľných ukazovateľov, ktoré 
sa napĺňajú až v tejto fáze. 

AFK/FKnM* zmluva o príspevku 100% 
KZ ku kontrole 
monitorovacej správy 

písm. c) súlad s osobitnými 
predpismi - najmä zákon 
o účtovníctve, zákon 
o rozpočtových pravidlách, 

písm. d) súlad so zmluvou 
o poskytnutí príspevku, 

MAS 

AFK sa vykonáva ako 100%-ná kontrola dokladov súvisiacich s finančnou operáciou. 

*FKnM sa vykonáva podľa potreby. Minimálne však 1krát počas realizácie projektu a 1 krát počas obdobia udržateľnosti projektu. 

Odstránené:  verejnej správy

Odstránené:  verejnej správy

Odstránené:  verejnej správy
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6. Programovanie 

6.1. Aktivity CLLD podporované v rámci IROP 

1. RO pre IROP v súlade s prioritnou osou 5 Miestny rozvoj vedený komunitou operačného programu IROP 
podporuje prostredníctvom stratégií CLLD len určité aktivity. 

2. Stratégia CLLD musí byť v časti, ktorá je financovaná z prostriedkov IROP, v súlade aktivitami, na ktoré 
sa prioritná os 5 IROP vzťahuje. 

3. Podporované aktivity sú uvedené v tabuľke č. 2. 

Tabuľka 2 Oblasti podpory a aktivity podporované z IROP v rámci CLLD 

ŠC Oblasť Názov aktivity 

5.1.1. A. Zakladanie nových a podpora existujúcich 
mikro a malých podnikov, samostatne 
zárobkovo činných osôb, družstiev 

A1. Podpora podnikania a inovácií 

5.1.2 B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel B1. Investície do cyklistických trás a súvisiacej 
podpornej infraštruktúry 

B2. Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídel 

B3. Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb 

5.1.2 C. Sociálne služby a komunitné služby 
C1. Komunitné sociálne služby 

C2 Terénne a ambulantné služby 

5.1.2 D. Infraštruktúra vzdelávania D1. Učebne základných škôl 

D2. Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských 
zariadení 

5.1.2 E. Výstavba a obnova mestských trhových 
priestorov za účelom podpory lokálnych 
producentov 

E1. Trhové priestory 

5.1.2 F. Vodovod a kanalizácia F1. Verejný vodovod 

F2. Verejná kanalizácia 

4. Bližší popis aktivít je súčasťou vzoru výzvy (príloha č. 2), ktorý je prílohou č. 6 tohto IMo.  

5. V prípade, ak stratégia obsahuje opatrenia, ktoré nie je možné vecne zaradiť pod uvedené aktivity, 
potom nie sú takéto opatrenia, resp. ŽoPr predložené v rámci takýchto opatrení, oprávnené na podporu 
z IROP. 

6. MAS je povinná zohľadniť špecifiká jednotlivých aktivít pri implementácii stratégie CLLD a to najmä pri: 

a. nastavovaní podmienok poskytnutia príspevku v rámci výzvy na predkladanie ŽoPr, 

b. definovaní kritérií pre výber ŽoPr, 

c. nastavovaní merateľných ukazovateľov projektu, 

d. kontrole projektov, 

e. monitorovaní výstupov a výsledkov projektu, 

f. riešení nezrovnalostí. 

Odstránené: Hlavné a

Odstránené: hlavné 

Odstránené: hlavnými 

Odstránené: hlavné 

Odstránené: hlavné 

Odstránené: Hlavná 

Odstránené: a

Odstránené: 2.1.

Odstránené: 2.1

Odstránené: .

Odstránené: 2.1.

Odstránené: 2.1.

Odstránené: 2.1.

Odstránené: RO pre IROP špecifikuje b

Odstránené: hlavných 

Odstránené: v rámci vzoru výzvy a jej príloh, ktoré vydá 
v nadväznosti na kapitolu 7.3 ods. 9.

Odstránené: hlavné 

Odstránené: hlavných 

Odstránené: <#>zriaďovaní zabezpečovacích 
prostriedkov,¶

Odstránené: <#>ia

Odstránené: ia
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6.2. Oprávnené výdavky 

1. MAS definuje oprávnené výdavky pre jednotlivé aktivity stratégie CLLD v súlade s pravidlami 
oprávnenosti výdavkov. 

2. Z vecného hľadiska musia výdavky spĺňať nasledujúce podmienky: 

a) výdavky sú v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon 
o rozpočtových pravidlách, ZVO10, zákon o štátnej pomoci); 

b) výdavky sú vynaložené na projekt (existencia priameho spojenia s projektom) schválený MAS 
a realizovaným v zmysle podmienok výzvy, podmienok schémy pomoci de minimis (ak 
relevantné), podmienok zmluvy o príspevku; 

3. Výdavky sú vynaložené v súlade s pravidlami IROP na oprávnené aktivity, v súlade s obsahovou stránkou 
projektu, zodpovedajú časovej následnosti aktivít projektu, sú plne v súlade s cieľmi projektu a 
prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu; 

a) výdavky sú primerané, t.j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedajú 
potrebám projektu; 

b) výdavky spĺňajú zásadu riadneho finančného hospodárenia, ktorá zahŕňa zásady hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti, podľa čl. 33 nariadenia 2018/1046 a účelnosti podľa § 2 zákona 
o finančnej kontrole; 

c) výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, 
ktoré sú riadne evidované u užívateľa v súlade s platnou legislatívou; výdavky sú preukázané 
faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne 
evidované v účtovníctve užívateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a zmluvou o poskytnutí príspevku užívateľovi. 

4. Z hľadiska časovej oprávnenosti výdavkov sú oprávnené iba tie výdavky, ktoré vznikli v období 
špecifikovanom v príslušnej výzve na predkladanie ŽoPr, pričom uvedené oprávnené obdobie uvedené 
vo výzve na predkladanie ŽoPr musí spadať do oprávneného obdobia podľa čl. 65 všeobecného 
nariadenia. Podľa čl. 65 všeobecného nariadenia výdavky musia skutočne vzniknúť a byť uhradené 
užívateľom medzi 1. januárom 2014 a 31. decembrom 2023. MAS je povinná pri vyhlasovaní výziev na 
predkladanie ŽoPr rešpektovať časové obdobie oprávnenosti výdavkov, ktoré RO pre IROP stanoví vo 
vzorovej výzve a vo vzore zmluvy o poskytnutí príspevku. 

5. Z hľadiska územnej oprávnenosti musia byť oprávnené projekty realizované na oprávnenom území, t.j. 
na území príslušnej MAS. 

6. Oprávnené výdavky pre jednotlivé aktivity sú špecifikované v rámci prílohy č. 2 vzoru výzvy, ktorý je 
prílohou č. 6 tohto IMo. 

7. MAS definuje oprávnenosť výdavkov v rámci výzvy na predkladanie ŽoPr. 

6.3. Kritériá pre výber projektov 

1. MAS je povinná stanoviť kritériá pre výber projektov. 

2. Požiadavky RO pre IROP na výberové kritériá sú stanovené v závislosti od podporovaných aktivít. 
Požiadavky sú uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP na financovanie implementácie 
stratégie CLLD. MAS zohľadní tieto požiadavky už pri predkladaní žiadosti o NFP v Koncepte 
implementácie stratégie CLLD (súčasťou je aj možnosť stanovenia špecifických kritérií výberu podľa 

                                                             
10 Výdavky projektu, ktoré vznikajú z dôvodu obstarania stavebných prác, tovarov alebo služieb dodávateľským spôsobom sú 

oprávnené len v prípade, ak bol dodávateľ vybraný v súlade so ZVO. 

Odstránené: hlavné 

Odstránené: zákon o verejnom obstarávaní

Odstránené: m

Odstránené: , príp. schémy štátnej pomoci, ktoré 

Odstránené: tvoria neoddeliteľnú súčasť výzvy 

Odstránené: je 

Odstránené: v

Odstránené: hlavné 

Odstránené: 1046/

Odstránené: . V Slovenskej republike výdavky musia 
zároveň spĺňať aj účelnosť napr. 

Odstránené: ods. 2 písm. o) 

Odstránené:  

Odstránené: výdavky 

Odstránené: , na ktoré sa vzťahuje IROP

Odstránené: RO pre IROP špecifikuje o

Odstránené: hlavné 

Odstránené: v rámci vzoru výzvy a jej príloh, ktoré vydá v 
nadväznosti na kapitolu 7.3 ods. 

Odstránené: 9

Odstránené: hlavných 

Odstránené: obstaraný 

Odstránené: zákonom o verejnom obstarávaní
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uváženia MAS). ŽoNFP a kritériá výberu podliehajú schváleniu RO pre IROP. 

3. Aplikáciou kritérií pre výber projektov zabezpečuje MAS výber ŽoPr, prostredníctvom ktorých sa plnia 
ciele stratégie CLLD. 

4. MAS zabezpečuje a udržiava súlad kritérií výberu projektu s požiadavkami RO pre IROP pri 
implementácii tej časti stratégie, ktorá je financovaná prostredníctvom IROP. 

5. MAS v prípade potreby vykoná zmenu kritérií pre výber projektov v potrebnom rozsahu, aby kritériá 
pre výber v rozsahu financovania stratégie z IROP spĺňali požiadavky stanovené RO pre IROP. 

6. Kritéria pre výber projektov pozostávajú výlučne z hodnotiacich kritérií ŽoPr. 

6.3.1. Hodnotiace kritériá 

1. MAS vypracuje hodnotiace kritéria, v súlade s požiadavkami RO pre IROP, pričom tieto pokryjú 
nasledovné oblasti hodnotenia: 

a) Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom IROP a CLLD; 

b) Navrhovaný spôsob realizácie projektu – posúdenie prepojenia navrhovaných aktivít 
s výsledkami a cieľmi projektu, posúdenie vhodnosti navrhovaných aktivít a spôsobu ich 
realizácie posúdenie navrhovaných aktivít z vecného, časového hľadiska a z hľadiska ich 
prevádzkovej a technickej udržateľnosti, posúdenie reálnosti plánovanej hodnoty merateľných 
ukazovateľov s ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko; 

c) Administratívna a prevádzková kapacita ReS – posúdenie dostatočných administratívnych 
a prípadne odborných kapacít ReS na riadenie a odbornú realizáciu projektu; 

d) Finančná a ekonomická stránka projektu – posúdenie oprávnenosti navrhovaných výdavkov 
v zmysle výzvy, overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov, posúdenie 
zrealizovanej finančnej analýzy (ak relevantné), hodnotenie finančnej a ekonomickej výkonnosti 
ReS vo vzťahu ku schopnosti zabezpečiť finančnú udržateľnosť projektu. 

2. V súlade s požiadavkami RO pre IROP sú hodnotiace kritériá špecificky zacielené (odlišné) na konkrétne 
podporované aktivity, aby sa dosiahlo rovnaké a spravodlivé hodnotenie ŽoPr s podobným predmetom 
projektu. 

3. MAS v rámci definovania hodnotiacich kritérií zabezpečí, aby projekt, ktorý nespĺňa podmienky 
hospodárnosti a efektívnosti nemohol byť schválený. 

4. MAS je povinná spolu s hodnotiacimi kritériami definovať aj rozlišovacie kritériá. Rozlišovacie kritériá 
slúžia na určenie poradia v prípade rovnakého počtu bodov dosiahnutého viacerými ŽoPr (t.j. ak dve 
alebo viac ŽoPr v príslušnom hodnotiacom kole dosiahli rovnaké bodové hodnotenie a alokácia určená 
vo výzve nepostačuje na schválenie všetkých takýchto ŽoPr – platí zásada, že nie je možné podporiť 
ŽoPr z ďalšieho hodnotiaceho kola, ak neboli podporené všetky ŽoPr z kola predchádzajúceho.). 

5. Na základe rozlišovacích kritérií sa určí konečné poradie ŽoPr. 

6.3.2. Príručka pre odborných hodnotiteľov 

1. Príručka pre odborných hodnotiteľov tvorí metodický základ, ktorý popisuje spôsob a postupy 
odborného hodnotenia, ktoré sú záväzné pre všetkých odborných hodnotiteľov podieľajúcich sa na 
odbornom hodnotení ŽoPr. 

2. Príručka pre odborných hodnotiteľov obsahuje minimálne nasledujúce náležitosti: 

a) Spôsob vyhodnotenia jednotlivých kritérií pre výber projektov – MAS stanoví jednoznačný 
postup vyhodnotenia kritérií pre výber projektov. Súčasťou tejto časti je aj identifikácia 
relevantných častí ŽoPr a jej príloh, ktoré obsahujú informácie relevantné vo vzťahu 
k vyhodnoteniu konkrétnych kritérií. 

Odstránené: hlavné 
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b) Organizačné a technické zabezpečenie priebehu odborného hodnotenia – MAS definuje spôsob 
vypracovania, odovzdávania a zadávania výstupov z odborného hodnotenia zo strany odborného 
hodnotiteľa; 

c) Postupy uplatňované v prípadoch nezhody odborných hodnotiteľov; 

d) Aplikácia možnosti vyžiadania žiadateľa na predloženie doplňujúcich informácií 

e) Informácie o postupe pri identifikácii konfliktu záujmov; 

3. Vzor príručky pre odborných hodnotiteľov je prílohou č. 16 IMo. 

6.4. Príručka pre užívateľa 

1. Príručka pre užívateľa je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý predstavuje procesný nástroj 
popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov. Rovnako obsahuje vo vzťahu k jednotlivým fázam 
identifikáciu prípadov, kde dochádza k výskytu najčastejších chýb a v relevantných prípadoch (najmä ak 
to nie je zrejmé zo samotného popisu nedostatku) opisuje spôsoby ich eliminácie. 

2. Príručka obsahuje: 

a) Všeobecné informácie – cieľ príručky, platnosť príručky; 

b) Informácie o spôsoboch kontroly projektov, vrátane finančnej kontroly VO, 

c) Informácie o spôsobe poskytovania informácií a dát pre MAS, predkladanie monitorovacích 
správ; 

d) Informácie o postupe pri zmenách projektu v priebehu implementácie; 

e) Informácie o financovaní projektu; 

f) Informácie obsahujúce sumár najčastejších identifikovaných chýb v priebehu implementácie 
projektov 

g) Komunikácia medzi užívateľom a MAS počas implementácie projektov. 

3. Príručka pre užívateľa je zverejnená na stránke www.irop.sk11. Užívateľ, ale aj MAS sú povinné sa riadiť 
ustanoveniami uvedenými v tejto príručke počas všetkých fáz životného cyklu projektu. 

6.5. Merateľné ukazovatele 

1. Merateľné ukazovatele slúžia na sledovanie pokroku v implementácii projektu. 

2. Merateľné ukazovatele sú stanovené na dvoch základných úrovniach: 

a) na úrovni projektu užívateľa, za plnenie merateľných ukazovateľov projektu užívateľa zodpovedajú 
užívatelia; 

b) na úrovni MAS, za plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni MAS zodpovedá MAS. 

3. Agregáciou hodnôt merateľných ukazovateľov užívateľov môže MAS vyhodnocovať plnenie cieľov na 
úrovni stratégie CLLD. 

4. Agregáciou hodnôt merateľných ukazovateľov na úrovni MAS môže RO pre IROP vyhodnocovať plnenie 
cieľov na úrovni prioritnej osi 5. 

5. Každý merateľný ukazovateľ obsahuje nasledovné atribúty: 

a) Názov merateľného ukazovateľa – vychádza zo spôsobu jeho tvorby. Názov musí jednoznačným 
a výstižným spôsobom popisovať merateľný ukazovateľ, pričom v spojení s definíciou 

                                                             
11 https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1312 
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merateľného ukazovateľa zabezpečí jeho objektívne a jednoznačné posúdenie a vyhodnotenie 
bez ohľadu na interpretujúci subjekt. 

b) Definícia ukazovateľa – každý merateľný ukazovateľ má priradenú jednoznačnú definíciu, resp. 
popis metódy výpočtu, ktorým je bližšie špecifikovaný jeho obsah a ktorý umožní, aby bol 
merateľný ukazovateľ vykazovaný a posudzovaný jednotným a objektívnym spôsobom bez 
ohľadu na interpretujúci subjekt. 

c) Merná jednotka - každý merateľný ukazovateľ má určenú jednu mernú jednotku, ktorá bude 
jednotne používaná na úrovni všetkých užívateľov. Definovaná merná jednotka je využívaná vo 
vzťahu k predmetnému merateľnému ukazovateľu počas celej doby implementácie CLLD. 

d) Čas plnenia – pri každom merateľnom ukazovateli sa určuje, či jeho splnenie má nastať k dátumu 
ukončenia realizácie aktivít projektu alebo po ukončení realizácie aktivít projektu, v priebehu 
udržateľnosti projektu. 

e) Typ ukazovateľa 

i. s príznakom – ide o ukazovateľ, naplnenie ktorého môže byť objektívne ovplyvniteľné 
externými rizikovými faktormi a preto dosiahnutie jeho plánovanej hodnoty nie je plne 
v moci užívateľa. Pre takýto merateľný ukazovateľ sa stanovuje tolerancia odchýlky 50%, 
v rámci ktorej sa neudelí žiadna sankcia, pokiaľ užívateľ preukáže, že k odchýlke došlo 
z dôvodu externých faktorov, ktoré nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti 
predvídať, resp. účinne eliminovať. 

ii. bez príznaku – ide o ukazovateľ, ktorého hodnota musí byť naplnená v „čase plnenia“. 
Tolerovateľná odchýlka sa stanovuje na úrovni max. %, ktoré RO pre IROP zadefinuje vo 
vzore Zmluvy o príspevok, pričom pri prekročení tejto odchýlky dochádza automaticky 
k aplikácii sankcií za nenaplnenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa. Spravidla 
je tento typ ukazovateľa naviazaný na fyzické výstupy projektu. 

f) Spôsob agregácie – ide o spôsob agregovania hodnôt merateľných ukazovateľov, t.j. spôsob 
napočítania hodnôt merateľných ukazovateľ z úrovne užívateľa na úroveň MAS. 

g) nadradený merateľný ukazovateľ – ide o definovanie nadradeného merateľného ukazovateľa, 
ku ktorému sa hodnoty agregujú. Spravidla ide o rovnomenný ukazovateľ. 

6. MAS je povinná definovať merateľné ukazovatele na úrovni výzvy pre užívateľov. 

7. Požiadavky RO pre IROP na merateľné ukazovatele na úrovni užívateľov sú stanovené v závislosti od 
podporovaných aktivít. Požiadavky sú uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP na financovanie 
implementácie stratégie CLLD. MAS zohľadní tieto požiadavky už pri predkladaní žiadosti o NFP v 
Koncepte implementácie stratégie CLLD (súčasťou je aj možnosť stanovenia špecifických merateľných 
ukazovateľov podľa uváženia MAS). ŽoNFP a merateľné ukazovatele užívateľov podliehajú schváleniu 
RO pre IROP. 

8. Špecifické merateľné ukazovatele nie sú sankcionovateľné. 

9. Číselník merateľných ukazovateľov, obsahujúci všetky vyššie uvedené atribúty merateľných 
ukazovateľov vo väzbe na prioritnú os 5 je prílohou č. 3 IMo. 

10. Projekt bez príspevku k merateľným ukazovateľom nebude schválený. 

6.6. Koncept implementácie stratégie CLLD 

1. Koncept implementácie stratégie CLLD tvorí prílohu schválenej Žiadosti o NFP, ku ktorej má MAS 
uzavretú zmluvu o NFP s RO pre IROP k implementácii stratégie CLLD. 

2. Stratégia CLLD obsahuje časti Akčný plán a tabuľku povinných merateľných ukazovateľov IROP, ktoré 
sú záväzné pre účely implementácie opatrení financovaných zo zdrojov IROP. V rámci Akčného plánu 
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sú z pohľadu záväznosti a súladu s Konceptom implementácie rozhodujúce časti, ktoré sú záväzné vo 
vzťahu k splneniu výberových kritérií pri schvaľovaní stratégie. 

3. V prípade identifikácie nedostatkov v znení schváleného Konceptu implementácie stratégie CLLD MAS 
požiada o jeho zmenu12. MAS môže zmeniť koncept aj v prípade, ak to RO pre IROP umožní 
prostredníctvom usmernení, ktoré zverejní na stránke www.irop.sk. 

4. Zmena v Koncepte implementácie sa vykonáva prostredníctvom Oznámenia o zmene (v prípade menej 
významnej zmeny, ktorou sa nemenia náležitosti zmluvy o NFP) alebo prostredníctvom Žiadosti 
o zmenu zmluvy (v prípade, ak zmeny v koncepte implementácie menia náležitosti v zmluve o NFP).  

5. Prílohou oznámenia/žiadosti je opis navrhovanej zmeny vrátane odôvodnenia. Povinnou prílohou je 
v tomto prípade tiež zmenený Koncept implementácie stratégie CLLD s vyznačenými zmenami oproti 
pôvodnému zneniu. 

6. Vzory Oznámenia o zmene/Žiadosti o zmenu zmluvy spolu s procesnými úkonmi vykonania zmeny sú 
opísané v Príručke pre prijímateľa – MAS, ktorá je zverejnená na https://www.mpsr.sk/?navID 
=47&sID=67&navID2=1316.  

                                                             
12 Potreba úpravy môže byť identifikovaná napr. v rámci koncipovania výzvy MAS alebo môže byť identifikovaná RO v procese 
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7. Postupy MAS – výber projektov 

7.1. Všeobecné podmienky 

1. MAS po uzatvorení zmluvy o NFP na financovanie implementácie stratégie CLLD s RO pre IROP 
zabezpečí výber projektov, ktoré najvhodnejším spôsobom prispievajú k dosahovaniu cieľov príslušnej 
stratégie CLLD. 

2. Pri poskytovaní príspevku je uplatňovaný princíp partnerstva, princíp nediskriminácie, princíp 
transparentnosti, princíp hospodárnosti, princíp efektívnosti, princíp účelnosti, princíp účinnosti a zákaz 
konfliktu záujmov. 

3. V jednotlivých procesoch schvaľovania projektov za MAS konajú zamestnanci MAS, resp. orgány MAS, 
v zmysle štruktúry týchto orgánov. Tým nie sú dotknuté pravidlá výkonu kontroly podľa zákona 
o finančnej kontrole. 

4. MAS vypracuje a zverejní harmonogram výziev na každý rok dopredu, v ktorom definuje základné údaje 
o plánovanom vyhlasovaní výziev. MAS je povinná vyhlasovať výzvy v súlade s týmto harmonogramom. 

5. MAS zabezpečí výber projektov prostredníctvom vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoPr. 

6. V rámci výzvy definuje MAS povinné merateľné ukazovatele, ktoré vhodne zodpovedajú požiadavkám 
RO pre IROP a stratégii CLLD. 

7. Pri vyhlasovaní výzvy rešpektuje MAS pravidlá štátnej pomoci (ak relevantné), t.j. postupuje v súlade so 
pomoci de minimis.  

8. Schéma pomoci de minimis je zverejnená na  stránke www.irop.sk14. 

9. MAS je povinná vykonať výber projektov na základe kritérií pre výber. 

7.2. Harmonogram výziev 

1. MAS vyhlasuje výzvy v súlade s indikatívnym harmonogramom výziev. 

2. MAS s cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych ReS o možnostiach získania príspevku na 
financovanie projektov a dostatočnej pripravenosti predkladaných projektov vypracuje indikatívny 
harmonogram výziev, v ktorom zohľadní plánované termíny vyhlásenia výziev. 

3. Harmonogram výziev definuje pre jednotlivé špecifické ciele IROP, oblasti podpory a aktivity plánované 
termíny zverejňovania príslušných výziev (kalendárny mesiac, v ktorom sa plánujú výzvy vyhlásiť) 
a obsahuje aj ďalšie informácie týkajúce sa plánovaných výziev. Vzor harmonogramu výziev je prílohou 
č. 2 IMo. Špecifické ciele IROP, aktivity podporované v rámci IROP prioritná os č. 5, okruh oprávnených 
žiadateľov a indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu vychádzajú zo schválenej 
ŽoNFP – prílohy Koncept implementácie stratégie CLLD. 

4. MAS zostavuje harmonogram výziev na obdobie kalendárneho roka (MAS vypracováva harmonogram 
výziev na daný rok iba v prípade, ak v ňom plánuje vyhlasovať výzvy). MAS zverejňuje harmonogram 
výziev na rok „n“ na svojom webovom sídle najneskôr do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy s RO pre 
IROP na implementáciu stratégie MAS a následne zverejňuje harmonogram výziev na rok „n+1“ na 
svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31. októbra roku „n“. MAS zodpovedá za aktuálnosť 
harmonogramu výziev na svojom webovom sídle, pričom aktualizáciu vyžaduje harmonogram 
v prípade, ak posun vyhlásenia výzvy v porovnaní s plánovaným termínom je väčší ako štyri mesiace 
alebo v prípade vecných zmien v uvádzaných údajoch.  

                                                             
14 https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1329 
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5. Harmonogram ako aj jeho zmenu na úrovni MAS schvaľuje výkonný orgán. 

6. S cieľom zabezpečenia zverejnenia aktuálneho harmonogramu výziev v rámci jednotlivých MAS na 
centrálnej úrovni, je harmonogram zverejňovaný na webovom sídle RO pre IROP. Za týmto účelom 
zasiela MAS v lehote 5 pracovných dní od schválenia harmonogramu výziev alebo jeho zmeny 
výkonným orgánom MAS harmonogram výziev (vo formáte neobsahujúcom podpis štatutára MAS) 
na clld.irop@mirri.gov.sk. 

7. RO pre IROP v prípade identifikovania nedostatkov v predloženom harmonograme výziev zašle MAS 
pripomienky, v opačnom prípade harmonogram zverejní na webovej stránke IROP15. 

7.3. Výzva na predkladanie ŽoPr 

1. MAS je povinná vyhlásiť prvú výzvu na predkladanie ŽoPr najneskôr v lehote 6 mesiacov od dátumu 
účinnosti zmluvy o NFP, uzatvorenej na základe schválenej ŽoNFP v rámci výzvy IROP- PO5-SC511/512-
2018-28. MAS má povinnosť mať výzvu na predkladanie ŽoPr pred jej vyhlásením zaradenú do 
harmonogramu výziev. 

2. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok (ďalej spolu len ,,výzva“) je základným metodickým 
podkladom pre žiadateľa – ReS na predkladanie ŽoPr. 

3. MAS vyhlasuje výzvu na aktivitu, ktorá je v súlade so zameraním IROP v rámci prioritnej osi 5 a v súlade 
s Konceptom implementácie stratégie CLLD. 

4. MAS vyhlasuje výzvu len pre jednu aktivitu a na celú alokáciu finančných prostriedkov na výzvu 
definovanú v Koncepte implementácie CLLD (iba za zdroj NFP), pokiaľ ide o prvú výzvu k danej aktivite. 

5. Výzva obsahuje: 

a) formálne náležitosti, 

b) podmienky poskytnutia príspevku – RO pre IROP vo vzore výzvy definuje, ktoré podmienky 
poskytnutia príspevku sa uplatňujú pri akých aktivitách, resp. pre aké typy projektov, MAS 
môže okrem týchto podmienok doplniť aj vlastné podmienky poskytnutia príspevku, 

c) popis príloh ŽoPr – aké náležitosti (obsahové a iné) majú prílohy ŽoPr za účelom preukázania 
splnenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku spĺňať, 

d) popis postupu ReS pri vypracovaní a predloženie ŽoPr 

e) popis postupu MAS pri 

1) schvaľovaní ŽoPr (vrátane revíznych postupov) 

2) uzatváraní zmluvy o príspevku 

3) aktualizácii, ukončení a zrušení výzvy  

f) informáciu o tom, kam a akým spôsobom sa môže ReS obrátiť na MAS s otázkami súvisiacimi 
so zverejnenou výzvou, 

g) Prílohy: 

1) formulár ŽoPr, 

2) špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov, 

3) zoznam merateľných ukazovateľov, 

4) kritériá na výber projektov, 

5) ďalšie prílohy (napr. vzor zmluvy o príspevku, resp. prílohy definované zo strany MAS, ak 

                                                             
15 https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1360 
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relevantné). 

10. Výzva na podporu aktivity A1 spadá pod režim schémy minimálnej pomoci, a teda musí sa odvolávať na 
túto schému pomoci. Schému pomoci vypracuje (a v prípade potreby aktualizuje) RO pre IROP. MAS nie 
je povinná vypracovávať osobitné schémy pomoci. RO pre IROP vypracoval ku každej aktivite generálny 
test štátnej pomoci (príloha č. 1 IMo), v ktorom sú zhrnuté predpoklady, resp. podmienky pre 
poskytovanie príspevku mimo režimu štátnej, resp. minimálnej pomoci v prípade výziev zameraných 
aktivity B - F. 

6. Vzor výzvy (vrátane príloh) je prílohou č. 6 IMo. 

7. MAS je povinná výzvu riadne označiť v súlade s pravidlami označovania výziev tak, aby bola táto 
jednoznačne identifikovateľná. Pravidlá označovania výzvy zohľadňujú nasledovnú syntax: 

IROP-CLLD-„xxxx“-„yyy“-„p.č. výzvy“, pričom: 

- „xxxx“ - predstavuje kód projektu MAS z ITMS (napr. H001), 

- „yyy“ – predstavuje označenie špecifického cieľa 5.1.1 alebo 5.1.2 podľa príslušnosti výzvy 
k RO pre IROP 

- „p.č. výzvy“ – predstavuje poradové číslo výzvy vyhlásenej v rámci príslušnej MAS. 

Upozornenie: MAS nemôže mať dve výzvy s rovnakým poradovým číslom, ani v prípade, 
že ide o rozdielny špecifický cieľ, t. j. poradové číslo výzvy je v rámci MAS vždy jedinečné. 

8. MAS pripravuje výzvy pre jednotlivé špecifické ciele IROP podľa harmonogramu výziev a v súlade: 

a) s príslušnou stratégiou CLLD, žiadosťou o NFP na financovanie implementácie stratégie CLLD 
(Koncept implementácie stratégie CLLD), schémou štátnej pomoci/pomoci de minimis (ak 
relevantné), 

b) so vzormi, usmerneniami a metodickými pokynmi RO pre IROP. 

9. MAS pri príprave výziev a dokumentov, ktoré sú relevantné vo vzťahu k výzve a týkajú sa informácií 
potrebných k aplikácii HP priebežne spolupracuje s RO pre IROP. 

10. MAS zabezpečí adekvátne preventívne opatrenia minimalizujúce pravdepodobnosť predkladania ŽoPr, 
ktoré sú z formálneho hľadiska nesprávne. Za takéto preventívne opatrenia sa považuje jasné 
a prehľadné zadefinovanie inštrukcií pre ReS v súvislosti s procesom prípravy a predkladania ŽoPr, 
využívanie adekvátnych informačných a komunikačných nástrojov vo vzťahu k verejnosti 
o vyhlásených výzvach (informačné akcie, zverejnenie odpovedí na často kladené otázky na webových 
sídlach, možnosť telefonických/osobných konzultácií a pod.). 

11. Pred vyhlásením výzvy je MAS povinná skontrolovať správnosť a kompletnosť výzvy, a to predovšetkým 
preverením súladu so stratégiou CLLD, so žiadosťou o NFP na financovanie implementácie stratégie 
CLLD (Konceptom implementácie stratégie CLLD), s IROP, s platnou legislatívou EÚ a SR, so 
zverejneným harmonogramom výziev, s podmienkami uvedenými v schéme pomoci de minimis 
a s ostatnými relevantnými dokumentmi. Vzor KZ k návrhu výzvy je prílohou č. 4 IMo a jeho prílohou 
je KZ ku kontrole disponibilnej alokácie MAS (príloha č. 5 IMo). 

12. MAS pripravuje výzvy a dokumenty, ktoré sú relevantné vo vzťahu k výzve vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť. 

13. Výzvu vyhlasuje štatutárny orgán MAS. 

14.  MAS pred vyhlásením výzvy zašle RO pre IROP predmetnú výzvu (vrátane všetkých príloh s ňou 
súvisiacich), vyplnený KZ k návrhu výzvy a KZ ku kontrole disponibilnej alokácie na posúdenie na 
vyzvy.clld.irop@mirri.gov.sk.  

Dokumenty sa predkladajú v editovateľnej forme, bez sledovania zmien a bez komentárov určených 
pre MAS vo vzorových dokumentoch výzvy. V prípade, ak MAS dopĺňa alebo akýmkoľvek spôsobom 
obsahovo upravuje text v dokumentácii výzvy nad rámec preddefinovaných vzorov, je povinná túto 

Odstránené:  prípade, ak výzva spadá pod pravidlá štátnej 
pomoci, 

Odstránené: táto 

Odstránené: príslušnú 

Odstránené:  pre podporované oblasti podpory a hlavné 
aktivity, kde sa s ohľadom na typ podporovaných aktivít a 
oprávnených ReS očakáva existencia štátnej pomoci

Odstránené: Schéma bude pokrývať príslušné oblasti 
podpory, resp. hlavné aktivity naprieč všetkými MAS, t.j. 
nebude sa vypracovávať individuálne na úrovni každej MAS, 
ale MAS bude povinná vyhlásiť výzvu v súlade s rámcovými 
podmienkami uvedenými príslušnej schéme pomoci a v 
predmetnej výzve uviesť odkaz na túto schému

Odstránené: ¶

Odstránené: ,

Odstránené:  viď 

Odstránené: y

Odstránené: IM CLLD

Odstránené: a príloh výzvy vydáva RO pre IROP, viď 
prílohy IM CLLD

Odstránené: <#>MAS je povinná pri príprave výziev 
definovať podmienky poskytnutia príspevku a povinné 
prílohy ŽoPr, ktorými ReS preukáže splnenie stanovených 
podmienok. Podmienky poskytnutia príspevku nastavuje 
MAS s ohľadom na zameranie výzvy (najmä podľa 
podporovaných aktivít). Zoznam najčastejšie aplikovaných 
podmienok poskytnutia príspevku, vrátane opisu formy 
preukazovania a spôsobu overenia splnenia týchto 
podmienok poskytnutia príspevku je súčasťou vzoru výzvy. 
Tento vzor obsahuje tiež rozsah oprávnených výdavkov na 
financovanie prostredníctvom príspevku.¶

Odstránené:  

Odstránené: relevantnej schéme štátnej pomoci, resp. 

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené: Na tieto účely vydáva RO pre IROP v

Odstránené: , viď prílohy IM CLLD, ktorého

Odstránené:  

Odstránené: ., viď prílohy IM CLLD

Odstránené: clld.irop@land.gov.sk

mailto:vyzvy.clld.irop@land.gov.sk
mailto:vyzvy.clld.irop@land.gov.sk
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zmenu vyznačiť odlišnou farbou alebo zvýrazneným textom. V prípade, že MAS zmeny 
v preddefinovaných vzoroch dokumentácie výzvy osobitne nevyznačí, schvaľujúce stanovisko RO 
k predloženému návrhu výzvy sa nebude vzťahovať na takto vykonané zmeny.  

15. Spôsob predkladania návrhov výziev na RO pre IROP: 

a) Predloženie prvého návrhu Výzvy na predkladanie ŽoPr na schválenie na RO pre IROP  – MAS je 
povinná uviesť v predmete správy „Prvý návrh výzvy k aktivite ... s kódom....“ (označenie aktivity 
a kód výzvy žiadame uviesť aj v texte správy); 

b) Predloženie finálneho návrhu Výzvy na predkladanie ŽoPr na schválenie na RO pre IROP, a to po 
zapracovaní všetkých pripomienok vznesených zo strany zamestnancov RO pre IROP 
vykonávajúcich kontrolu návrhu výzvy (pričom samotné pripomienkovanie prebieha 
prostredníctvom emailových schránok zamestnancov RO pre IROP) - MAS je povinná uviesť 
v predmete správy „Finálny návrh výzvy k aktivite ... s kódom....“ (číslo aktivity a kód výzvy 
žiadame uviesť aj v texte správy). 

16. RO pre IROP pred vyhlásením výzvy posúdi návrh výzvy najmä z hľadiska: 

a. formálnych náležitostí výzvy 

b. podmienok poskytnutia príspevku s ohľadom na zameranie výzvy, 

c. identifikácie diskriminačných podmienok, 

d. súladu so žiadosťou o NFP na financovanie implementácie stratégie CLLD - Konceptom 
implementácie stratégie CLLD. 

e. súladu Konceptu implementácie stratégie CLLD so stratégiou CLLD 

17. RO pre IROP predmetnú výzvu posúdi v lehote 20 pracovných dní. Na základe posúdenia RO pre IROP 
predmetnú výzvu: 

a. vráti na dopracovanie príslušnej MAS s identifikovaním nedostatkov, ktoré je potrebné vo výzve 
odstrániť, pričom MAS má 6 pracovných dní na zapracovanie pripomienok, alebo 

b. odsúhlasí bez uvedenia podmienok, alebo 

c. odsúhlasí s uvedením podmienok, ktoré musia byť splnené pred vyhlásením výzvy, bez nutnosti 
opätovne zasielať upravenú/doplnenú výzvu na posúdenie RO pre IROP alebo 

d. neschváli, ak MAS nezapracuje pripomienky do 6 pracovných dní a zároveň nepožiada RO pre 
IROP o predĺženie termínu alebo nezapracuje pripomienky správne a v plnom rozsahu ani na 
tretí krát, čo jej boli zo strany RO pre IROP vznesené pripomienky. 

18. V prípade, ak MAS: 

a. upraví výzvu na základe požiadavky RO pre IROP na jej dopracovanie podľa bodu 18 písm. a. 
vyššie, alebo 

b. počas plynutia lehoty na posúdenie výzvy alebo po posúdení výzvy, pred jej vyhlásením, vykoná 
vo výzve akékoľvek úpravy, ktoré nemajú čisto formálny charakter, alebo ktoré prekračujú 
rámec zmien/doplnení, na ktoré je MAS povinná na základe podmienok stanovených RO pre 
IROP podľa bodu 16 písm. c. vyššie, 

je MAS povinná zaslať upravenú výzvu opätovne na posúdenie RO pre IROP s vyznačením zmien oproti 
predchádzajúcej verzii, ak nie je zo strany RO pre IROP v prípade písm. a. vyššie inštruovaná inak. 

19. Opätovným doručením na RO pre IROP začína plynúť nová lehota 20 pracovných dní na posúdenie 
predmetnej výzvy. 

20. Úpravy výzvy spočívajúce v: 

a. oprave chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností vo výzve, 

Odstránené:   

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené: <#>RO pre IROP návrh výzvy odsúhlasí, v 
prípade, ak stratégia CLLD nebola v kontexte schváleného 
Konceptu implementácie stratégie CLLD aktualizovaná, 
výlučne za podmienky, že MAS (pred odoslaním návrhu 
výzvy na posúdenie RO pre IROP) zaslala PPA aktualizáciu 
stratégie CLLD na schválenie.¶

Odstránené: MAS 

Odstránené: 20 

Odstránené: 9

Odstránené:  

Odstránené: ak MAS 

Odstránené: 87
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b. zmeny spôsobené posunom v plánovanom termíne vyhlásenia výzvy, 

c. zmeny bez vplyvu na podmienky poskytnutia príspevku 

sa považujú za úpravy majúce formálny charakter, ktoré nie je MAS povinná predkladať na posúdenie. 

21. MAS vyhlási výzvu po jej odsúhlasení zo strany RO pre IROP a to do dvoch pracovných dní od 
doručenia schvaľujúceho stanoviska RO pre IROP. MAS bezprostredne pred vyhlásením upraví vo 
výzve dátum vyhlásenia výzvy (podľa skutočného dňa, kedy výzvu vyhlasuje), v nadväznosti na ktorý 
MAS upraví aj termíny uzatvárania hodnotiacich kôl, tak aby boli dodržané pravidlá uvedené 
v inštrukcii vo vzore výzvy. MAS si pred zverejnením výzvy taktiež overí, či má vyplnené všetky otázky 
v KZ k návrhu výzvy (najmä otázku týkajúcu sa súhlasného stanoviska RO pre IROP) a toto KZ podpíše 
dvoma zamestnancami. KZ k návrhu výzvy ani KZ ku kontrole disponibilnej alokácie MAS nezverejňuje, 
tieto dokumenty uchováva u seba a v prípade vyžiadania ich predkladá kontrolným orgánom. 

22. MAS vyhlasuje výzvu jej zverejnením na svojom webovom sídle. MAS je oprávnená informáciu 
o zverejnenej výzve za účelom lepšej informovanosti šíriť následne aj inými masovo komunikačnými 
prostriedkami (tlač, médiá a pod.), pričom záväzné znenie je vždy to, ktoré je zverejnené na webovom 
sídle MAS. MAS informuje RO pre IROP o zverejnení výzvy na svojom webovom sídle bezodkladne a to 
zaslaním informácie na vyzvy.clld.irop@mirri.gov.sk s odkazom na príslušnú webovú stránku, pričom 
MAS je povinná uviesť v predmete správy „Zverejnenie výzvy s kódom ...... k aktivite....“. 

23. RO pre IROP zabezpečí do 7 pracovných dní od oznámenia zo strany MAS podľa bodu 23. zverejnenie 
informácie o zverejnení výzvy MAS na svojom webovom sídle www.irop.sk/výzvy/MAS s aktívnym 
odkazom na webovú stránku MAS. 

24. Dĺžka trvania výzvy (obdobie, počas ktorého môžu Res predkladať ŽoPr) je závislá na disponibilných 
finančných prostriedkov, ktorých vyčerpanie je dôvodom na ukončenie výzvy. MAS stanoví interval 
časových období (kolá), do ktorých budú zaradené ŽoPr podľa dátumu ich doručenia. Interval by mal 
byť primeraný očakávanému dopytu zo strany ReS, nemal by však byť kratší ako 30 kalendárnych dní 
a dlhší ako 3 mesiace. 

25. MAS zároveň priebežne (po vydaní oznámení o schválení ŽoPr) aktualizuje informáciu o výške 
disponibilnej alokácie výzvy, aby sa mohli ReS efektívne rozhodovať o prípadnej príprave a predkladaní 
ŽoPr. 

26. MAS informuje RO pre IROP o uzavretí výzvy z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných 
na výzvu na clld.irop@mirri.gov.sk v lehote 5 pracovných dní od uzavretia výzvy. 

7.4. Zmena, predčasné uzavretie a zrušenie výzvy 

1. Zmenu (aktualizáciu), predčasné uzavretie alebo zrušenie výzvy schvaľuje štatutárny orgán MAS. 

2. Informáciu, resp. oznámenie o zmene, predčasnom uzavretí alebo zrušení výzvy zverejňuje MAS na 
svojom webovom sídle na mieste, kde je zverejnená dokumentácia predmetnej výzvy, predtým je však 
povinná dodržať povinnosti voči RO pre IROP, pozri kroky uvedené nižšie. O zverejnení oznámenia 
o zmene(aktualizácii), predčasnom uzavretí alebo zrušení výzvy na webovom sídle MAS informuje MAS 
RO pre IROP bezodkladne. RO pre IROP zabezpečí zverejnenie informácie o zmene (aktualizácii), 
predčasnom uzavretí, resp. zrušení výzvy na svojom webovom sídle www.irop.sk/výzvy/MAS s aktívnym 
odkazom na webovú stránku MAS do 7 pracovných dní od oznámenia zo strany MAS podľa tohto bodu. 

3. Vzor informácie o zmene (aktualizácii) výzvy je prílohou č. 7 IMo. 

7.4.1. Zmena výzvy 

1. Zmenou (aktualizáciou) výzvy MAS operatívne reaguje na externé podnety, ktoré sa môžu vyskytnúť 
počas celej dĺžky trvania výzvy. Pred zverejnením aktualizácie výzvy je MAS povinná postúpiť RO pre 
IROP na odsúhlasenie: 

Odstránené: clld.irop@land.gov.sk

Odstránené: 5

Odstránené: 4

Odstránené: Výzva môže mať iba formu otvorenej výzvy, 
ktorej d

Odstránené: ch

Odstránené: tohto druhu 

Odstránené: v rámci výzvy 

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené: tom, že plánuje ukončiť výzvu 

Odstránené: blížiaceho sa 

Odstránené: alokácie 

Odstránené: y

Odstránené: y

Odstránené: .

Odstránené: clld.irop@land.gov.sk

Odstránené: <#>MAS a RO pre IROP zverejní na svojom 
webovom sídle informáciu o tom, že MAS plánuje ukončiť 
výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie finančných 
prostriedkov v lehote najmenej mesiac pred 
predpokladaným uzavretím výzvy. ¶
<#>¶

Odstránené: vykonáva 

Odstránené: viď 

Odstránené: vydáva RO pre IROP, viď prílohy IM CLLD

Odstránené: ¶

Odstránené: ami vo

Odstránené: e

Odstránené: zmeny

Odstránené: otvorenej 

Odstránené: ¶
V prípade plánovanej zmeny (aktualizácie) výzvy je

mailto:vyzvy.clld.irop@land.gov.sk
mailto:vyzvy.clld.irop@land.gov.sk
http://www.irop.sk/výzvy/MAS
mailto:clld.irop@land.gov.sk%20v lehote%205%20pracovných%20dní%20od%20uzavretia%20výzvy.
mailto:clld.irop@land.gov.sk%20v lehote%205%20pracovných%20dní%20od%20uzavretia%20výzvy.
http://www.irop.sk/v%C3%83%C2%BDzvy/MAS
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a. informáciu o aktualizácii výzvy (príloha č. 7 IMo) 

b. jednotlivé dokumenty, ktoré sú aktualizáciou dotknuté (s úpravami zaznamenanými formou 
sledovania zmien) alebo sa aktualizáciou do výzvy dopĺňajú  

c. kontrolu disponibilnej alokácie (v prípade, že sa aktualizáciou výzvy zvyšuje aj jej alokácia), 

d. informáciu, či boli prijaté nejaké ŽoPr do času predkladania aktualizácie výzvy na RO pre IROP a či 
boli vydané nejaké oznámenia o schválení/neschválení ŽoPr. 

2. Spôsob predkladania návrhu aktualizácie výzvy na vyzvy.clld.irop@mirri.gov.sk:  

a. predloženie návrhu Aktualizácie výzvy na predkladanie ŽoPr na schválenie na RO pre IROP  – MAS 
je povinná uviesť v predmete správy „Prvý návrh Aktualizácie č. .....výzvy k aktivite ... 
s kódom....“ (označenie aktivity a kód výzvy žiadame uviesť aj v texte správy) 

b. predloženie finálneho návrhu Aktualizácie výzvy na predkladanie ŽoPr na schválenie na RO pre 
IROP, a to  po zapracovaní všetkých pripomienok vznesených zo strany zamestnancov RO pre 
IROP vykonávajúcich kontrolu návrhu Aktualizácie výzvy (pričom pripomienkovanie prebieha 
prostredníctvom emailových schránok zamestnancov RO pre IROP) – MAS je povinná uviesť 
v predmete správy „Finálny návrh Aktualizácie výzvy k aktivite ... s kódom....“ (označenie 
aktivity a kód výzvy žiadame uviesť aj v texte správy) 

3. MAS môže zverejniť aktualizáciu výzvy bez potreby zaslania návrhu aktualizácie v zmysle bodu 1 vyššie 
na posúdenie RO v prípade, že predmetom aktualizácie výzvy nie sú iné zmeny ako: 

a. zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (alokáciu výzvy je možné 
zvýšiť aj po uzavretí výzvy pred zaslaním oznámenia o výsledku schvaľovania ŽoPr. V prípade, že 
sa finančné prostriedky uvoľnia po uzavretí výzvy a oznámení výsledkov schvaľovania všetkých 
ŽoPr, alokáciu výzvy nie je potrebné navyšovať, MAS postupuje podľa kapitoly 7.6 IMo); 

b. zmena uzávierky hodnotiaceho kola výzvy (skrátenie hodnotiaceho kola je možné vykonať 
najneskôr 10 pracovných dní pred jeho plánovaným uzavretím v zmysle aktuálnych podmienok 
výzvy); 

c. zmena formálnych náležitostí výzvy a informácií uvedených vo výzve, ktoré nemajú vplyv na 
vypracovanie a predloženie ŽoPr; 

d. zmeny v nadväznosti na vydanie usmernení RO pre IROP k aktualizáciám vzorov výzvy. 

4. MAS je oprávnená vykonať zmeny v podmienkach poskytnutia príspevku, so súhlasným stanoviskom RO 
pre IROP, v prípade, že v rámci výzvy doposiaľ nebolo vydané žiadne Oznámenie 
o schválení/neschválení ŽoPr. Ak už boli vydané oznámenia, je potrebné výzvu uzavrieť a vyhlásiť ju 
nanovo. 

5. RO pre IROP zašle MAS stanovisko k návrhu zmeny výzvy do 20 pracovných dní od doručenia úplného 
návrhu dokumentácie podľa bodu 1., resp. zašle MAS pripomienky, ktoré je potrebné do návrhu 
aktualizácie zapracovať.  

6. Akékoľvek zmeny výzvy musí MAS vopred posúdiť z hľadiska princípu transparentnosti, rovnakého 
zaobchádzania a primeranosti. 

7. MAS po doručení súhlasného stanoviska RO k aktualizácii výzvy zverejní: 

- zmeny v príslušných dokumentoch výzvy formou sledovania zmien (kompletnú výzvu v znení 
aktualizácie so sledovaním zmien) 

- kompletnú výzvu v znení aktualizácie bez sledovania zmien 

- a Informáciu o aktualizácii výzvy, v ktorej uvedie vo vzťahu k akým ŽoPr sa bude zmena výzvy 
aplikovať (príloha č. 7 IMo).  

8. Zmena sa môže týkať: 

Odstránené: vzor informácie viď v 

Odstránené: ách 

Odstránené: do tohto 

Odstránené: clld.irop@land.gov.sk

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené: Zmeny vo výzve

Odstránené: novej verzie IMo

Odstránené: <#>Formálne náležitosti – MAS je oprávnená 
vykonať zmeny vo formálnych náležitostiach. Zmeny vo 
formálnych náležitostiach je MAS oprávnená vykonať aj po 
uzavretí výzvy, pričom povinnosť MAS predložiť návrh 
zmeny výzvy na posúdenie RO pre IROP sa na tieto zmeny 
nevzťahuje (ako napr. zmena adresy, na ktorú majú byť 
doručované žiadosti, kontaktná adresa, tel. číslo)¶
<#>Podmienky poskytnutia príspevku - 

Odstránené: <#>výzvy 

Odstránené: <#>oprávnenosti 

Odstránené: <#>:

Odstránené: <#>sa týkajú ŽoPr, o výsledku schvaľovania 
ktorých MAS ešte nezaslala Res oznámenie, resp. výsledky 
schvaľovania ktorých neboli zahrnuté v Protokole 
o výbere ŽoPr (s výnimkou ak RO pre IROP v nadväznosti 
na kontrolu Protokolu o výbere ŽoPr neurčí inak) 
a zároveň¶
<#>sa zmenou nesprísňujú podmienky oprávnenosti 
žiadateľa MAS nevydala oznámenie o schválení, resp. 
oznámenie neschválení pre žiadnu z predložených ŽoPr, 
okrem podmienky poskytnutia príspevku „oprávnenosť 
ReS“, ktorej zmenu nie je možné vykonať formou 
aktualizácie alebo iba formou zrušenia/uzavretia výzvy 
a vyhlásenia novej výzvy (kapitola 2.1 výzvy).¶
<#>Prílohy výzvy - MAS je oprávnená vykonať zmeny v 
tejto časti výzvy.¶

Odstránené: <#>odseku
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a. len ŽoPr predložených po zmene výzvy alebo 

b. sa vzťahuje aj na ŽoPr predložené pred vykonaním zmeny výzvy, ku ktorým MAS do dátumu 
vykonania zmeny nezaslala oznámenia o schválení/neschválení ŽoPr.  

MAS jasne špecifikuje skupiny ŽoPr, na ktoré sa zmena vzťahuje. 

9. MAS uchováva na webovom sídle, kde zverejňuje príslušnú výzvu aj pôvodnú verziu výzvy, resp. 
všetky verzie výziev, ak vykonával viacero zmien v rôznych časových okamihoch. 

10. MAS je povinná v prípade ŽoPr predložených do termínu zmeny výzvy písomne vyzvať ReS na 
zmenu/doplnenie ŽoPr, ak sa zmeny týchto ŽoPr týkajú. MAS poskytne ReS na zmenu/doplnenie ŽoPr 
primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní. Vzor výzvy na doplnenie ŽoPr je 
prílohou č. 11 IMo. 

11. MAS bezodkladne po zverejnení aktualizácie výzvy informuje RO pre IROP o zverejnení aktualizácie na 
vyzvy.clld.irop@mirri.gov.sk, pričom do predmetu e-mailu uvedie „Informácia o zverejnení aktualizácie 
výzvy“ doplní kód výzvy a do tela mailu uvedie adresu, na ktorej je aktualizácia výzvy zverejnená. 

7.4.2. Predčasné uzavretie výzvy 

1. MAS má právo výzvu zrušiť alebo predčasne uzavrieť najmä v prípade, že: 

a) aktualizáciou Implementačného modelu, resp. vzorov, na ktoré sa Implementačný model 
odkazuje, došlo k takým zmenám, ktoré nie je v zmysle kapitoly 7.4.1 možné vo výzve zmeniť, 

b) MAS má záujem presmerovať finančné prostriedky na iné oblasti podpory - aktivity. 

V tomto prípade má MAS právo zrušiť alebo uzavrieť výzvu, ak je výzva vyhlásená minimálne 9 
mesiacov a v posledných dvoch hodnotiacich kolách neboli predložené žiadne ŽoPr, resp. zrušiť 
alebo uzavrieť výzvu za iných podmienok vydaných usmernením RO pre IROP.  

MAS musí zverejniť na svojom webovom sídle informáciu o plánovanom predčasnom uzavretí  alebo 
zrušení výzvy a to najneskôr 30 dní pred jej ukončením. 

2. Informáciu o termíne a dôvodoch plánovaného predčasného uzavretia alebo zrušenia výzvy zasiela MAS 
na vyzvy.clld.irop@mirri.gov.sk minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným uzavretím alebo 
zrušením výzvy. Do predmetu správy MAS uvedie „Plánované predčasné uzavretie výzvy“ alebo 
„Plánované zrušenie výzvy“ a kód výzvy. 

3. K zrušeniu výzvy je možné pristúpiť len v prípade, že v rámci danej výzvy nebola schválená žiadna 
ŽoPr, v opačnom prípade je možné výzvu predčasne uzavrieť, pričom MAS v takom prípade (po 
odsúhlasení predčasného uzavretia výzvy zo strany RO) oznámi potenciálnym žiadateľom minimálne 10 
pracovných dní pred plánovaným termínom predčasného ukončenia/zrušenia výzvy dátum 
ukončenia/zrušenia výzvy a dôvody ukončenia/zrušenia výzvy. 

4. MAS je oprávnená predčasne uzavrieť, resp. zrušiť výzvu do doby, kým nie je vyčerpaná alokácia 
predmetnej výzvy. Povinnou súčasťou informácie o predčasnom uzavretí, resp. zrušení výzvy sú aj 
dôvody jej predčasného uzavretia/zrušenia. 

5. Ak dôjde k predčasnému uzavretiu alebo zrušeniu výzvy, MAS: 

a. vráti ŽoPr predložené do dátumu predčasného uzavretia, resp. zrušenia výzvy dotknutému ReS, 
alebo 

b. ďalej pokračuje v procese výberu ŽoPr, t.j. posúdi, či ReS splnil alebo nesplnil podmienky 
poskytnutia príspevku na základe čoho zašle oznámenie o: 

i. neschválení ŽoPr (ak nesplnila podmienky poskytnutia príspevku, alebo ak splnila 
podmienky poskytnutia príspevku, avšak finančné prostriedky alokované vo výzve nie sú 
dostatočné), alebo 

Odstránené: .

Odstránené: RO pre IROP vydáva v

Odstránené: , viď

Odstránené: y IM CLLD

Odstránené: clld.irop@land.gov.sk

Odstránené: .

Odstránené: clld.irop@land.gov.sk

Odstránené: 30 

Odstránené: <#>Ak by sa podmienky poskytnutia 
príspevku zmenili podstatným spôsobom, akým sú najmä 
zmeny spočívajúce v zmene, aktivít, miesta realizácie, a 
kritérií na výber projektu alebo nie je možné financovať 
projekty z objektívnych dôvodov (napr. zásadné 
identifikované skutočnosti vo výzve, ktoré neboli odhalené 
pri jej vyhlásení a za ich zachovania by došlo k výberu 
žiadostí v rozpore s legislatívou EÚ alebo právnym 
poriadkom SR), MAS je povinná výzvu predčasne uzavrieť 
alebo zrušiť, resp. zmeniť - aktualizovať v prípade, že neboli 
vydané žiadne oznámenia o schválení/neschválení ŽoPr.¶

Odstránené: platné ku dňu predloženia ŽoPr v dôsledku

Odstránené: zašle oznámenie o 
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ii. schválení ŽoPr (ak je možné ŽoPr schváliť podľa podmienok poskytnutia príspevku platných 
ku dňu predloženia ŽoPr). 

7.5. Schvaľovací proces 

1. MAS pri schvaľovaní ŽoPr zodpovedá za dodržiavanie princípov transparentnosti, rovnakého 
zaobchádzania, nediskriminácie, hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti, účinnosti, zákazu konfliktu 
záujmov a dodržiavania HP v zmysle čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia. 

2. MAS v schvaľovacom procese dodržiava princíp štyroch očí, ak niektoré z ustanovení tejto kapitoly 
nevyžadujú aplikovanie prísnejších kontrolných mechanizmov. Za dodržanie princípu 4 očí sa považuje 
minimálne postup, kedy výstup je vypracovaný jedným zamestnancom MAS a schválený nadriadeným 
zamestnancom, resp. štatutárnym zástupcom, ak v niektorej časti nie je uvedené prísnejšie aplikovanie 
tohto princípu (napr. v procese odborného hodnotenia, kedy je pravidlo 4 očí dodržané výkonom 
odborného hodnotenia jednej ŽoPr v totožnom rozsahu minimálne dvoma odbornými hodnotiteľmi). 

3. V schvaľovacom procese je MAS povinná v prípade akéhokoľvek podozrenia nasvedčujúceho, že bol 
alebo mohol byť spáchaný trestný čin (napr. subvenčný podvod v súlade s § 225 Trestného zákona, 
poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie v súlade s § 261 Trestného zákona, falšovanie 
a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky 
v súlade s § 352 Trestného zákona), takúto skutočnosť podľa § 3 ods. 2 Trestného poriadku oznámiť 
bezodkladne orgánom činným v trestnom konaní. 

4. Vzhľadom na možnosť zneužitia informácií uvedených v ŽoPr a jej prílohách, ako aj v záujme vylúčenia 
konfliktu záujmov v priebehu schvaľovania ŽoPr, sú zamestnanci MAS, odborní hodnotitelia, členovia 
výberovej komisie podieľajúci sa na schvaľovacom procese povinní, najneskôr v deň začatia úkonov 
súvisiacich so schvaľovaním ŽoPr, podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti 
informácií a vylúčení konfliktu záujmov. Minimálne požiadavky na obsah Čestného vyhlásenia 
o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov sú definované vo vzore, 
ktorý je prílohou č. 9 IMo. Povinnosti, ktoré z tohto čestného vyhlásenia vyplývajú, trvajú aj po ukončení 
ich pracovnoprávneho vzťahu, resp. iného zmluvného vzťahu s MAS. MAS zabezpečí zakotvenie 
povinností vyplývajúcich z Čestného vyhlásenia nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení 
konfliktu záujmov, vrátane dĺžky trvania tejto povinnosti aj po skončení výkonu odborného hodnotenia, 
do zmluvného vzťahu s odborným hodnotiteľom. 

5. ŽoPr je základným dokumentom, ktorým ReS na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie ŽoPr žiada 
spolufinancovanie projektu z finančných prostriedkov určených na danú výzvu. Neoddeliteľnou 
súčasťou ŽoPr sú povinné prílohy, ktorých minimálne náležitosti definuje MAS vo výzve. 

6. Pre schvaľovanie ŽoPr je rozhodujúci jej obsah. MAS nie je oprávnená pri schvaľovaní ŽoPr vyvodiť 
negatívne dôsledky (neschváliť ŽoPr) len z dôvodov formálnych nedostatkov. Dôvod, pre ktorý MAS 
vydáva oznámenie o neschválení, musí byť jasný, odôvodnený a musí vyplývať z nedodržania podmienok 
zadefinovaných vo výzve. 

7. MAS zabezpečí priebežné schvaľovanie ŽoPr. MAS vykonáva schvaľovanie ŽoPr po skupinách 
vytvorených zaradením doručených ŽoPr do jednotlivých kôl výzvy. 

8. Proces schvaľovania začína doručením ŽoPr a končí vydaním: 

a. oznámením o schválení ŽoPr, 

b. oznámením o neschválení ŽoPr, 

c. uplatnením opravných prostriedkov (námietky alebo preskúmaním oznámenia) v dôsledku 
ktorých dôjde k zmene oznámenia podľa písm. a alebo b. 

9. Vnútorne sa proces schvaľovania rozdeľuje do nasledujúcich fáz: 

a) administratívne overenie ŽoPr, 

Odstránené: zašle oznámenie o 

Odstránené: ych spoločenstiev

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené: vydáva RO pre IROP, viď prílohy IM CLLD
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b) odborné hodnotenie a výber ŽoPr, 

c) opravné prostriedky (neobligatórna časť schvaľovacieho procesu). 

10. MAS vydáva oznámenie o neschválení ŽoPr priebežne počas schvaľovacieho procesu, keď je 
identifikované, že podmienky poskytnutia príspevku nie sú splnené. 

11. MAS je povinná pri schvaľovaní ŽoPr zabezpečiť auditnú stopu a to vo všetkých fázach schvaľovacieho 
procesu. Na tieto účely MAS vypĺňa a archivuje kontrolné zoznamy, ktorými preveruje splnenie 
podmienok poskytnutia príspevku definované vo výzve ako aj korešpondenciu medzi MAS 
a relevantnými subjektmi (najmä ReS a RO pre IROP). 

12. MAS je povinná pre každú ŽoPr po jej doručení zriadiť spis, do ktorého bude ukladať všetky dokumenty 
súvisiace s procesom schvaľovania ŽoPr vrátane dokumentácie ŽoPr, kontrolných zoznamov, 
korešpondencie a pod. 

7.5.1. Schvaľovací proces – administratívne overenie ŽoPr 

1. MAS zabezpečí príjem ŽoPr odo dňa vyhlásenia výzvy, do dňa jej uzavretia. 

2. Doručením ŽoPr na adresu MAS začína proces výberu ŽoPr. ReS doručuje ŽoPr písomne v určenej forme 
na adresu sídla MAS určenú vo výzve ako aj v elektronickej forme (napr. na CD nosiči) podľa inštrukcií 
definovaných vo výzve. 

3. Po doručení ŽoPr MAS ŽoPr zaregistruje a pridelí jej kód, podľa ktorého je ŽoPr v ďalších procesoch 
jednoznačne identifikovateľná. Kód ŽoPr sa skladá z kódu výzvy, v rámci ktorého bola ŽoPr predložená, 
oddeleného pomlčkou od vzostupne prideľovaného čísla označujúceho poradie, v ktorom bola ŽoPr 
v rámci danej výzvy doručená. 

IROP-CLLD-XXXX-YYY-ZZZ-VVV, pričom: 

- XXXX - predstavuje kód projektu MAS z ITMS (napr. H001), 

- YYY – predstavuje označenie špecifického cieľa 5.1.1 alebo 5.1.2 pod ktorý výzva spadá, 

- ZZZ – predstavuje poradové číslo výzvy vyhlásenej v rámci príslušnej MAS, 

- VVV – poradové číslo ŽoPr v rámci danej výzvy (prvá doručená ŽoPr má číslo 001, druhá 002, 
atď.). 

4. MAS, ktoré sa rozhodnú aplikovať odborné hodnotenie dištančnou formou, zašlú po registrovaní ŽoPr 
do 2och pracovných dní kompletnú dokumentáciu k ŽoPr (t.j. spolu so všetkými prílohami) na RO pre 
IROP a to elektronicky na adresu clld.irop@mirri.gov.sk alebo poštou na dátovom nosiči.  

MAS je povinná použiť nasledovné označenie predmetu správy/vec listu:  

Prijatá dokumentácia k Výzve „kód výzvy“, x. hodnotiace kolo“ predložená za účelom dištančného 
hodnotenia ŽoPr – Názov MAS,  

napr.: Prijatá dokumentácia k Výzve IROP-CLLD-X347-512-001, 1. hodnotiace kolo - predložená za 
účelom dištančného hodnotenia ŽoPr  - MAS „Severanka“ 

Do tela správy je potrebné uviesť názvy žiadateľov.  

Pokiaľ MAS neuplatní tento postup, dištančné odborné hodnotenie nie je možné. 

5. V prípade, že MAS v rámci aktivity A1 príjme ŽoPr, ktoré spadajú pod nasledovné sekcie a divízie oblasti 
ekonomických činností na území MAS, definovaných podľa štatistickej klasifikácie SK NACE: 

*SEKCIA I - UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY 

*DIVÍZIA 10 Výroba potravín 

*DIVÍZIA 11 Výroba nápojov 

Odstránené: , resp. v lehote prijímania ŽoPr

Odstránené: clld.irop@land.gov.sk

Odstránené:  

Odstránené: ¶

Odstránené: ¶
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zasiela MAS do 3 pracovných dní na RO pre IROP Oznámenie o prijatí ŽoPr (IROP) na MAS (príloha č. 8 
IMo), v ktorom uvedie informácie o týchto ŽoPr. Ponecháva sa na rozhodnutí MAS, či informáciu s 
tlačivom, ktoré je jednou zo vzorových príloh Implementačného modelu, bude MAS zasielať na RO pre 
IROP poštou alebo mailom na clld.irop@mirri.gov.sk. 

6. Po zaregistrovaní ŽoPr MAS začne proces administratívneho overenia, v rámci ktorého posúdi aj 
splnenie podmienky doručenia ŽoPr riadne, včas a vo forme určenej vo výzve. ŽoPr je doručená vo forme 
určenej MAS, ak je doručená v listinnej podobe. Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podať 
ŽoPr včas, je dátum odovzdania listinnej verzie ŽoPr osobne MAS (MAS o prijatí ŽoPr vystaví ReS 
potvrdenie s vyznačeným dátumom prijatia ŽoPr a kópiu potvrdenia uchováva v spise k prijatej ŽoPr) 
alebo dátum odovzdania na poštovú, resp. inú prepravu (napr. zasielanie prostredníctvom kuriéra) 
najneskôr v posledný deň uzávierky výzvy, resp. lehoty určenej na predkladanie ŽoPr vo výzve. ŽoPr je 
doručená riadne, ak spĺňa požiadavky na formát stanovený explicitne vo výzve a zaslaný formát 
umožňuje objektívne posúdenie obsahu ŽoPr (podmienka nie je splnená najmä v prípadoch, kedy je 
obsah ŽoPr vyplnený v inom ako slovenskom jazyku alebo jazyku určenom vo výzve ako 
akceptovateľným alebo písmom, ktoré neumožňuje rozpoznanie obsahu textu a pod.). 

7. Pre splnenie podmienok doručenia ŽoPr postačuje, ak tieto podmienky doručenia spĺňa samotný 
formulár ŽoPr. Všetky ostatné prílohy budú predmetom výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí. 

8. V prípade, ak ReS nepredložil ŽoPr riadne, včas alebo v určenej forme, MAS zašle ReS oznámenie 
o neschválení ŽoPr v ktorom uvedie dôvody neschválenia. 

9. Pri ŽoPr, ktoré splnili podmienky doručenia MAS následne overí ostatné podmienky poskytnutia 
príspevku, určené vo výzve s výnimkou tých, ktoré sú úplne alebo z časti overované v rámci odborného 
hodnotenia ŽoPr. 

10. MAS overuje jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku na základe údajov uvedených v ŽoPr 
a prílohách, ktorými ReS preukazuje splnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku. 

11. MAS je oprávnená využiť aj inú formu overenia podmienok poskytnutia príspevku a to priamo cez 
verejne dostupné registre, ktoré obsahujú relevantné informácie a to v súlade s formou overenia 
uvedenou vo výzve na predkladanie ŽoPr. 

12. Závery z administratívneho overenia MAS zaznamenáva v KZ, ktorým MAS zdokumentuje overenie 
splnenia podmienok poskytnutia príspevku. Vzor KZ je prílohou č. 10 IMo. 

13. V prípade, ak na základe preskúmania ŽoPr, jej príloh alebo údajov získaných z verejne dostupných 
registrov vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoPr alebo jej príloh, MAS vyzve ReS na 
doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy 
na doplnenie ŽoPr. Lehota na doplnenie údajov na základe výzvy na doplnenie ŽoPr nemôže byť kratšia 
ako 5 pracovných dní. Možnosť doplnenia údajov musí byť použitá pri všetkých ReS rovnako. MAS stanoví 
jednotné kritériá posudzovania obsahu ŽoPr v rámci administratívneho overenia, pričom informácie 
o možnostiach nápravy zo strany ReS uvedie MAS vo výzve. Vzor výzvy na doplnenie ŽoPr je prílohou 
č. 11 IMo. 

14. MAS zasiela ReS v rámci procesu administratívneho overovania len jednu výzvu na doplnenie ŽoPr. To 
neplatí v prípade, ak MAS počas procesu schvaľovania ŽoPr zistí, že ReS nebola umožnená náprava údajov 
v rovnakom rozsahu ako pri iných ReS. V tom prípade bezodkladne vykoná nápravu a zašle ReS 
(opätovnú) výzvu na doplnenie ŽoPr, ktorou zabezpečí rovnaké aplikovanie možnosti nápravy vo vzťahu 
ku všetkým posudzovaným ŽoPr. O dôvodoch a spôsobe opätovného dožiadania MAS v rámci spisu ŽoPr 
uchová dostatočnú dokumentáciu umožňujúcu overiť odôvodnenosť postupu. Lehota na predloženie 
požadovaných dokumentov musí byť totožná s lehotou, ktorá bola poskytnutá ostatným ReS, pričom 
nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní (Pozn.: od momentu zaslania prvej výzvy na doplnenie 
chýbajúcich náležitostí ŽoPr do momentu posledného doručenia doplnenia ŽoPr v rámci príslušného 
hodnotiaceho kola výzvy na MAS sa prerušuje lehota na predloženie Protokolu o výbere ŽoPr). 

15. MAS po doplnení údajov zo strany ReS overí, či ReS predložil všetky požadované informácie 
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a dokumenty a či ich predložil včas, a opätovne overí splnenie podmienok poskytnutia príspevku. 
Opätovný výkon administratívneho overenia splnenia zaznamená MAS v kontrolnom zozname. 
V prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku, ktorých overenie je súčasťou 
administratívneho overenia, je ŽoPr postúpená na odborné hodnotenie. 

16. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok výzvy, a to ani po predložení doplnených údajov zo strany 
ReS, MAS zašle ReS oznámenie o neschválení ŽoPr vrátane identifikácie podmienok výzvy, ktoré neboli 
splnené. 

17. MAS rovnako zašle ReS oznámenie o neschválení ŽoPr v prípade nedoplnenia žiadnych náležitostí, 
doručenia požadovaných náležitostí po stanovenom termíne alebo v prípade, ak aj po doplnení 
chýbajúcich náležitostí naďalej pretrvávajú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoPr, na základe 
čoho nie je možné overiť splnenie niektorej z podmienok poskytnutia príspevku a rozhodnúť o schválení 
ŽoPr. 

7.5.2. Schvaľovací proces – odborné hodnotenie ŽoPr 

1. Cieľom procesu odborného hodnotenia ŽoPr je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné 
posúdenie predložených ŽoPr na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve. Podrobný popis 
spôsobu a postupu odborného hodnotenia bude uvedený v príručke pre hodnotenie ŽoPr odbornými 
hodnotiteľmi. 

2. Odborné hodnotenie vykonávajú odborní hodnotitelia. 

3. Výber odborných hodnotiteľov zabezpečuje RO pre IROP. V rámci výberu hodnotiteľov týchto 
kategorizuje z hľadiska ich odbornosti v príslušných aktivitách a to na úrovni NUTS II. RO pre IROP pri 
výbere hodnotiteľov kladie dôraz na odbornosť hodnotiteľov. 

4. MAS po uzatvorení kola výzvy na predkladanie ŽoPr požiada RO pre IROP mailom na emailovú adresu 
vyzvy.clld.irop@mirri.gov.sk o priradenie dvojice odborných hodnotiteľov na hodnotenie ŽoPr 
doručených v rámci príslušného kola výzvy.  MAS je povinná uviesť do predmetu správy: „Žiadosť 
o priradenie odborných hodnotiteľov – aktivita ...., výzva s kódom ....“   

5. MAS oznámi RO pre IROP najmä aktivitu, na ktorú je výzva zameraná, sídlo MAS na úrovni NUTS II, kód 
výzvy ( a hodnotiace kolo) ku ktorej sa priradenie dvojice má realizovať a počet predložených ŽoPr. Do 
doby pridelenia odborných hodnotiteľov RO pre IROP príslušnej MAS sa prerušuje lehota na predloženie 
Protokolu o výbere ŽoPr. 

6. RO pre IROP pridelí na túto výzvu dvojicu odborných hodnotiteľov so skúsenosťami v hodnotení 
príslušných aktivít. 

7. RO pre IROP pridelí MAS disponibilných hodnotiteľov, t.j. pred ich pridelením MAS overí ich dostupnosť. 

8. Informáciu o priradených disponibilných hodnotiteľoch oznámi RO pre IROP MAS mailom v lehote 
7 pracovných dní. 

9. MAS preverí, či odborný hodnotiteľ nie je zamestnancom niektorého zo žiadateľov, ktorý predkladá 
ŽoPr, nie je blízkou alebo spriaznenou osobou so žiadateľom, resp. zamestnancom žiadateľa alebo sa 
nenachádza v akomkoľvek konflikte záujmov. V prípade zistenia akéhokoľvek konfliktu záujmov bude 
z výberu odborný hodnotiteľ vylúčený. Z odborného hodnotenia bude vylúčený aj odborný hodnotiteľ, 
ktorý oznámi existenciu konfliktu záujmov pred alebo počas odborného hodnotenia ŽoPr. Táto 
skutočnosť bude zaznamenaná v spise predmetnej ŽoPr. 

10. Pred výkonom odborného hodnotenia MAS zabezpečí, aby boli odborní hodnotitelia oboznámení 
s podmienkami a o spôsobe výkonu odborného hodnotenia. MAS je povinná zabezpečiť Prezenčnú 
listinu zo školenia a zápisnicu zo školenia obsahujúcu podrobné informácie o tom, čo bolo predmetom 
školenia (taktiež ako MAS vysvetlila hodnotiteľom východiskovú situáciu a konkrétne ciele stratégie 
CLLD, ďalej napr. ako zadefinovala trh, inovatívnosť projektu,  atď., t.j. všetko čo hodnotitelia potrebujú 
vedieť pre vyhodnotenie jednotlivých hodnotiacich kritérií). Počas odborného hodnotenia dodržiavanie 
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pravidiel pre výkon odborného hodnotenia upravených v príručke pre odborných hodnotiteľov 
zabezpečuje MAS. MAS svojou účasťou nesmie zasahovať do obsahového vyhodnotenia jednotlivých 
kritérií odborného hodnotenia. Za takýto postup sa nepovažuje to, ak MAS informuje odborných 
hodnotiteľov o prílohách alebo častiach ŽoPr, ktoré môžu obsahovať informácie relevantné pre výkon 
odborného hodnotenia. 

11. MAS zabezpečí pridelenie ŽoPr odborným hodnotiteľom. Prideľovanie ŽoPr je založené na skutočnosti, 
že každú ŽoPr v príslušnom kole výzvy zhodnotia práve dvaja odborní hodnotitelia, ktorých pridelil MAS 
RO pre IROP. 

12. V prípade, ak sa identifikuje konflikt záujmov, je hodnotiteľ z hodnotenia konkrétnej ŽoPr stiahnutý. 
V tomto prípade požiada MAS RO pre IROP o pridelenie ďalšieho hodnotiteľa, ktorý zhodnotí tú ŽoPr, 
z ktorej hodnotenia bol predchádzajúci odborný hodnotiteľ vylúčený. 

13. MAS uzatvára s odborným hodnotiteľom dohodu o vykonaní práce na odborné hodnotenie pridelených 
ŽoPr. Odborné hodnotenie sa zo strany hodnotiteľa začne najskôr odo dňa uzatvorenia dohody 
o vykonaní práce. Vzor dohody o vykonaní práce je prílohou č. 12 IMo. 

14. Odborní hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v priestoroch určených MAS, pričom nie sú 
oprávnení odnášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov MAS.  

Prechodné ustanovenie: 

MAS má možnosť sa rozhodnúť pre dištančné hodnotenie a umožniť odborným hodnotiteľom výkon 
odborného hodnotenia dištančne. MAS má právo pristúpiť na dištančné hodnotenie iba v prípade, že 
predložila prijatú dokumentáciu k predmetnej ŽoPr na RO pre IROP v súlade s bodom 4 . kap. 7.1.5.  
V takomto prípade MAS poskytne hodnotiteľom dokumentáciu k ŽoPr elektronicky a dištančne 
hodnotiteľov zaškolí do odborného hodnotenia.  Výstupy z OH spolu so súvisiacou dokumentáciou, 
ktorú odborní hodnotitelia podpisujú, musí MAS archivovať aj vo fyzicky podpísaných origináloch. 

15. Odborní hodnotitelia hodnotia ŽoPr samostatne a ako celok vrátane povinných príloh. 

16. Ak počas odborného hodnotenia odborní hodnotitelia zistia, že na posúdenie splnenia odborného 
hodnotenia je potrebné poskytnúť zo strany ReS doplňujúce informácie, MAS vyzve ReS na objasnenie 
resp. doplnenie chýbajúcich údajov. Požadované údaje musia mať jasnú súvislosť s posúdením kritérií 
odborného hodnotenia. Súčasťou tejto výzvy môže byť aj vyžiadanie informácií/dokumentov, ktoré boli 
overované a mali byť dožiadané v rámci administratívneho overovania, ak sa v rámci odborného 
hodnotenia zistí, že MAS opomenula v tejto fáze dožiadať kompletné informácie/dokumenty. MAS určí 
v prípade takéhoto postupu primeranú lehotu na doplnenie údajov, ktorá nesmie byť kratšia ako 
5 pracovných dní, pričom súčasťou výzvy je aj informácia o tom, že nepredloženie dokumentov vôbec, 
resp. v prípade doručenia požadovaných náležitostí po stanovenom termíne, resp. ak aj po doplnení 
chýbajúcich náležitostí sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoPr a nie je možné konštatovať 
splnenie niektorej z podmienok poskytnutia príspevku, bude uvedené viesť k neschváleniu ŽoPr. Vzor 
výzvy na doplnenie ŽoPr je prílohou č. 11 IMo. 

17. Odborní hodnotitelia zaznamenávajú hodnotenie ŽoPr do hodnotiaceho hárku. Vzor hodnotiaceho 
hárku je prílohou č. 18 IMo. 

18. Konečným výstupom z odborného hodnotenia ŽoPr je hodnotiaci hárok. Procesný postup, ktorý 
predchádza vydaniu hodnotiaceho hárku, je upravený v Príručke pre odborných hodnotiteľov. 
Hodnotiaci hárok obsahuje vyhodnotenie hodnotiacich kritérií, popis záverov z odborného hodnotenia 
a súčet dosiahnutých bodov z odborného hodnotenia. Ku každému hodnotiacemu kritériu je zároveň 
uvedený komentár odborných hodnotiteľov, ktorý predstavuje slovný popis dôvodov vyhodnotenia 
daného hodnotiaceho kritéria a počtu pridelených bodov. 

19. Po ukončení hodnotenia odovzdajú odborní hodnotitelia kompletne vyplnený a podpísaný hodnotiaci 
hárok príslušnému zamestnancovi MAS podľa inštrukcie uvedenej v príručke pre odborného 
hodnotiteľa. 
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20. V prípade, ak je rozdiel medzi celkovým bodovým hodnotením prvého a druhého odborného 
hodnotiteľa vyšší ako 10 bodov, alebo ak sa hodnotitelia nezhodnú na odporúčaní schváliť, resp. 
neschváliť ŽoPr, pridelí štatutárny orgán MAS príslušnú ŽoPr tretiemu odbornému hodnotiteľovi 
(arbitrovi). Štatutárny orgán MAS pridelí ŽoPr na hodnotenie odbornému hodnotiteľovi – náhradníkovi, 
podľa poradia v akom bol pridelený zo strany RO pre IROP. V prípade, že oslovený náhradník 1 a ani 
náhradník 2 odmietne odborné hodnotenie, MAS požiada RO pre IROP o pridelenie ďalšieho odborného 
hodnotiteľa. 

21. Tretí odborný hodnotiteľ zaznamenáva hodnotenie ŽoPr do hodnotiaceho hárku. Štatutár berie do 
úvahy výsledok tretieho odborného hodnotiteľa a jedného z dvojice odborných hodnotiteľov, ktorého 
výsledok je najbližšie k bodovému hodnoteniu tretieho odborného hodnotiteľa. Toto výsledné bodové 
hodnotenie sa považuje za záväzné hodnotenie ŽoPr. 

22. Ak ŽoPr nesplnila podmienky odborného hodnotenia, MAS zašle ReS oznámenie o neschválení ŽoPr 
spolu odôvodnením, kde uvedie dôvody nesplnenia kritérií odborného hodnotenia na základe výstupov 
z hodnotiaceho hárku. MAS je oprávnená vyzvať odborných hodnotiteľov na dopracovanie alebo bližší 
popis dôvodov nesplnenia kritérií odborného hodnotenia v prípade, ak odovzdaný hodnotiaci hárok 
neumožňuje MAS vypracovať dostatočne jasné a presné odôvodnenie pre neschválenie ŽoPr. 

23. V prípade, ak sa pri niektorom/niektorých z kritérií v rámci výzvy opakuje situácia nezhody dvoch 
odborných hodnotiteľov, MAS vykoná analýzu hodnotiacich kritérií a jednoznačnosť popisu ich 
aplikácie, ktorej výsledok bude v prípade preukázania nedostatočnej objektívnosti podnetom na 
vypracovanie návrhu úpravy hodnotiacich kritérií, resp. návrhu úpravy príručky pre odborných 
hodnotiteľov. Upravené kritériá alebo upravená príručka pre odborných hodnotiteľov bude aplikovaná 
na ďalšie vyhlásené výzvy. 

7.5.3. Schvaľovací proces – výber ŽoPr 

1. MAS v rámci tejto etapy schvaľovania ŽoPr16: 

a. zosumarizuje výsledky administratívnej kontroly ŽoPr, t.j. vypracuje zoznamy ŽoPr tak, ako sú 
definované v prílohách č. 1 až 3 vzoru Protokolu o výbere ŽoPr, pozri prílohu č. 20 IMo), 

b. overí, či nie je rozdiel medzi odbornými hodnotiteľmi vyšší než 10 bodov a či sa hodnotitelia 
zhodli na odporúčaní ŽoPr schváliť, resp. neschváliť (v prípade potreby zabezpečí výber arbitra), 
vypočíta aritmetický priemer bodov obidvoch hodnotení, 

c. vypracuje zoznam ŽoPr, ktoré nesplnili podmienky odborného hodnotenia (príloha č. 4 Protokolu 
o výbere ŽoPr) 

d. aplikuje rozlišovacie hodnotiace kritérium (ak relevantné) na princípe Value for Money (hodnota 
za peniaze) a v prípade, ak je potrebné aplikovať aj druhé výberové kritérium „Posúdenie vplyvu 
a dopadu projektu na plnenie stratégie CLLD“, zvolá zasadnutie výberovej komisie MAS, ktorá 
aplikuje toto kritérium (hlasovaním členov). Výberová komisia zaznamená proces jej zasadnutia, 
resp. aplikácie výberového kritéria v písomnej podobe formou záznamu (príloha č. 6 Protokolu 
o výbere ŽoPr), ktorý bude obsahovať najmä spoločné odôvodnenie výberovej komisie, spôsob 
hlasovania jednotlivých členov komisie a ich podpisy ako aj podpis osoby, ktorá záznam 
vypracovala, 

e. stanoví poradie ŽoPr od najvyššie umiestnenej ŽoPr (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele 
stratégie CLLD) spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoPr 
spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku, pričom v prípade, že výška žiadaného 
príspevku v ŽoPr (upraveného po odbornom hodnotení) je vyššia ako disponibilná alokácia výzvy 
určí, ktoré z uvedených ŽoPr budú schválené, t.j. vypracuje prílohu č. 5 Protokolu o výbere ŽoPr. 

                                                             
16 Účelom tohto bodu je  sumarizácia úkonov, ktoré MAS v tejto etape schvaľovania vykoná, uvedené nepredstavuje 

chronologickú postupnosť úkonov v poradí, ako ich má MAS vykonať. 
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2. MAS v rámci každého kola hodnotenia vypracuje Protokol o výbere ŽoPr podľa vzoru vydaného RO pre 
IROP (ktorý definuje minimálne obsahové náležitosti). MAS zasiela Protokol o výbere ŽoPr na RO pre 
IROP v listinnej forme spolu s prílohami č. 1 - 5, resp. 1 – 6.  

3. Protokol o výbere ŽoPr podľa predchádzajúceho odseku predkladá MAS na RO pre IROP do 30 
kalendárnych dní od uzávierky príslušného hodnotiaceho kola výzvy. Lehota 30 dní sa prerušuje 
v momente zaslania prvej výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoPr a začína plynúť momentom 
posledného doručenia doplnenia ŽoPr, ak relevantné a o od momentu požiadania o pridelenie OH  do 
momentu oznámenia mien odborných hodnotiteľov zo strany RO pre IROP, t.j. prerušenie plynutia 
lehoty nastáva v prípadoch, ktoré MAS nevie ovplyvniť. MAS si vedie evidenciu o plynutí času 
a zachytáva jednotlivé skutočnosti preukazujúce splnenie 30 dňovej lehoty.  

4. MAS si zároveň pripraví ku každej ŽoPr, ktorá bola predložená v príslušnom hodnotiacom kole, všetky 
podklady a výstupy z jednotlivých etáp schvaľovania ŽoPr, najmä:  

 denník došlých ŽoPr na MAS 

 evidenciu o doručení ŽoPr- napr. obálku s viditeľným dátumom predloženia zásielky na poštovú 
prepravu (alebo doklad o sledovaní zásielky, ak nie je dátum na obálke čitateľný)/preberací 
protokol v prípade osobného doručenia) 

 ŽoPr vrátane príloh,  

 kontrolný zoznam k administratívnemu overovaniu spolu s podkladmi, na základe ktorých MAS 
vyhodnotila splnenie/nesplnenie podmienok poskytnutia príspevku (napr. printscreeny registrov 
atď.)  

 výzva na doplnenie ŽoPr zaslaná ReS (ak relevantné) vrátané návratky preukazujúcej dátum 
doručenia zásielky žiadateľovi,  

 doplnené podklady ŽoPr na základe výzvy zaslanej ReS (ak relevantné) vrátané dokumentácie 
o doručení preukazujúcej splnenie lehoty na doplnenie ŽoPr (napr. obálku, preberací protokol),  

 kontrolný zoznam k administratívnemu overovaniu po doplnení ŽoPr (ak relevantné),   

 žiadosť o priradenie odborných hodnotiteľov zaslaná na RO pre IROP (email) 

 pridelenie odborných hodnotiteľov zo strany RO pre IROP (email) 

 dohody o vykonaní práce uzavreté s odbornými hodnotiteľmi 

 prezenčnú listinu zo školenia odborných hodnotiteľov 

 zápisnicu zo školenia odborných hodnotiteľov,   

 potvrdenie o oboznámení sa s podmienkami odborného hodnotenia 

 preberacie protokoly k odovzdaniu a prevzatiu dokumentácie ŽoPr odborným hodnotiteľom, 

 ŽoPr vrátané príloh, ktorá bola poskytnutá odborným hodnotiteľom  

 hodnotiace hárky k hodnotenej ŽoPr 

 výzva na doplnenie zaslaná ReS v procese odborného hodnotenia (ak relevantné),  

 doplnené podklady ŽoPr na základe výzvy zaslanej ReS v procese odborného hodnotenia (ak 
relevantné) vrátané dokumentácie o doručení preukazujúcej splnenie lehoty na doplnenie ŽoPr 
(obálku, preberací protokol),  

 čestné vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov 
za všetky osoby participujúce na procese schvaľovania ŽoPr,  

 Protokol o výbere ŽoPr vrátané príloh - tabuliek  č. 1 - 5, resp. 1-6 

 evidenciu plynutia času od uzavretia hodnotiaceho kola po predloženie Protokolu o výbere ŽoPr 

Odstránené:  

Odstránené:  
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na RO pre IROP 

Všetky dokumenty musí MAS uchovávať v originálnom vyhotovení (s výnimkou tých, ktoré žiadateľ 
predložil v zmysle podmienok výzvy ako kópiu, resp. ich predložil v elektronickej podobe) a zároveň 
v elektronickej podobe (ako scany originálov). 

5. MAS je povinná na vyzvanie RO pre IROP predložiť do 2och pracovných dní celú dokumentáciu 
uvedenú v bode 4. tejto kapitoly, a to v elektronickej podobe – na CD/DVD/USB nosiči alebo cez 
úložisko). MAS je zároveň povinná predložiť aj: 

 Príslušný indikatívny harmonogram výziev (resp. jeho aktualizáciu), ktorý obsahuje plán 
vyhlásenia predmetnej výzvy (scan podpísaného originálu) 

 Kontrolný zoznam k návrhu výzvy (scan podpísaného originálu) 

 Kontrolný zoznam ku kontrole disponibilnej alokácie finančných prostriedkov na výzvu (scan 
podpísaného originálu) 

 Schvaľujúce stanovisko RO pre IROP k príslušnej výzve (email) 

 Zverejnené znenie výzvy na webovej stránke MAS, resp. jej aktualizácií, ak relevantné (aj so 
všetkými prílohami) 

RO pre IROP si môže vyžiadať aj ďalšie podklady preukazujúce správnosť výberového procesu ŽoPr 
aplikovaného zo strany MAS. 

 

6. V prípade, že v rámci príslušného hodnotiaceho kola nebola: 

a. z dôvodu späťvzatia ŽoPr vybratá žiadna ŽoPr, MAS protokol nevypracováva, pričom namiesto 
protokolu zasiela RO pre IROP oznámenie (postačuje aj elektronicky na adresu 
vyzvy.clld.irop@mirri.gov.sk), že z dôvodu späťvzatia nebol riadne ukončený výberový proces 
pri žiadnej z predložených ŽoPr a to do 5 pracovných dní od späťvzatia ŽoPr (MAS uvedie 
informácie min. v rozsahu kód výzvy, aktivita, hodnotiace kolo, kód ŽoPr, názov žiadateľa, 
žiadaná výška COV a NFP) 

b. predložená žiadna ŽoPr, MAS zašle elektronicky o tejto skutočnosti oznámenie RO pre IROP na 
adresu vyzvy.clld.irop@mirri.gov.sk a to do 5 pracovných dní (MAS uvedie informácie min. 
v rozsahu kód výzvy, aktivita, hodnotiace kolo, názov MAS a vyjadrenie, že v príslušnom 
hodnotiacom kole nebola predložená žiadna ŽoPr) 

 

7.5.4. Schvaľovací proces – Overenie výberu ŽoPr vykonaného MAS 

1. RO pre IROP posúdi splnenie podmienok administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu 
ŽoPr MAS na základe predloženého Protokolu o výbere ŽoPr a príslušných podkladov. RO pre IROP sa 
pri overení primerane uistí o dodržaní postupov pri výbere ŽoPr. V zmysle všeobecného nariadenia 
1303/2013 – overenie, ktoré je definované v čl. 34 odsek 3 písmeno f. 

2. RO pre IROP vykoná overenie administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu ŽoPr na 
základe nasledujúcich pravidiel: 

a. RO pre IROP overí každý 1. Protokol o výbere ŽoPr predložený zo strany MAS zvlášť za špecifický 
cieľ 5.1.1 a zvlášť za špecifický cieľ 5.1.2 

b. RO pre IROP overí každý ďalší Protokol o výbere ŽoPr predložený zo strany MAS v prípade, že 
stanovisko RO pre IROP k predchádzajúcemu protokolu obsahovalo závery, že je potrebné pred 
vydávaním oznámení o schválení vykonať kontrolu aj ďalšieho protokolu.  

c. RO pre IROP môže overiť taktiež ktorýkoľvek Protokol o výbere ŽoPr podľa náhodného výberu 

Odstránené: ¶
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alebo na základe vzorky 

d. Každý záverečný Protokol o výbere ŽoPr predložený zo strany MAS zvlášť za špecifický cieľ 5.1.1. 
a zvlášť za špecifický cieľ 5.1.2. (bez ohľadu na aktivitu). To neplatí, ak je prvý Protokol o výbere 
ŽoPr zároveň aj posledným Protokolom o výbere ŽoPr (napríklad ak sa jedným kolom výzvy 
vyčerpá celá alokácia za príslušný špecifický cieľ) 

3. V prípade, ak pri preskúmavaní postupu MAS pri výbere ŽoPr RO pre IROP identifikuje nedostatky, zašle 
MAS Zistenia a odporúčania z kontroly Protokolu o výbere ŽoPr, pričom poskytne MAS lehotu na 
odstránenie nedostatkov primeranú k náročnosti odstráneniu zistení: 

- lehota 3 pracovných dní, ak z kontroly vyplynuli zistenia nanajvýš s nízkou závažnosťou, ale PM 
vyhodnotil, že nevydá rovno odporučenie o schválení a vyžiada si od MAS najskôr doplnenie. 

- lehota 7 pracovných dní pri všetkých štandardných kontrolách 

- lehota 15 pracovných dní, pokiaľ je nutné pristúpiť k opakovaniu odborného hodnotenia (opätovné 
zvolanie odborných hodnotiteľov, atď.) 

Zároveň platí, že MAS môže z vážnych a objektívnych dôvodov požiadať o predĺženie stanovenej lehoty, 
pričom tak musí vykonať ešte pred uplynutím lehoty. RO pre IROP bude žiadosť o predĺženie lehoty 
posudzovať individuálne. 

V prípade, že MAS nedodrží lehotu, dochádza k zastaveniu konania o projekte. MAS bude vyzvaná na 
opätovné predloženie pôvodnej žiadosti a kontrolu protokolu sa vykoná znova. O vykonanie tejto 
kontroly musí MAS sama požiadať. 

4. Po doplnení údajov zo strany MAS, RO pre IROP overí, či MAS predložila všetky požadované informácie 
a dokumenty a opätovne overí protokol. 

5. V prípade, že RO pre IROP nezistí žiadne závažné nedostatky v procese schvaľovania ŽoPr, RO pre IROP 
zašle MAS stanovisko - písomný súhlas s vydaním oznámení o schválení ŽoPr a následne s uzatvorením 
zmluvy o príspevku medzi MAS a ReS. RO pre IROP vo svojom záverečnom stanovisku k Protokolu 
zároveň uvádza stanovisko ohľadom potreby ďalšej kontroly predloženého Protokolu za konkrétny 
špecifický cieľ. 

6. V prípade, že MAS nedoplní požadované informácie, resp. neodstráni identifikované nedostatky, RO pre 
IROP neudelí súhlas na  vydanie oznámení o schválení ŽoPr, pri ktorých RO pre IROP identifikoval 
nedostatky, ktoré by viedli k rozporu s podmienkami poskytnutia príspevku, definovanými v príslušnej 
výzve MAS. RO pre IROP vo svojom záverečnom stanovisku k Protokolu zároveň uvádza stanovisko 
k MAS ohľadom potreby ďalšej kontroly predloženého Protokolu za konkrétny špecifický cieľ. 

7.5.5. Schvaľovací proces – Vydávanie Oznámení o schválení, resp. neschválení ŽoPr 

1. Po ukončení procesu výberu ŽoPr MAS, v prípade, že príslušný Protokol o výbere ŽoPr nemusí 
podliehať, resp. nepodlieha kontrole RO pre IROP podľa pravidiel uvedených v bode 2. 
predchádzajúcej kapitoly, zasiela ReS, ktorí predložili ŽoPr, oznámenie o schválení ŽoPr, resp. 
oznámenie o neschválení ŽoPr a to do 10 pracovných dní od ukončenia výberu ŽoPr.  

2. Spolu s oznámením o schválení ŽoPr zasiela MAS ReS aj výzvu na predloženie dokumentov a informácií 
potrebných na prípravu návrhu zmluvy o príspevku, vzor výzvy je v prílohe č. 22 IMo. 

3. V prípade ŽoPr, ktoré sú predmetom Protokolu o výbere ŽoPr, ktorý podlieha kontrole zo strany RO 
pre IROP, je MAS oprávnená vydávať Oznámenia o schválení ŽoPr až po obdŕžaní súhlasného 
stanoviska k vydaniu oznámení.  

4. MAS je pri vydávaní oznámení o schválení ŽoPr viazaná poradím ŽoPr uvedeným v zozname ŽoPr podľa 
bodu 1 písm. e. kapitoly 7.5.3 Implementačného modelu. 

5. Oznámením o schválení ŽoPr MAS konštatuje splnenie všetkých podmienok poskytnutia príspevku 
stanovených vo výzve a zároveň deklaruje dostatok finančných prostriedkov na financovanie 
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schválenej ŽoPr na základe alokácie určenej vo výzve. 

6. Oznámením o neschválení ŽoPr MAS konštatuje: 

a. nesplnenie jednej alebo viacerých podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo výzve, 
a/alebo 

b. nemožnosť postupovať v schvaľovacom procese ďalej z dôvodu nedostatočného preukázania 
splnenia podmienok poskytnutia príspevku, resp. nepredloženia dokumentov a informácií 
v zmysle podmienok výzvy na doplnenie v stanovenom termíne, a/alebo 

c. nemožnosť schválenia ŽoPr z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve 

d. identifikáciu konfliktu záujmov 

e. nedostatočne splnené výberové/bodové kritériá v rámci odborného hodnotenia. 

Oznámenie o neschválení ŽoPr MAS vydáva v tej fáze schvaľovania ŽoPr, kedy je preukázané, že ŽoPr 
nespĺňa jednu alebo viaceré podmienky poskytnutia príspevku, resp. podmienku doručenia ŽoPr 
alebo ak na schválenie ŽoPr nie je dostatok finančných prostriedkov určených vo výzve. 

7. Oznámenie o schválení Žiadosti o príspevok obsahuje: 

a. označenie MAS; 

b. označenie Žiadateľa; 

c. označenie žiadosti o príspevok; 

d. výrok o schválení žiadosti o príspevok spolu s určením výšky schváleného príspevku; 

e. odôvodnenie; 

f. poučenie o opravných prostriedkoch; 

g. dátum vydania oznámenia a podpis oprávnenej osoby – štatutárneho orgánu MAS. 

8. Oznámenie o neschválení Žiadosti o príspevok obsahuje: 

a. označenie MAS; 

b. označenie žiadateľa; 

c. označenie žiadosti o príspevok; 

d. výrok o neschválení žiadosti o príspevok; 

e. odôvodnenie s uvedením: 

i. podmienky poskytnutia príspevku, ktoré neboli splnené, 

ii. podmienku poskytnutia príspevku, v prípade ktorej nemohla MAS posúdiť jej splnenie 
vzhľadom na neúplnosť žiadosti o príspevok alebo pretrvávajúce pochybnosti 
o pravdivosti a/alebo úplnosti žiadosti o príspevok, 

iii. informácie o nedostatku finančných prostriedkov na schválenie žiadosti o príspevok; 

f. poučenie o opravných prostriedkoch; 

g. dátum vydania oznámenia a podpis oprávnenej osoby – štatutárneho orgánu MAS. 

9. Vzor oznámenia o schválení ŽoPr a neschválení ŽoPr je prílohou č. 21 IMo. 

7.5.6. Overovanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku na mieste 

1. V odôvodnených prípadoch, kedy to MAS považuje za potrebné a vhodné, je oprávnená niektoré, alebo 
všetky podmienky poskytnutia príspevku v rámci schvaľovania o ŽoPr overiť priamo na mieste. 
Oprávnenie na overenie splnenia podmienok poskytnutia príspevku na mieste je MAS povinný stanoviť 
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v podmienkach výzvy. 

2. MAS nie je oprávnená na základe možnosti upravenej vo výzve vstupovať bez súhlasu do objektov 
žiadateľa, ani iným spôsobom jednostranne zasahovať do majetku ReS. 

3. Ak na základe možnosti upravenej vo výzve ReS neumožní overenie podmienky poskytnutia príspevku 
na mieste alebo na základe vykonaného overenia MAS nedokáže z predložených dokumentov posúdiť 
pravdivosť a úplnosť ŽoPr, alebo zistí nesplnenie niektorej z podmienok poskytnutia príspevku, vydá 
MAS oznámenie o neschválení. 

7.6. Zásobník projektov 

1. MAS je oprávnený vo výzve určiť, že v prípade oznámenia o neschválení ŽoPr, ktoré bolo vydané len 
z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených na výzvu, môže byť takéto oznámenie 
o neschválení zmenené. Využitie zásobníka projektov je na výlučnom rozhodnutí MAS. Z uvedeného 
dôvodu aj v prípade, ak MAS vytvoril zásobník projektov a dodatočne získa finančné prostriedky na 
financovanie takýchto projektov je MAS oprávnená nevyužiť inštitút zásobníka projektov a vyhlásiť novú 
výzvu. 

2. MAS je oprávnená využiť zásobník projektov za predpokladu, že: 

a) oznámenie o neschválení bolo vydané len z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov 
určených na výzvu a informácia o možnosti zmeny oznámenia bola uvedená v oznámení 
o neschválení, ktoré je podľa tohto ustanovenia menené – dôvod neschválenia musí byť 
explicitne uvedený v oznámení o neschválení, ktorého sa zmena týka a oznámenie o neschválení 
musí byť vydané výlučne z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených na výzvu, 

b) MAS disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania 
projektu, ktorý je predmetom ŽoPr – finančné prostriedky, ktorých použitie je možné v rámci 
aplikácie zásobníka projektov sú dodatočné finančné prostriedky, ktorými MAS disponuje v čase 
zmeny oznámenia, pričom ich výška nie je závislá od výšky finančných prostriedkov vyčlenených 
na výzvu, 

c) ReS preukázateľne spĺňa podmienky poskytnutia príspevku – overenie podmienok poskytnutia 
príspevku je predpokladom zmeny oznámenia podľa tejto časti, 

d) ReS so zmenou oznámenia súhlasí – nakoľko od vydania oznámenia mohol uplynúť dlhší čas 
a ReS nemusí mať už záujem na schválení ŽoPr, je podmienkou zmeny oznámenia aj súhlas ReS 
so zmenou oznámenia. 

3. MAS je pri rozhodovaní o zmene oznámenia o neschválení ŽoPr viazaná dodržaním poradia ŽoPr 
určeného na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v schvaľovacom procese o ŽoPr a to na úrovni 
jednotlivých hodnotiacich kôl. 

4. MAS na základe zoznamu ŽoPr zaradených v zásobníku projektov písomne informuje žiadateľa o začatí 
preskúmavania oznámenia o neschválení a vyzve žiadateľov, ktorých oznámenie o neschválení môže 
byť na základe dodatočných disponibilných prostriedkov zmenené na preukázanie skutočnosti, či ŽoPr 
naďalej spĺňa podmienky poskytnutia príspevku, ak nebolo možné overiť splnenie týchto podmienok aj 
bez výzvy zaslanej ReS. MAS v rámci overovania splnenia podmienok nevykonáva opakovane odborné 
hodnotenie ŽoPr. Pre účely výberu projektov zo zásobníka sa podmienky odborného hodnotenia 
považujú za dodržané a splnené práve zaradením ŽoPr do zásobníka. Súčasťou písomnej informácie 
a výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku je aj žiadosť o vyjadrenie súhlasu 
ReS so zmenou oznámenia. 

5. MAS aplikuje na náležitosti výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku primerane 
ustanovenia o výzve na doplnenie údajov ŽoPr. Lehotu na predloženie náležitostí určí MAS, pričom 
lehota nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní. Súčasťou výzvy na preukázanie splnenia podmienok 
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poskytnutia príspevku je aj informácia o tom, že ak ReS nepreukáže splnenie podmienok poskytnutia 
príspevku, nesúhlasí so zmenou oznámenia alebo nepredloží požadované dokumenty včas, MAS vydá 
oznámenie o neschválení a vyradí ŽoPr zo zásobníka projektov. 

6. Ak zo skupiny ŽoPr, pri ktorých MAS preverovala pretrvávajúci stav splnenia podmienok poskytnutia 
príspevku, nie je možné podporiť ŽoPr pokrývajúcej plnú výšku dodatočných disponibilných 
prostriedkov (z dôvodu, že ŽoPr nespĺňa naďalej podmienky poskytnutia príspevku a bolo vydané 
oznámenie o neschválení), MAS zašle výzvu na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku 
v poradí ďalším ReS, ktorých ŽoPr sú zaradené v zásobníku (rešpektujúc jednotlivé hodnotiace kolá v 
rámci danej výzvy), a to až do vyčerpania všetkých ŽoPr v zásobníku. 

7. Pri tomto postupe sa rovnako aplikujú ustanovenia kapitoly 7.5.5 Vydávanie oznámení o schválení 
a neschválení ŽoPr, najmä povinnosť MAS predložiť na RO pre IROP Protokol o schválení ŽoPr, ku 
ktorému vydá RO pre IROP stanovisko. 

8. Po zmene oznámenia o neschválení MAS (ak na to udelí RO pre IROP súhlas), vyzve ReS na úpravu 
relevantných údajov ŽoPr a predloženie dodatočných dokumentov potrebných na uzavretie zmluvy 
o príspevku. Požadovaná úprava nesmie spôsobiť, že ŽoPr nebude po jej vykonaní spĺňať niektorú 
z podmienok poskytnutia príspevku alebo že by došlo k zmene jej vyhodnotenia. MAS vyzve ReS najmä 
na úpravu harmonogramu realizácie aktivít projektu, rozpočtu projektu a ostatných náležitostí, ktorých 
úprava je z dôvodu uplynutia časového obdobia od pôvodného schvaľovacieho procesu o ŽoPr 
potrebná. MAS zašle ReS návrh zmluvy až po doručení všetkých dokumentov vyžadovaných podľa tohto 
odseku. V prípade nepredloženia dokumentov zo strany ReS riadne a včas MAS zaniká povinnosť a právo 
zaslať návrh zmluvy ReS z dôvodu neposkytnutia súčinnosti zo strany ReS. ŽoPr je týmto spôsobom 
vyradená zo zásobníka projektov. 

9. MAS je oprávnená aplikovať postup podľa tejto kapitoly, ak sú na to splnené podmienky aj opakovane, 
keď v priebehu implementácie CLLD bude disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami, a to až 
do vyčerpania všetkých ŽoPr zaradených v zásobníku. MAS po prvotnom výbere ŽoPr zo zásobníka 
a vyčerpaní dodatočných prostriedkov aktualizuje zoznam ŽoPr zaradených v zásobníku. V tomto 
zozname už nie sú uvedené ŽoPr, pri ktorých došlo k zmene oznámenia o neschválení ŽoPr a tie, pri 
ktorých bolo vydané oznámenie o neschválení alebo MAS nezaslal návrh na uzavretie zmluvy 
o príspevku z dôvodu neposkytnutia súčinnosti ReS. 

7.7. Revízne postupy 

1. Preskúmanie postupov v schvaľovacom procese umožňuje ReS domáhať sa nápravy, ak sa domnieva, že 
neboli dodržané pravidlá schvaľovania ŽoPr alebo podmienky stanovené vo výzve MAS. Tieto postupy 
sú zároveň možnosťou, aby na úrovni MAS alebo RO pre IROP došlo k náprave vadných úkonov, ktoré 
boli vykonané v rozpore s podmienkami stanovenými vo výzve MAS. 

2. V rámci revíznych postupov môže ReS namietať voči oznámeniu o schválení alebo neschválení ŽoPr 
s využitím nasledovných prostriedkov: 

a. Námietky 

b. Preskúmanie oznámenia. 

7.8.1. Námietky 

1. Námietky podáva ReS na adresu MAS uvedenú v oznámení v lehote do 10 pracovných dní od doručenia 
oznámenia. 

2. Námietky obsahujú najmä: 

a. označenie ReS, 

b. označenie MAS, 
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c. označenie oznámenia, voči ktorému smerujú, 

d. dôvody podania námietok, 

e. čoho sa ReS námietkami domáha, 

f. dátum a podpis ReS. 

3. MAS predloží námietky spolu s kompletnou spisovou dokumentáciou ŽoPr a svojim stanoviskom, 
ktorým vyhodnocuje opodstatnenosť námietok zo svojho hľadiska, na RO pre IROP do 15 pracovných 
dní od doručenia námietok. 

4. RO pre IROP rozhodne o námietkach do 30 dní od doručenia podkladov podľa ods. 3 tejto kapitoly. 

5. RO pre IROP posúdi námietky a vydá rozhodnutie o: 

a. neopodstatnenosti námietok v prípade súladu postupu v schvaľovacom procese ŽoPr 
s podmienkami schvaľovania alebo podmienkami stanovenými vo výzve MAS alebo 

b. opodstatnenosti námietok v prípade rozporu postupu v schvaľovacom procese ŽoPr 
s podmienkami schvaľovania alebo podmienkami stanovenými vo výzve MAS 

a doručí ho ReS a MAS. 

6. V rozhodnutí o opodstatnenosti námietok RO pre IROP uloží MAS vykonať opätovne schvaľovací proces 
a vydať nové oznámenie o ŽoPr. MAS je viazaná názorom RO pre IROP uvedenom v rozhodnutí 
o opodstatnenosti námietok. 

7. Výslednú dokumentáciu z opätovného schvaľovacieho procesu dotknutých ŽoPr zašle MAS na 
posúdenie RO pre IROP pred samotným vydaním nového oznámenia o schválení/neschválení. 

8. Po overení postupu MAS zašle RO pre IROP MAS súhlasné stanovisko s vydaním oznámenia a uzavretím 
zmluvy o príspevku (ak relevantné) alebo požiada MAS o odstránenie nedostatkov. RO pre IROP je 
oprávnený požadovať odstránenie nedostatkov až do riadneho posúdenia dotknutých ŽoPr. 

7.8.2. Preskúmanie oznámenia 

1. Oznámenie o ŽoPr môže preskúmať RO pre IROP z vlastného podnetu, podnetu MAS alebo podnetu 
ReS. 

2. Podnet na preskúmanie oznámenia o ŽoPr sa podáva na RO pre IROP (s výnimkou prípadov, kedy RO 
pre IROP koná z vlastného podnetu). 

3. Oznámenie o schválení ŽoPr môže byť preskúmané RO pre IROP do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy 
o príspevku zo strany MAS.  

4. Konanie o preskúmaní oznámenia o neschválení ŽoPr musí byť začaté najneskôr do jedného roka od 
uplynutia lehoty na podanie námietok. 

5. RO pre IROP oznamuje začatie preskúmania oznámenia o ŽoPr ReS a MAS. MAS je povinná poskytnúť 
RO pre IROP všetku potrebnú súčinnosť, ktorú RO pre IROP potrebuje na preskúmanie oznámenia, 
vrátane stanoviska k opodstatnenosti tvrdení predložených zo strany ReS (pozri kapitolu 7.5.8.1 bod 3.). 

6. Ak sa pri preskúmaní oznámenia o ŽoPr zistí, že preskúmavané oznámenie o ŽoPr bolo vydané v rozpore 
s podmienkami schvaľovania alebo podmienkami stanovenými vo výzve MAS, RO pre IROP rozhodnutím 
uloží MAS vykonať opätovne schvaľovací proces a vydať nové oznámenie o ŽoPr. MAS je viazaná 
názorom RO pre IROP uvedenom v rozhodnutí. Rozhodnutie RO pre IROP sa doručuje ReS a MAS. 

7. Ak sa pri preskúmaní oznámenia o ŽoPr nezistí rozpor s podmienkami schvaľovania alebo podmienkami 
stanovenými vo výzve MAS, RO pre IROP zápisom do spisu ukončí preskúmanie a o tejto skutočnosti 
informuje ReS a MAS. 

8. Pri preskúmaní oznámenia o ŽoPr vychádza RO pre IROP z právneho stavu a skutkových okolností v čase 
vydania oznámenia o ŽoPr. RO pre IROP nemôže vydať rozhodnutie podľa odseku 6 tejto kapitoly, ak sa 

Odstránené: viď 

Odstránené: a
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po vydaní preskúmavaného rozhodnutia o ŽoPr dodatočne zmenia rozhodujúce skutkové okolnosti, 
z ktorých pôvodné oznámenie o ŽoPr vychádza. 

9. Výslednú dokumentáciu z opätovného schvaľovacieho procesu dotknutých ŽoPr zašle MAS na 
posúdenie RO pre IROP pred samotným vydaním nového oznámenia o schválení/neschválení. MAS 
zašle Protokol o výbere ŽoPr, v ktorom zachytí informácie o revíznych postupoch. 

10. Po overení postupu MAS zašle RO pre IROP MAS súhlasné stanovisko s vydaním oznámenia a uzavretím 
zmluvy o príspevku (ak relevantné) alebo požiada MAS o odstránenie nedostatkov. RO pre IROP je 
oprávnený požadovať odstránenie nedostatkov až do riadneho posúdenia dotknutých ŽoPr. 

7.8. Oprava oznámenia/rozhodnutia 

1. Oprava oznámenia/rozhodnutia slúži na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých 
nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia. 

2. Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia/rozhodnutia 
opraví subjekt, ktorý rozhodnutie vydal, kedykoľvek aj bez návrhu. Uvedené nemá vplyv na povinnosť 
MAS vykonať opravu oznámenia/rozhodnutia, ak ju na to upozorní akákoľvek zúčastnená strana, 
alebo RO pre IROP (napr. v rámci svojej kontrolnej činnosti). 

3. Opravu oznámenia/rozhodnutia vykoná subjekt, ktorý oznámenie vydal, formou listu adresovaného 
osobám, ktorým sa doručovalo opravované oznámenie/rozhodnutie, pričom v liste jednoznačným 
spôsobom identifikuje menené náležitosti oznámenia/rozhodnutia. 
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8. Realizácia projektov užívateľov 

8.1. Zmluva o príspevku 

1. Po odoslaní oznámení o schválení ŽoPr, MAS v nadväznosti na svoje právne postavenie ako prijímateľa 
vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí uzatvorenie zmluvy s ReS, ktorá upraví práva 
a povinnosti medzi MAS a ReS. 

2. Zmluvu o príspevku tvoria nasledovné prílohy: 

a) Všeobecné zmluvné podmienky; 

b) Predmet podpory; 

c) Podrobný rozpočet projektu 

d) Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania; 

Vzor zmluvy o príspevku vydáva RO pre IROP a je zverejnený na https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-
prispevok/1319-67-1319-15136/. 

3. MAS spolu s oznámením o schválení zašle ReS výzvu na predloženie dokumentov a informácií 
potrebných na prípravu návrhu zmluvy o príspevku ŽoPr (napr. doklady preukazujúce bankový účet, na 
ktorý bude ReS prijímať príspevok a pod.). Vzor písomnej výzvy je prílohou č. 22. 

4. ReS je povinný poskytnúť pred uzavretím zmluvy o príspevku MAS súčinnosť v rozsahu potrebnom na 
uzavretie zmluvy o príspevku. 

5. MAS je povinná vypracovať návrh zmluvy o príspevku v súlade: 

a) so schválenou ŽoPr, resp. v súlade so zmenami vykonanými v rôznych procesoch schvaľovania 
ŽoPr, ktoré sú zachytené najmä v hodnotiacom hárku, 

b) s poskytnutými dokumentmi a informáciami od ReS. 

6. MAS pošle návrh zmluvy o príspevku a určí lehotu na jeho prijatie ReS, ak sú splnené tieto podmienky: 

a) bolo vydané oznámenie o schválení žiadosti o príspevok, 

b) márne uplynula lehota na podanie námietok a 

c) ReS poskytol súčinnosť potrebnú pre uzavretie zmluvy o príspevku. 

V prípade, že MAS na základe údajov poskytnutých ReS a údajov získaných z IS SEMP (pri ŽoPr na 
realizáciu projektu v rámci aktivity A1) zistí, že z dôvodu kumulácie pomoci de minimis nie je možné 
poskytnúť pomoc de minims vo výške uvedenej v oznámení o schválení ŽoPr, upraví výšku príspevku 
v návrhu zmluvy rešpektujúc pravidlá kumulácie de minimis v zmysle príslušnej schémy pomoci 
de minimis a o uvedenom informuje ReS spolu so zaslaným návrhom zmluvy o príspevok. 

7. MAS nepošle ReS návrh zmluvy o príspevku, ak nie sú naplnené ustanovenia podľa odseku 6 tejto 
kapitoly, resp. ak jej RO pre IROP doručí informáciu o začatí preskúmania oznámenia o schválení ŽoPr. 
Návrh zmluvy o príspevku MAS zašle až po ukončení preskúmavania, ak sa potvrdí opodstatnenosť 
oznámenia o schválení. 

8. MAS zabezpečí zaslanie návrhu na uzavretie zmluvy o príspevku podpísaného štatutárnym orgánom 
MAS, resp. jeho oprávneným zástupcom v minimálne troch rovnopisoch doporučenou poštou, alebo 
iným vhodným spôsobom v termíne do 15 pracovných dní od splnenia podmienok uvedených v ods. 6. 
MAS s ohľadom na tento termín stanoví primerané administratívne postupy a lehoty tak, aby bola 
lehota 15 pracovných dní na zaslanie návrhu na uzatvorenie zmluvy o príspevku naplnená.  

9. V prípade návrhu zmluvy o príspevku na realizáciu projektu v rámci aktivity A1 MAS spolu s návrhom 
zmluvy ReS informuje, že nadobudnutím účinnosti zmluvy o príspevku mu bude poskytnutá pomoc de 

Odstránené: , viď webové sídlo IROP17.

Odstránené: vydáva RO pre IROP, viď prílohy IM CLLD

https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/
https://www.mpsr.sk/vzor-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-15136/
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minimis v predpokladanej výške príspevku uvedenej v návrhu zmluvy o príspevku. Zároveň uvedie, že 
ide o „pomoc de minimis podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 uplatňovaní článkov 107 a 108 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013)“. 

10. MAS je povinná označiť zmluvu o príspevku za účelom jej jednoznačnej identifikácie kódom, ktorý je 
totožný s kódom ŽoPr uvedenom v Oznámení o schválení ŽoPr. 

11. MAS zasiela návrh na uzatvorenie zmluvy o príspevku spolu so sprievodným listom, v ktorom informuje 
ReS o lehote na prijatie návrhu zmluvy, spôsobu počítania lehoty na prijatie návrhu, kontaktnej osobe 
pre ReS, možnosti požiadania o predĺženie lehoty na prijatie návrhu, počte rovnopisov, ktoré má ReS 
odoslať späť na MAS a ďalších dôležitých informáciách. MAS zasiela návrh zmluvy o príspevku spolu so 
sprievodným listom s využitím poštových/kuriérskych služieb tak, aby bol zrejmý termín prevzatia 
návrhu zmluvy ReS a aby nevznikali pochybnosti ohľadne počítania termínov (napr. zasielanie 
korešpondencie s doručenkou). 

12. MAS je oprávnená za účelom urýchlenia informovanosti ReS zaslať návrh zmluvy o príspevku spolu so 
sprievodným listom v elektronickej verzii (Word, alebo PDF) na e-mailovú adresu ReS. Takéto 
elektronické zaslanie nenahrádza zaslanie listinnej formy a nemá vplyv na počítanie lehôt. 

13. MAS uzatvorí s ReS zmluvu o  príspevku do 30 pracovných dní od vydania stanoviska RO pre IROP 
k Protokolu o výbere ŽoPr. MAS poskytne ReS lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o príspevku, 
ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. V prípade, že zmluvu o príspevku podpisuje 
splnomocnený zástupca štatutárneho orgánu ReS, tento priloží k podpísanej zmluve o príspevku úradne 
overené splnomocnenie. 

14. Návrh na uzavretie zmluvy o príspevku zaniká dňom uplynutia lehoty, ktorá bola v návrhu na uzavretie 
zmluvy určená na jeho prijatie alebo doručením písomného prejavu ReS o odmietnutí návrhu na 
uzavretie zmluvy o príspevku. 

15. Za splnenie lehoty na prijatie návrhu zmluvy o príspevku sa považuje deň fyzického doručenia zmluvy 
o príspevku na MAS bez ohľadu na jeho spôsob. 

16. V odôvodnených prípadoch je možné na základe písomnej žiadosti ReS lehotu na prijatie návrhu na 
uzavretie zmluvy o príspevku písomne predĺžiť. Predĺženie musí byť primerané a možnosť predĺženia 
musí byť použitá pre každého ReS rovnako. 

17. MAS je oprávnená individuálne rozhodnúť, že návrh na uzavretie zmluvy o príspevku bude odovzdaný 
ReS po dohode s ním na pracovisku MAS. ReS je oprávnený okamžite prijať návrh zmluvy o príspevok 
na mieste, t.j. zmluvu o príspevku podpísať oprávnenou osobou. 

18. V prípade, ak má byť zmluva o príspevku prevzatá ReS osobne, vypracuje MAS sprievodný list v znení, 
ako pri zasielaní návrhu zmluvy o príspevku. Návrh zmluvy ani sprievodný list sa v tomto prípade 
nedoručuje písomne, ale zamestnanec MAS zabezpečí aby ReS potvrdil svojim podpisom a vyznačením 
dátumu osobné prevzatie návrhu zmluvy o príspevku na sprievodnom liste. Sprievodný list ostáva 
v projektovom spise. 

19. MAS zabezpečí, aby ReS doručil minimálne dva rovnopisy prijatého návrhu na uzavretie zmluvy 
o príspevku. Po prijatí návrhu na uzavretie zmluvy o príspevku MAS založí pre každý projekt, k podpore 
ktorého bola uzavretá zmluva o príspevku, projektový spis v súlade s príslušnými pravidlami pre 
uchovávanie dokumentov. Projektový spis môže byť súčasťou spisu založeného po predložení 
predmetnej ŽoPr. 

20. Zmluva o príspevku s ReS sa uzatvára podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

21. MAS zabezpečí bezodkladne zverejnenie zmluvy o príspevku v centrálnom registri zmlúv. Deň 
nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia je dňom účinnosti zmluvy o príspevku a ReS sa stáva 
užívateľom. Prvé zverejnenie zmluvy s užívateľom zabezpečí MAS, pričom týmto nie je dotknutá 
povinnosť zverejňovania druhou zmluvnou stranou, ak je osobou povinnou zverejňovať zmluvu. 
Zároveň sú od tohto dňa obe zmluvné strany viazané ustanoveniami zmluvy o príspevku. 
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22. Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o príspevku. Poskytnutie 
príspevku je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve o príspevku. 

23. Od momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy s užívateľom sa ReS stáva tzv. užívateľom v zmysle 
definície § 3 ods. 2 písm. d) zákona o EŠIF. 

24. Vzájomné práva a povinnosti MAS a užívateľa sa spravujú podmienkami zakotvenými v zmluve 
o príspevku a dokumentmi, ktoré sú na základe dohody zmluvných strán zakotvené v tejto zmluve. 

25. MAS zasiela RO pre IROP na e-mailovú adresu clld.irop@mirri.gov.sk zoznam uzatvorených zmlúv 
vrátane aktívneho prepojenia každej zmluvy zverejnenej v CRZ a to v lehote do 10 pracovných dní od 
zverejnenia poslednej zmluvy o príspevku, ktorá bola zverejnená v súlade so schválenými ŽoPr v rámci 
konkrétneho hodnotiaceho kola predmetnej výzvy. 

26. V prípade, ak je na základe zmluvy o príspevku poskytovaná pomoc de minimis alebo štátna pomoc, je 
MAS povinná: 

a) v súlade s § 13 zákona o štátnej pomoci, v termíne do piatich pracovných dní od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o príspevku zaznamenať prostredníctvom elektronického formulára do IS 
SEMP18 údaje o užívateľovi a údaje o poskytnutej pomoci de minimis. 

b) v súlade s § 12 zákona o štátnej pomoci, v termíne do šiestich mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy o príspevku zaznamenať prostredníctvom elektronického formulára do IS 
SEMP18 údaje o užívateľovi a údaje o poskytnutej štátnej pomoci. 

Za týmto účelom je MAS povinná zabezpečiť zriadenie prístupu do IS SEMP14 s právami „poskytovateľov 
pomoci, resp. vykonávateľov schém pomoci“. RO pre IROP poskytne MAS podporu pri zriaďovaní 
prístupu. 

27. Zmluva o príspevku musí byť vždy v súlade s právnymi aktmi EÚ, právnymi predpismi SR, Systémom 
riadenia EŠIF a dokumentmi vydávanými a zverejnenými na jeho základe CKO, Systémom riadenia CLLD 
a dokumentmi vydávanými a zverejnenými na jeho základe Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydávanými a zverejnenými na jeho základe 
CO, IROP, Stratégiou CLLD, Zmluvou o NFP, týmto Implementačným modelom CLLD v IROP, 
usmerneniami RO pre IROP a výzvou MAS. Rozpor s uvedenými dokumentmi môže mať za následok 
vznik nezrovnalosti a určenie výdavkov za neoprávnené alebo povinnosť vrátiť príspevok. 

28. Proces implementácie musí byť viazaný na jednoznačné a jasné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na celý 
proces od podpisu zmluvy o príspevku až po ukončenie jej účinnosti. 

29. Zmluvou o príspevku sa označuje zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení. 

30. Kompletná korešpondencia vrátane zmluvy o príspevku sa stáva súčasťou projektového spisu. 

8.2. Realizácia projektu užívateľa 

1. Realizácia projektu užívateľa začína kalendárnym dňom: 

a. začatia stavebných prác na Projekte, alebo 

b. vzniku prvého právneho záväzku objednať tovar alebo službu, t.j. dňom: 

i. vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo  
ii. nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak 

príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky 

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a. a b. nastane ako prvá. 

2. Užívateľ nie je oprávnený začať realizáciu aktivít projektu pred dátumom uvedeným v podmienkach 

                                                             
18 IS SEMP plní úlohy Centrálneho registra v zmysle § 11 zákona o štátnej pomoci, teda informačného registra verejnej správy, 

ktorý obsahuje údaje o poskytnutej pomoci v SR; správcom IS SEMP je PMÚ SR. 

Odstránené: clld.irop@land.gov.sk

Odstránené: 16

Odstránené: realizáciou prvej hlavnej aktivity projektu

Odstránené: hlavných 

mailto:zmluvy.clld.irop@land.gov.sk
mailto:zmluvy.clld.irop@land.gov.sk
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výzvy. 

3. Začatie realizácie aktivít projektu vymedzuje začiatok realizácie projektu a obdobia oprávnenosti 
výdavkov projektu. 

4. Zamestnanec MAS je povinný skontrolovať deň začatia realizácie aktivity projektu, ktorý môže nastať 
kalendárnym dňom: 

a) začatia stavebných prác na projekte; 

b) vystavenia prvej písomnej objednávky na dodanie tovaru pre dodávateľa, alebo nadobudnutím 
účinnosti prvej zmluvy na dodanie tovaru uzavretej s dodávateľom, pokiaľ podľa zmluvy 
s dodávateľom nemala byť vystavená objednávka; 

c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa projektu; 

d) začatia realizácie inej činnosti, ktorú nemožno zaradiť pod vyššie uvedené body, v rámci 
aktivity projektu, uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy o príspevku (Predmet podpory) 

podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane ako prvá. 

Vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstarávania nie je realizáciou 
aktivít projektu, a preto vo vzťahu k začatiu realizácie aktivít projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

MAS overí začatie realizácie aktivity projektu najmä z dokumentácie predloženej užívateľom, najmä zo 
žiadostí o platbu. 

5. Užívateľ je povinný ukončiť realizáciu aktivít projektu najneskôr v lehote určenej vo výzve MAS.19 Táto 
lehota sa predĺži o lehotu: 

a) počas ktorej trvali okolnosti vylučujúce zodpovednosť20, 

b) kontroly verejného obstarávania, 

c) realizácie verejného obstarávania, ak sa toto realizuje po nadobudnutí účinnosti zmluvy 
o príspevku (napr. ako opakované verejné obstarávanie21, 

d) z dôvodov pozastavenia realizácie aktivít projektu z dôvodov na strane MAS. 

6. MAS môže v objektívnych prípadoch, na základe riadne odôvodnenej požiadavky užívateľa, povoliť 
predlženie lehoty na realizáciu aktivít projektu. MAS pri rozhodovaní o povolení predĺženia lehoty 
prihliada na: 

a) aktuálny stav realizácie projektu, 

b) stav plnenia merateľných ukazovateľov na úrovni CLLD 

c) zostávajúcu dobu oprávnenosti výdavkov a dobu potrebnú na ukončenie realizácie projektu 
z objektívneho hľadiska. 

7. Predĺženie lehoty na realizáciu projektu (maximálne však o 5 mesiacov), je podmienené 
predchádzajúcim súhlasom zo strany RO pre IROP. V prípade, že MAS so žiadosťou užívateľa 
o predĺženie lehoty v zmysle predchádzajúcej vety súhlasí, zašle RO pre IROP elektronicky na 
clld.irop@mirri.gov.sk žiadosť o vyjadrenie k predĺženiu lehoty na realizáciu projektu užívateľa (v 
predmete e-mailu je potrebné uviesť „Žiadosť o predĺženie lehoty na realizáciu projektu“ a kód 
projektu) a pripojiť žiadosť užívateľa o povolenie zmeny zmluve a vyjadrenie MAS k tejto žiadosti. RO 
pre IROP môže toto pravidlo primerane upraviť, pričom v takom prípade MAS vhodným spôsobom 
o uvedenom informuje (napr. zaslaním osobitného usmernenia). 

                                                             
19 9 mesiacov 
20 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú stanovené v zmluve o príspevku 
21  Užívateľ je oprávnený v súlade s ustanoveniami kapitoly 8.3.2.1 ods. 11 a 12 opakovať verejné obstarávanie na ten istý predmet 

maximálne jedenkrát. 
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8. Užívateľ prijíma príspevok na riadnu a včasnú realizáciu aktivít projektu a dosiahnutia účelu a cieľov 
projektu uvedených v zmluve o príspevku. Užívateľ prijíma príspevok na základe predkladaných žiadostí 
o platbu, ktorých preplatenie podlieha kontrole MAS. 

9. Počas realizácie aktivít projektu poskytuje užívateľ monitorovacie údaje (informácie) najmä o stave 
fyzického pokroku realizácie projektu a priebežného plnenia merateľných ukazovateľov. Priebežné 
monitorovacie údaje poskytuje užívateľ spolu s predkladanými žiadosťami o platbu, ktorými financuje 
realizáciu aktivít projektu. 

10. Súčasťou žiadostí o platbu a monitorovacích údajov k žiadosti o platbu sú aj prílohy, ktoré preukazujú 
výšku deklarovaných výdavkov, fyzický pokrok v realizácii aktivít projektu a stav plnenia merateľných 
ukazovateľov. 

11. Realizácia aktivít projektu sa považuje za ukončenú, ak nastali všetky tieto podmienky: 

a) aktivita projektu bola fyzicky zrealizovaná, 

b) predmet projektu bol riadne dodaný užívateľovi, užívateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru 
plnenia, uviedol ho do užívania. Uvedené sa preukazuje v závislosti od typu aktivity projektu (pri 
stavebných prácach najmä kolaudačným rozhodnutím, pri obstaraní majetku najmä dodacím 
listom/preberacím protokol/protokolom o uvedení do užívania a pod). 

Podrobnosti budú uvedené v príručke pre užívateľa. 

12. Užívateľ preukazuje ukončenie realizácie aktivít projektu predložením záverečnej žiadosti o platbu, 
v rámci ktorej si nárokuje na prefinancovanie posledné výdavky súvisiace s realizáciou projektu. 
Záverečnú žiadosť o platbu, je užívateľ povinný predložiť do jedného mesiaca odo dňa ukončenia 
realizácie aktivít projektu. 

13. V prípade záverečnej žiadosti o platbu uvádza užívateľ konečné hodnoty dosiahnutých merateľných 
ukazovateľov. Súčasťou dokumentácie predloženej spolu so žiadosťou o platbu je podporná 
dokumentácia preukazujúca naplnenie merateľných ukazovateľov, ako aj ukončenie aktivít projektu. 

14. Projekt je finančne ukončený, ak sú splnené obidve nasledovné podmienky: 

a) užívateľ uhradil všetky oprávnené výdavky všetkým svojím dodávateľom a tieto sú premietnuté 
do účtovníctva užívateľa, 

b) MAS uhradila užívateľovi príspevok podľa zmluvy o príspevku, v uznanej oprávnenej výške. 

15. Finančné ukončenie projektu sa nepočíta do lehoty na ukončenie aktivít projektu. Finančné ukončenie 
môže byť oneskorené najmä v prípadoch, ak neboli užívateľom preukázaná všetky podmienky 
ukončenia realizácie aktivít projektu (napr. v prípade stavebných prác môže byť oneskorené vydanie 
kolaudačného rozhodnutia a pod.). 

16. Počas realizácie projektu je užívateľ povinný dodržiavať ustanovenia zmluvy o príspevku, právne 
predpisy a právne dokumenty, na ktoré odkazuje a usmernenia vydané MAS a RO pre IROP, ktoré sú 
pre neho záväzné. 

17. Užívateľ je povinný zrealizovať projekt v rozsahu, v akom mu bol schválený. 

18. Prípadné zmeny projektu, je povinný užívateľ vopred konzultovať s MAS. V závislosti od rozsahu 
a významnosti takejto zmeny informuje MAS užívateľa o povinnosti pred vykonaním samotnej zmeny 
požiadať MAS o povolenie vykonania zmeny v projekte a zdržať sa konania do momentu rozhodnutia 
MAS o povolení, alebo nepovolení vykonania zmeny projektu. 

19. Zmeny v projekte môžu vyvolať potrebu úpravy zmluvy o príspevku (ak sa zmena týka údajov v zmluve). 
Zmluva o príspevku sa mení dodatkom, ktorý môže mať konštitutívnu alebo deklaratórnu povahu 
v závislosti od druhu zmeny a vplyvu na oprávnenosť výdavkov. Podrobnosti budú uvedené v Zmluve 
o príspevku. Na nadobudnutie platnosti a účinnosti dodatku sa vzťahujú pravidlá o nadobudnutí 
platnosti a účinnosti zmluvy o príspevku rovnako. 
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20. Dňom finančného ukončenia projektu začína obdobie udržateľnosti. 

21. Počas obdobia udržateľnosti zasiela užívateľ monitorovacie správy, v rámci ktorých poskytuje 
informácie o stave plnenia, resp. udržania merateľných ukazovateľov a informácie dôležité pre 
posúdenie plnenia povinností užívateľa, ktoré mu zo zmluvy o príspevku vyplývajú počas obdobia 
udržateľnosti. 

22. MAS počas obdobia realizácie aktivít projektu, najmä pri kontrole verejného obstarávania, žiadostí 
o platbu, ale aj počas obdobia udržateľnosti na základe monitorovacích správ vykonáva AFK, prípadne 
FKnM za účelom overenia plnenia podmienok vyplývajúcich užívateľovi zo zmluvy o príspevku. 

8.3. Kontrola projektov zo strany MAS 

8.3.1. Kontrola projektov – základné ustanovenia o kontrole 

1. Kontrolou projektu sa rozumie súhrn činností MAS a ňou prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie 
podmienok poskytnutia príspevku v súlade so zmluvou o príspevku, súlad deklarovaných výdavkov 
a ostatných údajov predložených zo strany užívateľa a súvisiacej dokumentácie s legislatívou EÚ a SR, 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého príspevku, dôsledné 
a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizácie aktivít a výstupov projektu a ďalšie povinnosti 
stanovené užívateľovi v zmluve o príspevku. 

2. Kontrolu projektov sú oprávnené vykonávať aj iné oprávnené orgány v zmysle zmluvy o príspevku 
a legislatívy EÚ a SR (najmä RO pre IROP, CO, orgán auditu, zástupcovia EK a EDA, NKÚ, osoby 
vykonávajúce vládny audit, ÚVA, OCKÚ OLAF a pod). 

3. Zamestnanci RO pre IROP sú oprávnení sa zúčastniť kontroly vykonávanej MAS vo vzťahu k užívateľovi, 
ak o to RO pre IROP požiada. Požiadavka RO pre IROP musí byť doručená MAS v dostatočnom časovom 
predstihu, t.j. aspoň 3 kalendárne dni pred plánovaným dátumom výkonu kontroly. MAS nie je 
oprávnená odoprieť účasť zamestnancov RO pre IROP v rámci kontroly. 

4. Ak o to RO pre IROP požiada, je MAS povinná poskytovať RO pre IROP zoznam plánovaných 
a prebiehajúcich kontrol. 

5. MAS je oprávnená požiadať RO pre IROP, aby sa jeho zamestnanci zúčastnili plánovanej kontroly. 
Požiadavka MAS musí byť doručená RO pre IROP v dostatočnom časovom predstihu, t.j. aspoň 3 
kalendárne dni pred plánovaným dátumom výkonu kontroly. RO pre IROP je oprávnený sa kontroly 
zúčastniť, alebo účasť na kontrole odmietnuť. Pri rozhodovaní o účasti/neúčasti na kontrole MAS, 
prihliada RO pre IROP na špecifiká konkrétnej kontroly, rizikovosť projektu užívateľa a prípadne 
odôvodnenia požiadavky MAS na potrebu účasti zamestnancov RO pre IROP na kontrole. 

6. V prípade účasti RO pre IROP na výkone kontroly MAS vo vzťahu k užívateľovi, si obidve strany poskytnú 
potrebnú súčinnosť, najmä sa navzájom oboznámi s predmetom kontroly a relevantnou 
dokumentáciou. 

7. MAS je oprávnená prizvať právnickú alebo fyzickú osobu na vykonanie kontroly projektu v prípade, že 
je to potrebné pre efektívnejšie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a expertov vo vzťahu 
k jednotlivým aspektom projektov, gestorov HP, zástupcov OCKÚ OLAF, orgány činné v trestnom konaní 
a pod.). Prizvanie má formu písomného poverenia na vykonanie kontroly projektu a je vydané 
štatutárnym orgánom alebo ním písomne povereným vedúcim zamestnancom MAS. Prizvaná osoba 
vykoná kontrolu projektu spolu s MAS. Vzor poverenia je prílohou č. 25 IMo. 

8. MAS je na vyžiadanie povinná poskytnúť informácie o vykonaných kontrolách, vrátane ich záverov iným 
subjektom vykonávajúcim kontrolu, v zmysle zmluvy o príspevku a legislatívy EÚ a SR (najmä RO pre 
IROP, CO, orgán auditu, zástupcovia EK a EDA, NKÚ, osoby vykonávajúce vládny audit, ÚVA, OCKÚ OLAF 
a pod). 

9. Povinnou osobou (resp. kontrolovanou osobou) je osoba, u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných 
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skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej 
kontrole. Pre MAS a RO pre IROP je povinnou osobou užívateľ. MAS je povinnou osobou vo vzťahu k RO 
pre IROP. 

10. Kontrola ostatných osôb podieľajúcich sa na implementácii projektu sa vykonáva vždy cez kontrolu 
užívateľa, t.j. napr. kontrola právnickej a/alebo fyzickej osoby, ktorá má k užívateľovi vzťah dodávateľa 
tovaru, poskytnutia služby alebo vykonania prác, alebo akejkoľvek inej právnickej alebo fyzickej osoby, 
ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon finančnej kontroly 
projektu (ďalej len „tretia osoba“). 

11. Z časového hľadiska je možné kontrolu vykonávať: 

a) v období od nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku až do momentu ukončenia realizácie 
aktivít projektu, t.j. počas obdobia tzv. realizácie projektu, 

b) v období od ukončenia finančného ukončenia projektu po ukončenie účinnosti zmluvy 
o príspevku, t.j. počas obdobia tzv. udržateľnosti. Obdobie udržateľnosti je stanovené v zmluve 
o poskytnutí príspevku – spravidla ide o obdobie 5 rokov, ktoré môže byť pre MSP skrátené na 
3 roky. 

12. MAS je povinná vykonať: 

a) AFK všetkej dokumentácie všetkých užívateľov predložených v rámci obdobia realizácie 
a obdobia udržateľnosti projektov užívateľov (najmä vo vzťahu k ŽoP, kontrole VO 
a monitorovacích správ), 

b) FKnM aspoň jedenkrát počas realizácie projektu každého užívateľa (odporúča sa túto kontrolu 
vykonať najmä pri ukončovaní realizácie projektu, aby mohli byť skontrolované všetky podstatné 
náležitosti projektu), 

c) FKnM aspoň jedenkrát počas obdobia udržateľnosti projektu, a to najmä vo vzťahu k plneniu 
povinností, ktoré užívateľovi vyplývajú zo zmluvy o príspevku v období udržateľnosti. 

13. Ak je kontrola vykonávaná na mieste, jej hlavným cieľom je najmä overenie skutočného dodania 
tovarov, poskytnutia služieb a vykonania prác v rámci projektu, ktoré sú deklarované v účtovných 
dokladoch a v podpornej dokumentácii k projektu vo vzťahu k predloženým deklarovaným výdavkom 
a ostatných skutočností uvedených v ŽoP, k legislatíve EÚ a SR, k zmluve o príspevku ako aj overenie 
ďalších skutočností súvisiacich s implementáciou projektu a plnením podmienok vyplývajúcich zo 
zmluvy o príspevku (napr. účtovníctvo užívateľa, archivácia dokumentácie, súlad s horizontálnymi 
princípmi), v závislosti od predmetu kontroly. 

14. MAS je povinná pri kontrole vymedziť predmet kontroly, pričom sa zameriava najmä na kontrolu týchto 
skutočností: 

a) výdavky projektu vznikli počas obdobia oprávnenosti a došlo k ich vyplateniu; 

b) výdavky projektu sú v súlade so schváleným projektom; 

c) súlad s pravidlami stanovenými v projekte vrátane súladu so schválenou mierou 
spolufinancovania; 

d) súlad s pravidlami oprávnenosti výdavkov na národnej úrovni aj na úrovni EÚ; 

e) adekvátnosť a overiteľnosť podporných dokumentov; 

f) súlad s podmienkami štátnej pomoci/pomoci de minimis a požiadavka na udržateľný rozvoj, 
rovnosť príležitostí a nediskrimináciu; 

g) súlad s pravidlami VO na národnej úrovni aj na úrovni EÚ; 

h) súlad s pravidlami publicity na národnej úrovni aj na úrovni EÚ; 

i) fyzický pokrok projektu vo vzťahu k merateľným ukazovateľom projektu a dátam, ktoré sú 
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povinne poskytované na úrovni projektu; 

j) výsledok projektu a jeho reálny dopad v území, súlad so stratégiou CLLD a napĺňanie 
relevantných merateľných ukazovateľov 

15. MAS je povinná zabezpečiť vykonávanie kontroly projektu minimálne 2 osobami (t.j. dodržanie princípu 
štyroch očí). Týmto nie je dotknutá povinnosť vyplývajúca z § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole, t.j. 
v prípade, ak jednou z týchto dvoch osôb vykonávajúcich kontrolu nie je štatutárny orgán alebo ním 
určený vedúci zamestnanec, je potrebné vykonanie tejto kontroly aj z úrovne štatutárneho orgánu 
alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. 

16. MAS je ako oprávnená osoba pri vykonávaní kontroly formou AFK a FKnM oprávnená v nevyhnutnom 
rozsahu od užívateľa alebo od tretej osoby (ak tomu nebráni osobitný predpis22: 

a) vyžadovať a odoberať, v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, 
písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, 
výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s AFK alebo FKnM, 

b) vyžadovať od užívateľa alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona 
o finančnej kontrole, 

c) vyžadovať od užívateľa prepracovanie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku, ak MAS odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť 
nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, a vyžadovať predloženie nového písomného 
zoznamu opatrení v lehote určenej MAS, 

d) osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu za podmienok 
ustanovených v osobitných predpisoch2319 okrem oprávnení uvedených v písmenách a) až c) 
vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok užívateľa 
alebo tretej osoby, alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na 
vykonávanie inej hospodárskej činnosti, 

e) vyžadovať od užívateľa vytvorenie podmienok na výkon FKnM a zdržať sa konania, ktoré by mohlo 
ohroziť jej začatie, riadny priebeh a ukončenie, 

f) oboznámiť sa pri začatí FKnM s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory 
v ktorých sa vykonáva FKnM. 

17. V súvislosti s výkonom kontroly je MAS pri vykonávaní kontroly formou AFK a FKnM povinná: 

a) potvrdiť užívateľovi alebo tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo úradne 
osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov 
výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov a iných podkladov 
súvisiacich s AFK alebo FKnM a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, 
poškodením a zneužitím (uvedené potvrdenie sa vydáva, ak MAS žiada o poskytnutie podkladov 
nad rámec dokladov definovaných v usmerneniach a právnych dokumentoch); tieto veci MAS 
vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na konanie podľa trestného 
poriadku, alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov24, 

b) v prípade, ak boli v rámci kontroly zistené nedostatky, vypracovať návrh čiastkovej správy alebo 
návrh správy z kontroly a oboznámiť užívateľa s návrhom čiastkovej správy z kontroly/ návrhom 

                                                             
22 Napríklad § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení 

neskorších predpisov, § 23 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 297/2008 Z. z. 

23 Zákon NR SR č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 198/1994 Z. z. 
o vojenskom spravodajstve v znení  neskorších predpisov,  Zákon č.  215/2004  Z.  z. o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

24 Napríklad Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, zákon NR SR č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov, 
zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupoch v znení neskorších predpisov. 
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správy z kontroly: 

i. MAS je povinná zabezpečiť zaslanie návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly 
doporučenou zásielkou s doručenkou s určenou (odbernou) lehotou 3 kalendárne dni25. 

ii. Návrh čiastkovej správy z kontroly alebo návrh správy z kontroly sa považuje za doručený 
jeho prevzatím užívateľom a ak ho užívateľ odmietne prevziať dňom odmietnutia 
prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly nie je možné 
doručiť na adresu užívateľa, návrh správ sa považuje za doručený uplynutím troch 
kalendárnych dní od ich neúspešného doručenia užívateľovi. 

iii. MAS vyžiada písomné vyjadrenie k zisteným nedostatkom, navrhnutým opatreniam 
a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy 
z kontroly. 

iv. V prípade, ak užívateľ namieta skutočnosti uvedené v návrhu čiastkovej správy alebo 
návrhu správy z kontroly, je povinný doručiť námietky MAS písomne minimálne do 
5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy 
z kontroly. 

v. MAS je povinná komunikovať s užívateľom ohľadne zasielania návrhu čiastkovej 
správy/návrhu správy z kontroly a čiastkovej správy/správy z kontroly aj elektronickou 
poštou. 

vi. MAS považuje za doručenie námietok deň osobného doručenia alebo deň odovzdania na 
poštovú prepravu. 

c) preveriť opodstatnenosť, námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo 
k opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených  v návrhu čiastkovej 
správy/ návrhu správy z kontroly a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením 
neopodstatnenosti oznámiť užívateľovi v čiastkovej správe/ správe z kontroly: 

i. v prípade ak, MAS neakceptuje námietky podané užívateľom, resp. užívateľ v stanovenej 
lehote nedoručí námietky, resp. ak užívateľ doručí oznámenie, že nemá námietky k návrhu 
čiastkovej správy, alebo návrhu správy z kontroly, MAS vypracuje a zašle čiastkovú správu 
alebo správu z kontroly užívateľovi, 

ii. MAS zohľadní opodstatnené námietky užívateľa a uvedie stanovisko k neopodstatneným 
námietkam spolu s odôvodnením neopodstatnenosti v čiastkovej správe alebo v správe 
z kontroly, 

d) zaslať čiastkovú správu/ správu z kontroly užívateľovi: 

i. v prípade, ak v rámci kontroly neboli zistené nedostatky, vypracuje MAS iba čiastkovú 
správu alebo správu z kontroly a zašle ju užívateľovi, t.j. postup podľa písm. b) a c) sa 
neaplikuje, 

ii. v prípade, ak boli identifikované nedostatky k týmto sa vyjadrí v rámci návrhu čiastkovej 
správy, alebo návrhu správy z kontroly. 

e) oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného právneho 
deliktu orgánom príslušným podľa trestného poriadku, alebo podľa osobitných predpisov pričom 
tieto podozrenia sa v návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly, čiastkovej správe alebo 
v správe z kontroly neuvádzajú. 

18. V súvislosti s kontrolou je MAS pri vykonávaní kontroly formou FKnM povinná: 

a) vopred oznámiť užívateľovi a tretej osobe termín a cieľ výkonu FKnM (aspoň 3 kalendárne dni 

                                                             
25 Na odoslanej zásielke je potrebné výrazne uviesť: „ODBERNÁ LEHOTA – 3 DNI“. 
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pred samotným výkonom kontroly); ak by oznámením o výkone FKnM mohlo dôjsť k zmareniu 
cieľa FKnM alebo ak hrozí, že doklady alebo iné podklady budú znehodnotené, zničené alebo 
pozmenené, je MAS povinný oznámenie urobiť najneskôr pri vstupe do objektu, zariadenia, 
prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok užívateľa alebo tretej osoby, alebo pri vstupe 
do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti, 

b) preukázať sa oprávnením (poverením) na vykonanie FKnM a umožniť na základe požiadavky 
užívateľa nahliadnuť do preukazu totožnosti. 

19. Vykonaniu FKnM predchádza vystavenie poverenia na výkon FKnM, ktorým sa zamestnanci MAS 
preukazujú oprávnenie na výkon kontroly. 

20. Vzor poverenia a oznámenia na výkon FKnM je prílohou č. 24 a 25 IMo. 

21. V prípade, že predmet FKnM je súčasťou prebiehajúcej alebo už vykonanej AFK a zároveň osoba, ktorá 
vykonáva/vykonala takúto AFK je odlišná od osoby, ktorá vykonáva FKnM, je MAS povinná zabezpečiť 
obojstrannú výmenu informácií o výsledkoch jednotlivých kontrol. 

22. MAS je oprávnená overovať vybrané skutočnosti aj opakovane, pokiaľ je to potrebné pre správne 
stanovenie oprávnenosti výdavkov, alebo je výkon uvedenej činnosti potrebný z iných relevantných 
dôvodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, žiadosť EK, žiadosť RO pre IROP, žiadosť vnútroštátnych 
orgánov, atď.). 

23. Predmetom kontroly projektu môže byť aj skutočnosť, ktorá už bola predmetom inej kontroly (napr. 
kontrola deklarovaných výdavkov, finančná kontrola VO, kontrola tej istej skutočnosti na mieste). 

24. V prípade, že MAS považuje za nevyhnutné zohľadniť skutočnosti identifikované po doručení návrhu 
čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly užívateľovi, avšak pred skončením samotnej kontroly (teda 
pred zaslaním čiastkovej správy/ správy z kontroly), MAS vypracuje dodatok k návrhu čiastkovej 
správy/návrhu správy z kontroly, ktorým dôjde k doplneniu/úprave pôvodne vypracovaného návrhu 
čiastkovej správy/správy z kontroly. Pre dodatok k návrhu čiastkovej správy/návrhu správy z kontroly 
platia všetky podmienky a postupy popísané pre návrh čiastkovej správy/návrh správy (jeho doručenie 
užívateľovi na oboznámenie, lehota na podanie námietok, preverenie opodstatnenosti písomných 
námietok, zdôvodnenie neopodstatnenosti námietok). 

25. Ak MAS z vlastného podnetu alebo z podnetu ďalších osôb (okrem užívateľa) po zaslaní čiastkovej správy 
z kontroly/správy z kontroly zistí, že skutočnosti uvedené v čiastkovej správe z kontroly/správe 
z kontroly nie sú správne, vykoná novú kontrolu ako FKnM podľa § 9 zákona o finančnej kontrole26. Ak 
pochybenie zistí užívateľ a požiada MAS o vykonanie opätovnej kontroly, MAS vykoná kontrolu ako AFK 
(AFK ŽoP resp. finančná kontrola VO) podľa § 8 zákona o finančnej kontrole. Ak sú po skončení AFK, 
resp. FKnM zistené chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, MAS čiastkovú správu 
z kontroly alebo správu z kontroly opraví a časť čiastkovej správy z kontroly alebo správy z kontroly, 
ktorej sa oprava týka, zašle užívateľovi a všetkým, ktorým bola pôvodná čiastková správa z kontroly 
alebo správa z kontroly zaslaná. V sprievodnom liste uvedie dôvod opravy časti čiastkovej správy 
z kontroly alebo  správy z kontroly. 

26. Za moment ukončenia kontroly je v takomto prípade považovaný moment odoslania správy z kontroly 
užívateľovi. Zaslaním čiastkovej správy z kontroly je skončená tá časť finančnej kontroly, ktorej sa 
čiastková správa z kontroly týka. 

27. Záverom z každej vykonanej kontroly, je na základe overených skutočností vyjadrenie osôb, ktoré 
kontrolu vykonali. 

28. MAS je pri výkone kontroly projektu povinná vypĺňať príslušný kontrolný zoznam v závislosti od 
zvoleného predmetu kontroly. Kontrolný zoznam ako aj vzor návrhu čiastkovej správy, návrhu správy, 

                                                             
26 MAS môže vykonať AFK len na základe prvého úkonu užívateľa voči MAS, ktorým môže byť vyjadrenie užívateľa k danej 

skutočností (oprava/zmena nesprávnych záverov kontroly resp. reakcia k zisteniam kontroly tretej strany). Ak sa užívateľ 
písomne nevyjadrí, t.j. nevykoná krok, ktorý možno pokladať za prvý úkon užívateľa, MAS vykoná opätovnú kontrolu ako FKnM. 

Odstránené: vydá RO pre IROP

Odstránené:  

Odstránené: y
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čiastkovej správy a správy je prílohou č. 30 IMo. 

29. MAS je povinná uchovávať všetky doklady týkajúce sa kontroly v príslušných spisoch projektov/ŽoPr. 

30. V prípade zistenia nezrovnalosti pri výkone kontroly projektu postupuje MAS v súlade s postupmi 
upravenými v kapitole 10. 

8.3.2. Kontrola projektov – verejné obstarávanie 

8.3.2.1 Základné ustanovenia kontroly VO 

1. Užívateľ postupuje pri obstaraní predmetu projektu v súlade s Príručkou k procesu VO. 

Postup zadávania zákaziek do 15.6.2021 
Procesný postup zadávania zákazky, špecifický pre zákazky financované z EŠIF (týka sa zákaziek s nízkou 
hodnotou a zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO), ktorý bol začatý pred nadobudnutím 
účinnosti jednotnej príručky, sa dokončí podľa pravidiel upravených v príručke poskytovateľa, ktoré 
boli platné a účinné v čase začatia postupu zadávania zákazky, viď archív Príručiek k procesu VO na 
https://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=16890 .  
 
Postup zadávania zákaziek od 15.6.2021 
Dňa 15.6.2021 nadobudla účinnosť Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a 
kontrole verejného obstarávania/obstarávania (ďalej aj „Jednotná príručka“), podľa ktorej postupujú 
aj užívatelia, ktorí majú uzatvorené s MAS zmluvy o príspevku. Jednotná príručka je zverejnená na 
webovej stránke IROP na https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1250. 

 

2. Užívateľ po ukončení VO, t.j. po podpise zmluvy s dodávateľom/vystavení objednávky, predloží na MAS 

celú dokumentáciu k VO, rozsah predkladanej dokumentácie je definovaný v Príručke k procesu VO, 

resp. v Jednotnej príručke. 

Užívateľ je povinný predložiť poskytovateľovi na kontrolu aj všetky prípadné dodatky súvisiace 

s výsledkom VO po ich podpise. 

3. MAS vykonáva kontrolu zákaziek podľa § 117 ZVO. 

4. MAS vykoná kontrolu procesu VO a vypracuje príslušný Kontrolný zoznam ku kontrole VO, pričom od 
predloženia dokumentácie VO plynie MAS lehota na výkon kontroly 15 pracovných dní. MAS zároveň 
vypracuje návrh čiastkovej správy z kontroly (príloha č. 30 IMo). 

Výkon kontroly/finančnej kontroly všetkých zákaziek bez ohľadu na finančný limit a postup, ktorý začal 

pred nadobudnutím účinnosti jednotnej príručky, sa dokončí podľa pravidiel upravených v príručke 

poskytovateľa, ktoré boli platné a účinné v čase predloženia dokumentáciu k postupu zadávania 

zákazky poskytovateľovi, viď archív Príručiek k procesu VO na webovej stránke IROP27. 

MAS použije na kontrolu dokumentácie VO Kontrolné zoznamy zverejnené na webovej stránke 
IROP28. 

5. MAS vyzve užívateľa na doplnenie dokumentácie, ak identifikuje, že táto nie je kompletná, pričom určí 
užívateľovi primeranú lehotu na doplnenie, minimálne 5 pracovných dní a maximálne 10 pracovných 
dní. Lehota na výkon kontrol prestáva plynúť a po doručení/skompletizovaní dokumentácie VO začína 
plynúť nová lehota 15 pracovných dní. 

                                                             
27 https://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=16890 
28 https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1489 

Odstránené: vydá RO pre IROP

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=16890
https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1250
https://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=16890
https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1489
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6. MAS zároveň vykoná kontrolu vecného súladu predmetu zákazky s predmetom projektu užívateľa. 

7. MAS postúpi dokumentáciu k VO a dokumentáciu z výkonu kontroly VO, t.j. príslušné KZ a návrh 
čiastkovej správy z kontroly (viď príloha č. 30 IM CLLD), na RO pre IROP: 

A) MAS môže zaslať dokumentáciu k VO + KZ so závermi z kontroly MAS na RO spolu s agregovanou 
ŽoP 

alebo 

B) MAS môže zaslať dokumentáciu k VO + KZ so závermi z kontroly MAS na RO prostredníctvom 

„Komunikácie“ priamo na projekte cez ITMS2014+ pred podaním agregovanej ŽoP.  

(Pozn. Túto možnosť je možné zo strany MAS využiť iba 2 x, t.j. v prípade ak užívateľ opakuje VO viackrát, 

predkladá MAS dokumentáciu z VO až k agregovanej ŽoP). 

8. Ak bude potrebné doplniť dokumentáciu k VO, RO pre IROP vyzve MAS na doplnenie/vysvetlenie, 

následne MAS zašle (doplní) vyžiadanú dokumentáciu k VO na RO prostredníctvom „Komunikácie“ cez 

ITMS2014+.  

9. RO pre IROP po overení správnosti výkonu kontroly VO zo strany MAS zašle na MAS informáciu 

k predloženej kontrole VO.  

10. MAS informuje užívateľa o odporúčaniach RO ku kontrolovanému VO, pričom užívateľ sa môže 

rozhodnúť, v prípade ak RO identifikoval zistenia s možným vplyvom na výsledok s navrhovanými 

korekciami, o zopakovanie VO, ak mu to zmluva s dodávateľom umožňuje. 

11. Užívateľ v prípade zrealizovania projektu podľa pôvodného VO na MAS predloží ŽoP. 

12. MAS zašle na RO pre IROP agregovanú ŽoP, ku ktorej nemusí priložiť dokumentáciu VO, ak ju 

kompletne predložila na kontrolu pred podaním ŽoP, v takomto prípade predkladá iba príslušný 

Kontrolný zoznam (podľa typu zákazky), Informáciu RO pre IROP k predloženej kontrole VO a 

Stanovisko MAS k informácii RO pre MAS k predloženej kontrole VO, v ktorom sa vyjadrí 

k zohľadneniu/ nezohľadneniu odporúčania RO pre IROP. MAS je povinná predložiť dokumentáciu VO 

k ŽoP v prípade, že ide o dokumentáciu z druhý krát opakovaného VO, t.j. ak ide o dokumentáciu 

z tretieho VO. 

13. RO pre IROP v rámci administratívnej finančnej kontroly ŽoP overí aj postupy MAS vo vzťahu k záverom 

kontroly VO, ktoré zohľadní v návrhu správy z kontroly ŽoP. 

14. K návrhu správy z kontroly ŽoP má MAS možnosť podať námietky k prípadným zisteniam a 

korekciám z VO. 

15. MAS je oprávnená delegovať výkon kontroly iných zákaziek než sú zákazky s nízkou hodnotou na RO 
pre IROP. Tým nie je dotknutá povinnosť MAS vykonať kontrolu vecného súladu predmetu zákazky s 
predmetom projektu užívateľa. 

16. V prípade delegovania kontroly zákaziek iných než zákaziek s nízkou hodnotou na RO pre IROP je MAS 
povinná získať od užívateľa kompletnú dokumentáciu verejného obstarávania a túto bezprostredne 
odstúpiť na RO pre IROP.  

8.3.3. Kontrola projektov – žiadosť o platbu užívateľa 

1. ŽoP užívateľa je základným dokumentom na základe ktorého si užívateľ nárokuje preplatenie príspevku 

Odstránené: ¶
Užívateľ je povinný pri obstarávaní stavebných prác, tovarov 
a služieb súvisiacich s realizáciou projektu postupovať podľa 
ustanovení zákona o  VO, Jednotnej Príručky pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania účinnej od 15.6.2021 a ďalších dokumentov k 
VO zverejnených na webe www.partnerskadohoda.gov.sk 
v časti CKOa usmerneniami RO pre IROP.¶
RO pre IROP stanovil pravidlá pre užívateľov týkajúce sa 
realizácie verejného obstarávania vrátane zákaziek podľa § 
117 zákona o VO, tzv. zákazky s nízkou hodnotou. RO pre 
IROP stanovil tieto pravidlá v Príručke k verejnému 
obstarávaniu, ktorá je dostupná na stránke www.mpsr.sk.¶
Príručka k verejnému obstarávaniu definuje aj rozsah 
dokumentácie pre konkrétny postup verejného obstarávania, 
ktorý je užívateľ povinný predložiť. Užívateľ predkladá 
dokumentáciu na kontrolu VO na MAS v súlade s inštrukciou 
uvedenou vo výzve na predloženie.¶
MAS vykonáva kontrolu verejného obstarávania vykonaného 
užívateľom na základe kompletnej dokumentácie z procesu 
verejného obstarávania. Rozsah a obsah dokumentácie z VO, 
ktorú je nutné predložiť na kontrolu a podlieha finančnej 
kontrole VO, je definovaný v Jednotnej Príručke pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania účinnej od 15.6.2021.¶
MAS predkladá RO pre IROP kompletnú dokumentáciu 
z verejného obstarávania spolu s kompletným kontrolným 
zoznamom k verejnému obstarávaniu.¶
Vyplnené KZ zo strany MAS pri kontrole VO je povinné 
a preukazuje riadny výkon kontroly VO zo strany MAS. MAS 
predkladá riadne vyplnené KZ v editovateľnom formáte 
(word, pdf).¶
MAS vykonáva tiež kontrolu vecného súladu predmetu 
obstarania s predmetom projektu užívateľa.¶
MAS vykonáva kontrolu zákaziek podľa § 117 zákona o 
verejnom obstarávaní, tzv. zákazky s nízkou hodnotou 
vlastnými kapacitami v súlade s ustanoveniami kapitoly 
8.3.2.3.¶
MAS je oprávnená delegovať výkon kontroly iných zákaziek 
než sú zákazky s nízkou hodnotou na RO pre IROP. MAS 
nemôže postúpiť kontrolu tretiemu subjektu. Tým nie je 
dotknutá povinnosť MAS vykonať kontrolu vecného súladu 
predmetu zákazky s predmetom projektu užívateľa.¶
V prípade delegovania kontroly zákaziek iných než zákaziek s 
nízkou hodnotou na RO pre IROP je MAS povinná získať od 
užívateľa kompletnú dokumentáciu verejného obstarávania 
a túto bezprostredne odstúpiť na RO pre IROP. MAS 
postupuje v súlade s ustanoveniami kapitoly 8.3.2.2.¶
Užívateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, 
najmä kompletnú dokumentáciu z procesu verejného 
obstarávania.¶
Užívateľ je oprávnený odložiť účinnosť zmluvy s 
dodávateľom/zhotoviteľom na podmienku pozitívneho 
výsledku kontroly VO.¶
Užívateľ je oprávnený v prípadoch, kedy ešte nedošlo k 
plneniu zo zmluvy uzatvorenej ako výsledok verejného 
obstarávania od zmluvy odstúpiť a vyhlásiť nové verejné 
obstarávanie.¶
Užívateľ môže postupovať podľa odseku 11 maximálnej 
jedenkrát, t.j. užívateľ môže na ten istý predmet zákazky 
vyhlásiť maximálne dve tri verejné obstarávania. Počet 
verejných obstarávaní na ten istý predmet projektu sa počíta 
už od verejného obstarávania, ktoré bolo vykonané 
v nadväznosti na predloženie ŽoPr.¶ ...
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alebo jeho časti v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o príspevku. 

2. MAS prijíma ŽoP užívateľa v súlade s podmienkami zmluvy o príspevku od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
o príspevku až po ukončenie realizácie aktivít projektu. 

3. Užívateľ predkladá ŽoP na formulári. 

4. V rámci formulára ŽoP sú užívateľom deklarované výdavky projektu podľa skupín oprávnených 
výdavkov a hodnota žiadaného príspevku. 

5. Súčasťou formulára ŽoP sú aj údaje o dosiahnutom pokroku pri realizácii projektu a informácie 

o priebežnom napĺňaní merateľných ukazovateľov projektu, ďalej označované aj ako tzv. monitorovacie 
údaje k žiadosti o platbu. 

6. ŽoP je užívateľ oprávnený predkladať priebežne. 

7. Prílohou ŽoP je relevantná dokumentácia preukazujúca výšku nárokovaných výdavkov a preukazujúca 
hodnotu deklarovaného plnenia relevantných merateľných ukazovateľov projektu a stavu realizácie 
projektu. 

8. Prílohy sa predkladajú v originálnom vyhotovení, alebo je ich užívateľ oprávnený predložiť ako kópie 
s tým, že kópiu jednoznačne označí, opečiatkuje a podpíše štatutárny zástupca užívateľa, pričom uvedie 
nápis „kópia súhlasí s originálom“. Súlad kópií s originálom bude overený v rámci FKnM. 

9. MAS je oprávnená stanoviť minimálnu hodnotu žiadaného príspevku v jednej ŽoP za účelom zníženia 
administratívnej záťaže. Minimálna hodnota žiadaného príspevku nesmie byť vyššia ako je maximálna 
hodnota príspevku uvedeného v príslušnej výzve na predkladanie ŽoPr. Uvedený limit sa nesmie 
vzťahovať na záverečnú žiadosť o platbu. 

10. Každá platba užívateľovi z prostriedkov príspevku je realizovaná len do výšku súčtu hodnoty celkového 
príspevku uvedeného v zmluve o príspevku. 

11. ŽoP vrátane jej príloh sa líši v závislosti od spôsobu financovania príspevku. 

12. Príspevok užívateľa je možné financovať systémom: 

a.  refundácie 

Pri systéme refundácie sa finančné prostriedky príspevku preplácajú v pomere stanovenom na 
projekt na základe skutočne vynaložených výdavkov užívateľom, tzn. že užívateľ je povinný 
realizovať výdavky najskôr z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách 
refundované v pomernej výške spolufinancovania príspevku. Každá platba užívateľovi sa 
poskytuje vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu, ako bolo toto 
spolufinancovanie uvedené v zmluve o príspevku. 

b. predfinancovania 

Predfinancovaním je užívateľovi poskytovaný príspevok na základe ním predložených 
nezaplatených účtovných dokladov a to v pomernej výške spolufinancovania deklarovaných 
oprávnených výdavkov z príspevku uvedeného v ŽoP. 

V rámci poskytovaného predfinancovania je potrebné dodržať maximálnu možnú lehotu na 
splnenie peňažného záväzku užívateľa voči dodávateľovi/zhotoviteľovi. V zmysle obchodného 
zákonníka je táto lehota 30 za určitých podmienok max. 60 kalendárnych dní, ak je užívateľom 
tzv. subjekt verejného práva29. V prípade subjektov iných ako sú subjekty verejného práva je 
možné dohodnúť dobu splatnosti aj dlhšiu, ak to nie je v hrubom nepomere k právam 
a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre dodávateľa/zhotoviteľa. 

S ohľadom na dĺžku procesov schvaľovania ŽoP užívateľa až po samotnú úhradu príspevku, 
odporučí MAS užívateľom aby definovali v zmluve s dodávateľom/zhotoviteľom dlhšiu dobu 

                                                             
29 § 340b obchodného zákonníka 
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splatnosti. Tým nie je dotknuté ustanovenie zákona o maximálnej lehote splatnosti podľa 
obchodného zákonníka. 

Predfinancovanie pozostáva z etapy: 

i. poskytnutia predfinancovania 

MAS upozorní užívateľa, aby najneskôr do 10 pracovných dní od začatia plynutia lehoty 
splatnosti za dodávky dodávateľa/zhotoviteľa predložil žiadosť o platbu na MAS. 

ii. zúčtovania predfinancovania. 

Po poskytnutí predfinancovania je užívateľ povinný celú výšku poskytnutého 
predfinancovania zúčtovať voči MAS a to v termíne do 5 pracovných dní od pripísania 
prostriedkov predfinancovania na účet užívateľa. 

Z tohto dôvodu je užívateľ povinný bezprostredne po prijatí prostriedkov na účet vykonať 
úhradu voči dodávateľovi/zhotoviteľovi, pričom k tejto úhrade je povinný pripojiť aj 
vlastné, resp. úverové zdroje financovania oprávnených a ak relevantné aj neoprávnených 
výdavkov, ktoré tvoria súčasť dodávky dodávateľa/zhotoviteľa, ktoré boli predmetom 
žiadosti o poskytnutie predfinancovania. 

c. Kombinovania predfinancovania a refundácie 

Užívateľ môže kombinovať uvedené systémy v závislosti od možností financovania uvedených 
v zmluve o príspevku. Jednotlivé  ŽoP môže užívateľ predkladať len na jeden z uvedených 
systémov, tzn. že výdavky realizované z poskytnutého predfinancovania nemôže užívateľ 
kombinovať s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v rámci jednej ŽoP. V takom 
prípade užívateľ predkladá samostatne ŽoP na systém predfinancovania a samostatne ŽoP na 
systém refundácie. 

13. Osobitne sa v rámci kontroly žiadostí o platbu sleduje záverečná žiadosť o platbu, keďže ňou preukazuje 
užívateľ ukončenie realizácie aktivít projektu a naplnenie merateľných ukazovateľov projektu. 

14. Vzor ŽoP užívateľa vrátane inštrukcií na jeho vyplnenie je uvedený v príručke pre užívateľa. 

15. Špecifikácia príloh, ktoré sú potrebné na preukázanie deklarovanej výšky výdavkov je uvedená 
v príručke pre užívateľa. 

16. Špecifikácia príloh, ktoré sú potrebné na preukázanie údajov uvedených v rámci monitorovacích údajov 
k ŽoP je uvedená v príručke pre užívateľa. 

8.3.4. Kontrola projektov – výkon kontroly ŽoP užívateľa zo strany MAS 

1. Kontrola celej ŽoP sa vykonáva formou AFK v prípade potreby je doplnená FKnM vykonávanou podľa 
§ 9 zákona o finančnej kontrole, ktorá ju však nikdy nemôže nahradiť. 

2. Základným východiskom pre AFK je zmluva o príspevku. 

3. Momentom začatia kontroly ŽoP je doručenie (t.j. prijatie) písomnej formy ŽoP (Lehota na 
spracovanie ŽoP sa začína počítať odo dňa nasledujúceho po doručení písomnej verzie ŽoP). 

4. MAS je povinná evidovať a následne aktualizovať stav jednotlivých ŽoP užívateľov v „Evidenčnej knihe 
ŽoP“. 

5. MAS skontroluje pri evidencii ŽoP, či je použitý správny syntax označenia žiadosti o platbu. Syntax 
obsahuje kód projektu/zmluvy o príspevku, ktorý sa dopĺňa trojciferným číslom „Tww“ pričom platí: 

„T“ –  číslo označujúce typ žiadosti o platbu, pričom: poskytnutie predfinancovania sa označuje 1, 
zúčtovanie predfinancovania sa označuje 2 a priebežná platba (refundácia) sa označuje 3 

„ww“ – poradové číslo daného typu žiadosti o platbu, pričom prvá žiadosť o platbu má číslo 01, 
druhá 02 atď. 

6. MAS vykoná kontrolu ŽoP v lehote: 

Odstránené:  
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a. 10 pracovných dní v prípade ŽoP typu refundácia, alebo ŽoP typu poskytnutie predfinancovania 

b. 5 pracovných dní v prípade ŽoP typu zúčtovanie predfinancovania 

7. MAS v rámci kontroly ŽoP overí, či sú predmetné výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP správne 
zaevidované vo všetkých relevantných poliach, kompletné a správne, sú v súlade s vecnou, časovou 
a územnou oprávnenosťou uvedenou v zmluve o príspevku a to najmä z hľadiska: 

 jednoznačnej identifikácie užívateľa, údajov a ostatných skutočností uvedených k 
deklarovaným výdavkom, 

 oprávnenosti výdavkov vo väzbe na príslušnú aktivitu projektu, 

 oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k miestu realizácie projektu, 

 kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti výdavkov, 

 časovej oprávnenosti výdavkov, 

 oprávnenosti výdavkov z pohľadu záverov už vykonanej finančnej kontroly VO, 

 preukázateľnej matematickej správnosti výpočtu výdavkov, 

 finančnej správnosti výdavkov vo vzťahu k rozpočtu projektu (t.j. vo vzťahu k čerpaniu rozpočtu 
a v prípade, že je rozpočet stanovený v jednotkových cenách aj kontrola neprekročenia 
jednotkovej ceny), 

 neprekrývania sa výdavkov vo väzbe na výdavky toho istého užívateľa v rámci stratégie CLLD, 

 preukázateľnosti a reálnosti predloženia dokladov súvisiacich s deklarovanými výdavkami 

– napr. doklady súvisiace s dodaním tovaru, poskytnutím služby, vykonaním prác (t.j. účtovné 
doklady - faktúry, pokladničné bloky, dodacie listy v prípadoch, že dodanie tovaru nie je 
zdokladované priamo na faktúre, dodávateľsko-odberateľské zmluvy a pod.). sú riadne 
evidované u užívateľa v súlade s platnou legislatívou, účtovné doklady sú riadne evidované 
v účtovníctve užívateľa, 

 preukázateľnosti reálneho vyplatenia výdavku užívateľom (napr. potvrdenie výdavkovými 
pokladničnými blokmi, výpismi z bankového účtu) ak je relevantné, 

 overenie zverejnenia poistnej zmluvy/zmluvy30 s úspešným uchádzačom v zmysle § 5a zákona 
o slobode informácií (aplikuje sa v prípade, ak toto overenie nebolo predmetom finančnej 
kontroly VO alebo obstarávania), ak relevantné, 

 dosiahnutia merateľných ukazovateľov projektu31 v zmysle zmluvy o príspevku (ak je 
relevantné), 

 výdavok je primeraný t.j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá 
potrebám projektu a pod. 

8. V rámci kontroly oprávnenosti výdavkov MAS skontroluje, či je DPH oprávneným výdavkom32 počas 
celého obdobia realizácie projektu, a či užívateľ nezmenil počas realizácie status „užívateľ nie je 
platiteľom DPH“ na „užívateľ je platiteľom DPH“, t.j. bol zaevidovaný ako daňový subjekt zaregistrovaný 
pre DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. Ak MAS identifikuje, že 
DPH nemá byť v celku alebo čiastočne oprávnená je povinná relevantnú časť výdavku uznať ako  
neoprávnenú. V prípade, ak už bol príspevok vyplatený postupuje MAS v súlade s kapitolou 10. 

9. Status prijímateľa si MAS môže overiť na webovom sídle Finančnej správy SR: www.financnasprava.sk 

                                                             
30 Ak relevantné. 
31 Merateľný ukazovateľ projektu s príznakom a merateľný ukazovateľ bez príznaku. 
32 DPH sa považuje za neoprávnený výdavok vo všetkých prípadoch s výnimkou, ak poskytované služby, alebo tovary, ktoré budú 

poskytované v súvislosti s predmetom projektu (budovanou infraštruktúrou alebo obstaraným majetkom) sú od tejto dane 
oslobodené podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (§ 28 až 48b, resp. § 3 ods. 4). 

http://www.financnasprava.sk/
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v časti e-Služby - informačné zoznamy/zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH. 

10. Ak MAS počas AFK ŽoP zistí, že je potrebné údaje v súvislosti s deklarovanými výdavkami, žiadaným 
príspevkom a ostatnými skutočnosťami uvedenými v ŽoP zo strany užívateľa doplniť/zmeniť, vyzve 
užívateľa na doplnenie týchto údajov prostredníctvom výzvy na doplnenie/zmenu ŽoP. 

11. MAS stanoví vo výzve na doplnenie/zmenu ŽoP užívateľovi lehotu, v ktorej má doplniť/zmeniť ŽoP. Táto 
lehota musí byť primeraná a nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. 

12. MAS prostredníctvom výzvy na doplnenie/zmenu ŽoP oznámi užívateľovi prerušenie plynutia lehoty na 
spracovanie ŽoP a dôvody tohto prerušenia. Lehota na uskutočnenie kontroly ŽoP je počas plynutia 
lehoty stanovenej na doplnenie/zmenu údajov pozastavená len v prípade, ak je dôvodom na prerušenie 
výkonu minimálne jedna zo skutočností uvedených v článku 132 ods. 2 všeobecného nariadenia (napr. 
v prípade, ak ŽoP nie je správna, ak povinná podporná dokumentácia nie je súčasťou ŽoP, ak podporná 
dokumentácia, ktorá je súčasťou ŽoP nie je úplná, alebo ak je nesprávne vyplnená). 

13. MAS je oprávnená pozastaviť proces AFK ŽoP aj v prípadoch ak: 

a) sa začalo vyšetrovanie v súvislosti s možnou nezrovnalosťou ovplyvňujúcou deklarované výdavky 
v predmetnej žiadosti o platbu, 

b) súčasťou ŽoP sú aj podklady pre kontrolu verejného obstarávania, ktoré však ešte nebolo 
skontrolované 

14. Užívateľ je povinný doručiť doplnenie k ŽoP MAS v lehote, ktorú mu stanoví MAS. 

15. Za doručenie doplnenia sa považuje deň osobného doručenia alebo deň odovzdania na poštovú 
prepravu. 

16. Výstupom z kontroly je správa alebo čiastková správa z kontroly. 

17. MAS pri vypracovaní výstupov z kontroly postupuje v súlade s ustanoveniami uvedenými v kapitole 
8.3.1. 

18. Pri kontrole ŽoP sa MAS pridržiava otázok v kontrolnom zozname ku kontrole príslušnej ŽoP. Kontrolný 
zoznam sa vypĺňa samostatne k návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy z kontroly a samostatne 
k čiastkovej správe alebo správe z kontroly. 

19. Záverom kontroly je: 

a. ŽoP schválená 

b. ŽoP schválená v zníženej sume (o identifikovanú sumu neoprávnených výdavkov), 

c. ŽoP schválená v zníženej sume (bez výdavkov, ktoré vylúčila MAS do osobitného predmetu ďalšej 
kontroly), 

d. ŽoP zamietnutá 

20. Vzory kontrolného zoznamu a výstupov z kontroly sú prílohou IMo. 

 Osobitné potupy 

21. MAS je oprávnená rozhodnúť, že časť deklarovaných výdavkov, ktorá si vyžaduje 
doplnenie/zmenu/overenie niektorých skutočností na mieste, príp. o tom rozhodne MAS z iného 
dôvodu, bude vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly (v prípade systému predfinancovania 
vyčlenenie deklarovaných výdavkov do predmetu samostatnej kontroly sa realizuje na úrovni 
zodpovedajúceho účtovného dokladu). 

22. V prípade, ak MAS vyčlení časť výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá uplynula od doručenia 
písomnej formy ŽoP, z ktorej bola časť výdavkov vyčlenená do predmetu samostatnej kontroly, sa 
započítava do lehoty stanovenej na AFK ŽoP. 

23. Pre výkon kontroly deklarovaných výdavkov vyčlenených na samostatnú kontrolu platia pre MAS 

Odstránené:  

Odstránené: vydá RO pre IROP
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rovnaké práva a povinnosti ako pre výkon kontroly ŽoP vykonanej formou AFK. 

24. MAS je oprávnená rozhodnúť, že počas výkonu AFK ŽoP je potrebné overiť nárokované finančné 
prostriedky/deklarované výdavky a ostatné skutočnosti uvedené v ŽoP, aj formou FKnM. Ak MAS 
vykoná počas AFK ŽoP kontrolu na mieste, jedná sa o prerušenie výkonu kontroly ŽoP formou AFK len v 
prípade, ak je dôvodom na prerušenie výkonu minimálne jedna zo skutočností uvedených v článku 
132 ods. 2 všeobecného nariadenia (napr. v prípade, ak ŽoP nie je správna, ak povinná podporná 
dokumentácia nie je súčasťou ŽoP, ak podporná dokumentácia, ktorá je súčasťou ŽoP nie je úplná, alebo 
ak je nesprávne vyplnená). 

25. V tomto prípade je MAS povinný písomne oznámiť užívateľovi prerušenie plynutia lehoty na spracovanie 
ŽoP a dôvody tohto prerušenia (prostredníctvom výzvy na doplnenie podpornej dokumentácie). Ak je 
dôvodom na výkon FKnM skutočnosť, ktorú nie je možné začleniť pod článok 132 ods. 2 všeobecného 
nariadenia, lehota určená na výkon kontroly ŽoP formou AFK naďalej plynie. 

26. V prípade, že užívateľ požiada o späťvzatie ŽoP, ktorá už bola predložená na MAS, vzhľadom na 
definovanie momentu začatia kontroly ŽoP MAS vypracuje správu z kontroly, kde uvedie  v záveroch 
z kontroly, že „AFK ŽoP bola skončená z dôvodu späťvzatia ŽoP na základe žiadosti užívateľa, čím nie 
sú naplnené predpoklady pre výkon administratívnej finančnej kontroly ŽoP“. Do vyjadrenia treba 
vybrať: „vo finančnej operácií nie je možné pokračovať“. 

8.3.5. Kontrola projektov – zostavenie žiadosti o platbu na úrovni MAS 

1. MAS zostavuje priebežne žiadosti o platbu na svojej úrovni ako prijímateľa. 

2. MAS v rámci týchto ŽoP agreguje údaje za všetkých užívateľov, ktorých ŽoP skontrolovala a schválila za 
časové obdobie. 

3. MAS osobitne zostavuje ŽoP za systém financovania refundácie a osobitne za systém predfinancovania. 
Spôsob vypracovania ŽoP na úrovni MAS je uvedený v príručke pre prijímateľa (MAS). 

4. MAS predkladá ŽoP na kontrolu RO pre IROP. 

5. RO pre IROP vykoná AFK predmetnej ŽoP, prípadne FKnM. 

6. RO pre IROP vykoná AFK predmetnej ŽoP v termíne do 25 pracovných dní. 

7. V prípade zistenia nedostatkov RO pre IROP vyzve MAS, aby v stanovenej lehote doplnila, resp. zmenila 
žiadosť o platbu. Vo výzve identifikuje nedostatky a definuje, či je plynutie lehoty kontroly pozastavené. 
RO pre IROP poskytne MAS lehotu minimálne 5 pracovných dní. 

8. MAS je oprávnená v zmysle tejto výzvy požadovať súčinnosť od užívateľov. 

9. V prípade schválenia ŽoP bude vyplatená zodpovedajúca suma NFP na účet MAS pre príjem 
predfinancovania a pre príjem refundácie. 

10. RO pre IROP zabezpečí uhradenie NFP na účet MAS v termíne do: 

a. 50 pracovný dní od predloženia žiadosti o platbu typu refundácia, 

b. 35 pracovných dní od predloženia žiadosti o platbu typu predfinancovanie 

Do tejto lehoty sa nezapočítava obdobie, počas ktorého bolo plynutie lehoty pozastavené z dôvodu 
vyzývania MAS na doplnenie, resp. zmenu žiadosti o platbu. Do tejto lehoty sa tiež nezapočítava 
predĺženie štandardnej doby kontroly na úrovni PJ a CO, ktoré RO pre IROP nie je schopný ovplyvniť. 

11. MAS do 3 pracovných dní po prijatí týchto prostriedkov zabezpečí úhradu príspevkov na účty užívateľov 
v zodpovedajúcej výške. 

12. V prípade systému predfinancovania je užívateľ ďalej povinný v lehote do 5 pracovných dní uskutočniť 
úhradu účtovných dokladov dodávateľovi stavebných prác, tovarov a služieb a bezprostredne predložiť 
žiadosť o platbu na MAS, ktorou preukáže zúčtovanie (použitie) predfinancovania. 
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13. MAS zostaví žiadosť o platbu zo schválených ŽoP užívateľov, v rámci ktorej zúčtuje poskytnuté 
predfinancovanie a to v termíne do 10 pracovných dní od poskytnutia predfinancovania na účet MAS. 

14. Ustanovenia o AFK sa použijú rovnako aj pre kontrolu ŽoP užívateľov pre zúčtovanie predfinancovania. 
Predmetom AFK je predovšetkým kontrola úhrady účtovných dokladov dodávateľov vrátane použitia 
vlastných zdrojov spolufinancovania projektu užívateľom. 

15. MAS zostavuje žiadosti o platbu v takých intervaloch, aby neohrozila realizáciu projektov užívateľov. 
Uvedené je obzvlášť v dôležité v prípade systému predfinancovania, kedy by mali byť poskytnutý 
príspevok užívateľovi ešte v čase splatnosti účtovných dokladov (faktúr) dodávateľa/zhotoviteľa. 

16. Postup predkladania žiadostí o platbu MAS na RO pre IROP je uvedený v príručke pre prijímateľa (MAS). 
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CO 
MF SR 

Účet EÚ zdroje 

PJ 
RO pre IROP 

Účet ŠR zdroje Účet EÚ zdroje 

RO pre IROP 

MAS 
zostaví ŽoP 

ŽoPU1 ŽoPU2 ...... ŽoPUn 

D1 D2 D3 D1 D2 D3   ... D1 D2 D3 

3 PD 

10 PD 

25 PD 

10 PD 

10 PD 

tok dokumentov (ŽoP, FA, VBÚ, dodací list, súpis vykonaných prác a pod.) 

tok prostriedkov 

8.3.6. Finančný a informačný tok v súvislosti so žiadosťami o platbu 

1. Obeh dokumentácie a finančný tok prostriedkov je graficky znázornených na obrázku č. 3. 

3 Finančný a informačný tok v súvislosti so ŽoP 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Legenda: 

PD – pracovné dni na výkon kontroly 

D – dodávateľ/zhotoviteľ stavebných prác, tovarov alebo služieb v súvislosti s realizáciu projektu 
užívateľa 

ŽoPU1 – ŽoP užívateľa v rámci príslušnej MAS. Index U1 až Un označuje užívateľov príslušnej MAS. 

ŽoPMAS – ŽoP, ktorú zostavuje MAS zo ŽoP užívateľov za príslušné časové obdobie 

Šípky: 

 

Obeh dokumentácie 

2. Krok 1 – dodávateľ/zhotoviteľ stavebných prác, tovarov a služieb zrealizuje zákazku (alebo jej časť) 
a následne predkladá užívateľovi účtovné doklady o zrealizovaní zákazky (faktúra, dodací list, súpis 
vykonaných prác a pod.). 

3. Krok 2 – užívateľ zostavuje a predkladá ŽoPU na MAS. Jej prílohami sú relevantné účtovné doklady 
dodávateľa o zhotovení zákazky, resp. jej časti. V prípade, ak ide o systém financovania: 

a) refundácie, je súčasťou tejto dokumentácie aj výpis z bankového účtu o úhrade výdavkov 
dodávateľovi, 

Krok 6 

Krok 5 

Krok 4 

Krok 3 

Krok 2 

Krok 1 

Refundácia 
Úhrada dodávateľovi predchádza 

ŽoPu 

Predfinancovanie 
Úhrada dodávateľovi po 

poskytnutí predfinancovania 

na základe ŽoPu  

Odstránené: <#>¶

Odstránené: ¶

Odstránené: žiadosť o platbu

Odstránené: žiadosť o platbu

Odstránené: žiadostí o platbu

Odstránené: RO pre IROP – poskytovateľ príspevku¶
PJ – platobná jednotka v súlade s § 11 zákona o EŠIF ¶
CO – certifikačný orgán v súlade s § 9 zákona o EŠIF 

Odstránené: ¶



65  

b) predfinancovanie nie je súčasťou doklad o úhrade dodávateľovi. Faktúry sa však musia 
predložiť v dostatočnom predstihu pred dohodnutou lehotou splatnosti účtovných dokladov. 

Užívateľ je oprávnený do jednej ŽoPU zahrnúť účtovné doklady aj od viacerých dodávateľov 
vykonávajúcich zákazky súvisiace s projektom. Užívateľ je však povinný zostaviť ŽoPU osobitne za každý 
zo systémov financovania, t.j. užívateľ nie je oprávnený do jednej ŽoPU zahrnúť výdavky, ktoré financuje 
systémom refundácie s výdavkami, ktoré financuje systém predfinancovania. 

4. Krok 3 – MAS výkon AFK, resp. v prípade potreby aj FKnM kontrolu užívateľa/užívateľov. V prípade 

relevantnosti vyžiada užívateľov na opravu, resp. doplnenie ŽoPU. MAS  rozhodne o schválení tých ŽoP 
užívateľov, ktoré splnili všetky podmienky pre schválenie ŽoPU. 

MAS zostaví na základe predložených a schválených ŽoPU žiadosť o platbu na úrovni MAS (ŽoPMAS). MAS 
zostavuje ŽoPMAS agregovane, t.j. v zozname výdavkov uvádza požadovanú výšku príspevku z každej 
ŽoPU pri intenzite 100%. Ako účtovný doklad uvádza číslo ŽoPU. v súlade so syntaxom označovania ŽoPu 

ako je uvedené 8.3.4 ods. 5. 

MAS zostavuje žiadosť o platbu na úrovni MAS, pričom osobitne zostaví ŽoPMAS za systém financovania 
refundácia a osobitne za systém predfinancovania. MAS zostavuje ŽoPMAS  v pravidelných intervaloch 

tak, aby nebola ohrozená finančná realizácia projektov užívateľov pri rešpektovaní štandardných 

termínov na administráciu ŽoPMAS na ďalších úrovniach jej spracovania (RO pre IROP, PJ, CO) 
a štandardných termínoch na vyplatenie NFP jednotlivých ŽoPMAS. 

MAS odosiela ŽoPMAS na RO pre IROP. 

5. Krok 4 – RO pre IROP vykoná AFK a v prípade potreby FKnM MAS, resp. jednotlivých užívateľov. 

V prípade relevantnosti vyžiada MAS na opravu, resp. doplnenie ŽoPMAS. RO pre IROP rozhodne 
o schválení tých ŽoPMAS, ktoré splnili všetky podmienky pre schválenie ŽoPMAS. RO pre IROP odosiela 
ŽoPMAS na PJ. 

6. Krok 5 – PJ vykoná AFK ŽoPMAS v rozsahu svojej kompetencie. V prípade identifikácie nedostatkov vráti 
ŽoPMAS RO pre IROP, ktorý následne posúdiť ŽoPMAS v rozsahu podľa kroku 4. PJ zaradí ŽoPMAS, ktoré splnili 

všetky podmienky do tzv. súhrnnej žiadosti o platbu (SŽoP). PJ odosiela súhrnnú ŽoPMAS na CO. SŽoP sa 

zostavujú dvakrát do mesiaca (štandardne k 15. a poslednému dňu kalendárneho mesiaca). 

7. Krok 6 – CO vykoná AFK SŽoP v rozsahu svojej kompetencie. V prípade potreby vykoná CO AFK, resp. 
FKnM MAS, resp. jednotlivých užívateľov. CO vykonáva AFK, resp. FKnM jednotlivých MAS, resp. 
užívateľov na základe náhodného výberu, resp. na základe vzorky. CO na základe výsledkov kontroly 
pristúpi k úhrade NFP za zdroj EÚ na účet PJ. 

 Finančný tok 

8. CO po schválení SŽoP uhrádza pomernú časť NFP, ktorej zodpovedá spolufinancovanie NFP za zdroj EÚ 
(95 %) na účet PJ. 

9. PJ po obdržaní platby za príslušnú SŽoP uhrádza NFP na účet príslušnej MAS v dvoch platbách a to za 
zdroje EÚ a za zdroj ŠR. 

10. MAS po obdržaní prostriedkov NFP na účet, uhrádza výšku príspevku jednotlivým užívateľom a to výške 
schválenej v žiadosti o platbu (v prípade krátenia na niektorej z vyšších úrovní je MAS povinná toto 
krátenie rešpektovať a hodnotu príspevku znížiť v zodpovedajúcej výške). Deľba úhrady na úrovni 
príspevku za zdroje EÚ a ŠR sa nemusí aplikovať, t.j. MAS je oprávnená vykonať úhradu príspevku 
užívateľovi v jednej transakcii. 

11. Celková doba od predloženia ŽoPu do úhrady príspevku MAS na účet užívateľa je v prípade refundácie 
približne 60 pracovných dní (do tejto doby sa nezarátava doba na doplnenie ŽoPu). 

12. Celková doba od predloženia ŽoPu do úhrady príspevku MAS na účet užívateľa je v prípade refundácie 
približne 45 pracovných dní (do tejto doby sa nezarátava doba na doplnenie ŽoPu). Táto lehota je kratšia 
z dôvodu osobitostí systému predfinancovania. 
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Osobitosti systému predfinancovania 

13. V prípade predfinancovania sa SŽoP nezostavuje a žiadosť o platbu sa nedostáva na úroveň CO (krok 6 
sa nevykoná). PJ uhrádza celé NFP na účet príslušnej MAS zo zdroja ŠR. Tá bezodkladne uhradí 
predfinancovanie relevantným užívateľom. Z dôvodu tohto postupu je celkový štandardný čas na 
vyplatenie príspevku kratší ako pri refundácii. 

14. Užívatelia sú však následne povinní bezodkladne vykonať úhradu faktúr dodávateľovi/zhotoviteľov 

a v termíne do 5 pracovných dní od pripísania prostriedkov predfinancovania na účet užívateľa predložiť 

na MAS ŽoPu typu zúčtovanie predfinancovania, ktorého predmetom je preukázanie použitia 
prostriedkov. Užívateľ je povinný vykonať úhradu faktúr dodávateľom/zhotoviteľom v plnej výške, t.j. 
vrátane vlastného spolufinancovania. 

15. Následne MAS najneskôr do 5 pracovných dní predloží na RO pre IROP ŽoPMAS zúčtovanie 
predfinancovania, ktorý ho postúpi PJ, ktorá ho postúpi CO, ktoré následne vráti na účet PJ 
zodpovedajúcu výšku spolufinancovania NFP za zdroj EÚ (95%). Počas zúčtovania predfinancovnia sa 
kontroluje najmä účel použitia finančných prostriedkov, t.j. či boli použité na to, na čo použité byť mali 
a to vrátane pripojenia zdrojov vlastného spolufinancovania užívateľa pri úhrade účtovných dokladov 
(faktúr) voči dodávateľovi/zhotoviteľovi. Ustanovenia o AFK a FKnM ako aj kroky 1 až 6 sa pre zúčtovanie 
predfinancovania aplikujú rovnako. 

8.3.7. Realizácia platieb 

1. Príspevok uhrádza MAS užívateľovi bankovým transferom a to do 3 pracovných dní pri prijatí NFP, 
v rámci ktorého jej boli poskytnuté prostriedky na financovanie príspevku príslušného užívateľa a to 
v zodpovedajúcej výške. 

2. Povinnosťou užívateľa je mať od podpisu zmluvy o príspevku až do ukončenia realizácia aktivít projektu 
otvorený účet na príjem prostriedkov príspevku od MAS. Užívateľ nesmie tento účet zrušiť. Zmena účtu 
pre príjem príspevku podlieha zmene zmluvy o príspevku (pozri kapitolu 8.3.8.). 

3. Pre každý typ platby je užívateľ povinný viesť osobitný bankový účet, zvlášť na príjem príspevku  v rámci 
systému refundácie a zvlášť za príjem príspevku systémom predfinancovania. 

4. Účet na príjem prostriedkov predfinancovania nesmie byť úročený. 

5. Jednotlivý užívatelia sú povinný viesť účty nasledovne: 

Účty užívateľa – štátna príspevková organizácia a iné subjekty verejnej správy 

 bežný účet pre príjem príspevku vedený v Štátnej pokladnici, 

 bežný účet v komerčnej banke v prípade iných subjektov verejnej správy, ktoré nie sú 

povinným klientom Štátnej pokladnice, 

Účty užívateľa – súkromný sektor 

 bežný účet vedený v komerčnej banke, 

6. užívateľ je povinný prijímať príspevok na účet uvedený v zmluve o poskytnutí príspevku. 

 

7. MAS po ukončení realizácie každého projektu realizovaného užívateľmi je povinná zaslať RO na adresu 
clld.irop@mirri.gov.sk do 10 pracovných dní Informáciu o zrealizovanom projekte IROP v území MAS 
(vo formáte „word“), vzor formuláru tvorí prílohu IM,  s informáciami o projekte a to aj spolu s 
fotodokumentáciou „pred“ a „po“ ukončení projektu. 

8.3.8. Zmena projektu a zmena zmluvy o príspevku 

Odstránené: viď 

Odstránené: a

Odstránené: ¶
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1. Počas doby platnosti a účinnosti zmluvy o príspevku môže dochádzať k rôznym skutočnostiam, ktoré 
vyvolávajú potrebu úpravy, t.j. zmeny projektu a/alebo zmeny zmluvy o príspevku. 

2. Týmito skutočnosťami môže byť jednak zmena legislatívnych alebo vykonávacích predpisov, ktoré je 
potrebné zohľadniť v zmluve o príspevku, ale aj potreba vykonania vecných zmien na projekte ako 
takom, pokiaľ sa počas jeho realizácie vyskytli neočakávané skutočnosti. 

3. Vecná zmena projektu súvisí so vznikom situácií, ktoré ovplyvňujú schopnosť užívateľa plniť podmienky 
vyplývajúce zo zmluvy o príspevku a to tak počas realizácie samotného projektu ako aj v období 
udržateľnosti. 

4. Vznik týchto skutočností môže negatívne ovplyvňovať dosahovanie, resp. udržanie výsledkov projektu. 

5. Zmeny projektu majú za cieľ zabezpečiť vhodnejší spôsob realizácie schváleného projektu s ohľadom na 
zmenu východiskovej situácie počas realizácie projektu alebo zohľadniť vopred nepredvídané okolnosti, 
ktoré nastali počas realizácie projektu, ako aj v období jeho udržateľnosti. 

6. Zmeny na projekte však musia byť vykonávané tak, aby nedošlo k podstatnej zmene projektu, ktorá nie 
je s ohľadom na pôvodný charakter realizovaného projektu, účel jeho podpory a plnenia cieľov projektu 
akceptovateľná. 

7. Zmeny na projekte sa vykonávajú prostredníctvom posúdenia akceptovateľnosti zmeny, ktorý 
predstavuje proces: 

a. akceptácie zmeny projektu na základe žiadosti o akceptáciu podanej ReS pred vykonaním 
samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže alebo pred 
vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má riešiť (napr. odvrátiť) prostredníctvom 
vykonania zmeny (tzv. ex-ante zmeny) 

b. akceptácie zmeny projektu, ktorú oznámil užívateľ MAS po vykonaní zmeny (tzv. ex-post zmeny), 

Skutočnosť, či sa zmena posudzuje podľa písm. a. alebo b. závisí od typu zmeny tak, ako sú tieto typy 

uvedené v zmluve o príspevku. 

Z dôvodu zjednodušenia sa v ďalšom texte uvádza pre oba typy procedúr posudzovania zmien spoločné 

označenie „zmenové konanie“. 

8. Základným východiskom posúdenia zmeny projektu je identifikovaná alebo predpokladaná odchýlka 
skutočného stavu projektu od stavu plánovaného. 

9. Zmenové konanie predstavuje súhrn administratívno - technických postupov a činností, ktoré je 
potrebné vykonať k zabezpečeniu odstránenia zisteného/zistených nedostatkov pri implementácii 
projektov v čo najkratšom čase, s cieľom zabrániť prerušeniu a plynule pokračovať v implementácii 
projektu. 

10. Zmenové konanie môže byť iniciované tak zo strany MAS ako aj zo strany užívateľa. 

11. Zmeny na projekte môžu ale nemusia vyvolať potrebu úpravy zmluvy o príspevku (v závislosti od 
skutočnosti, či sa zmena projektu dotýka údajov uvedených v zmluve o príspevku). Zmena zmluvy 
o príspevku zahŕňa aj zmenu projektu užívateľa. 

12. Zmena zmluvy o príspevku nemusí nevyhnutne súvisieť s vecnou zmenou projektu. 

13. Zmeny môžu nastávať tak počas realizácie projektu ako aj počas obdobia udržateľnosti projektu. 

14. V rámci zmenového konania je MAS povinná zohľadňovať nasledujúce zásady: 

a) efektívnosť a flexibilita pri reakciách na potreby realizovaných projektov, 

b) zabezpečenie dodržania zásady rovnakého prístupu, nediskriminácie a transparentnosti pri 
posudzovaní zmien, 

c) eliminácia administratívnej záťaže pri posudzovaní takých zmien projektu, ktoré nemajú zásadný 
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vplyv na realizáciu projektu. 

15. Pri zmenovom konaní je kladený dôraz na posúdenie zachovania účelu projektu, dosiahnutia 
relevantných výstupov a merateľných ukazovateľov a dodržania záväzných podmienok vyplývajúcich 
z legislatívy EÚ a SR. 

16. V prípade vzniku potreby vrátanie príspevku alebo jeho časti zo strany užívateľa postupuje MAS v súlade 
s ustanoveniami kapitoly 10. 

17. Kategorizácia zmien na projekte vrátane jej vymedzenia, spôsobu posúdenia a dopadu na potrebu zmeny 
zmluvy o príspevku je uvedená v zmluve o príspevku. 

8.3.8.1 Oznámenie zmeny projektu / žiadosť o zmenu projektu 

1. Všetky zmeny v projekte užívateľ bezodkladne písomne oznámi MAS. 

2. Užívateľ predkladá MAS: 

a. žiadosť o zmeny projektu v prípade ex-ante zmien (zmeny podľa kapitoly 8.3.8 bod 7 písm. b) 
tohto dokumentu) alebo 

b. oznámenie o zmene, 

pričom v oboch prípadoch môže využiť vzorový formulár. Proces žiadosti o zmenu / oznamovania 
zmeny, ani komunikácia zmluvných strán pri riešení zmeny nie je formalizovaná, preto sa formuláre 
vydávajú iba ako pomôcka, nie povinne určené dokumenty). Oznámenie zmeny/žiadosť o vykonanie 
zmeny obsahuje minimálne nasledovný rozsah údajov: 

 stručný popis zmeny, 

 zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu, 

 dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu 
a rozpočet projektu (ak relevantné, v prípade relevantnosti zmenený rozpočet projektu), 

 doklady, z ktorých zmena vyplýva (napr. výpis z obchodného registra alebo iného registra, 
odkaz na príslušný právny predpis a pod.), v prípade relevantnosti odborné stanovisko 
relevantnej inštitúcie/osoby (napr. dodávateľa tovarov/prác alebo služieb, stavebného dozoru, 
autorského dozoru, projektanta, statika, príslušného úradu práce, soc. vecí a rodiny, 
stavebného úradu, a pod.) potvrdzujúce opodstatnenosť návrhu zmeny projektu, 

 návrh upravenej prílohy č. 2 zmluvy o príspevku (Predmet podpory), ak je to relevantné, 

 ďalšia požadovaná dokumentácia podľa charakteru zmeny (napr. dokumentácia pri 
schvaľovaní žiadosti o zmenu v zmluve so zhotoviteľom) – ak je to relevantné, 

 elektronickú verziu žiadosti vrátane jej príloh. 

 dátum a podpis štatutárneho orgánu užívateľa alebo inej osoby oprávnenej konať za užívateľa. 

3. V prípade, ak MAS zistí formálne nedostatky v žiadosti o zmenu / v oznámení o zmene, vyzve užívateľa 
(napr. listom, e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní odo 
dňa doručenia tejto výzvy) predložené oznámenie o zmene doplnil alebo upravil. 

4. MAS posudzuje oprávnenosť zmeny vzhľadom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele, 
merateľné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpočet a udržateľnosť projektu, a taktiež posudzuje 
oprávnenosť v súlade s podmienkami zmluvy o príspevku, usmerneniami RO pre IROP a platnou 
legislatívou (napr. ZVO, zákon o finančnej kontrole) v lehote do 20 pracovných dní od doručenia žiadosti 
o zmenu zmluvy. 

5. V prípadoch, kde je to relevantné vyžiada súhlas so zmenou od RO pre IROP. 

6. MAS informuje užívateľa o výsledku posúdenia predloženej žiadosti o zmenu / predloženého oznámenia 
o zmene projektu (listom, alebo e-mailom, podľa preferovaného spôsobu komunikácia) v termíne do 10 
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pracovných dní od doručenia/doplnenia oznámenia o zmene projektu/žiadosti o zmenu, v prípade 
zložitejších prípadoch zmien do 20 pracovných dní od doručenia/doplnenia oznámenia o zmene 
projektu/žiadosti o zmenu. 

7. V prípade, ak je zmena akceptovaná (či už ako ex-ante zmena na základe žiadosti o zmenu alebo ako ex-
post zmena na základe oznámenia o zmene), MAS zašle užívateľovi potvrdenie o akceptácii zmeny. 
Súčasťou oznámenia o vzatí zmeny projektu na vedomie je v prípade potreby aj upozornenie na 
povinnosť dodržania pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, resp. v príslušnej riadiacej dokumentácii 
(ak je to relevantné). 

8. MAS zapracuje predmetné zmeny do zmluvy o príspevku pri vyhotovení najbližšieho písomného 
dodatku, ktorého predmetom môže byť aj úprava iných akceptovaných zmien. V prípade, ak do 
ukončenia realizácie aktivít projektu už nedôjde k uzatvoreniu dodatku, MAS zapracuje predmetné 
zmeny do zmluvy o príspevku formou dodatku pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. 

9. Podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve o príspevku sú doklady, ktoré je užívateľ povinný predložiť 
MAS. 

10. V prípade, ak MAS neakceptuje navrhovanú zmenu, užívateľ nie je oprávnený k realizácii predmetnej 
zmeny pristúpiť (v prípade ex-ante zmien) a výdavky generované takouto zmenou sú neoprávnenými 
výdavkami. 

11. MAS nemôže schváliť takú zmenu, ktorá by znamenala podstatnú zmenu projektu. 

12. Právne účinky ex-ante zmien podľa kapitoly 8.3.8 bod 7 písm. a) tohto dokumentu (t.j. zmeny 
obsiahnuté v žiadosti o zmenu) nastávajú predložením žiadosti o zmenu, ak následne dôjde k jej 
akceptácii zo strany MAS (a aj odsúhlaseniu zo strany RO pre IROP, ak je to v danom prípade relevantné). 
Právne účinky ex-post zmien podľa kapitoly 8.3.8 bod 7 písm. b) tohto dokumentu (t.j. zmeny 
obsiahnuté v oznámení zmeny) nastávajú v deň, kedy skutočne posudzovaná zmena vznikla, ak je 
následne akceptovaná zo strany MAS. Užívateľovi preto môžu vznikať výdavky odvtedy, ako nastali 
právne účinky zmien, avšak nárokovať si ich prostredníctvom žiadosti o platbu užívateľ môže až po 
nadobudnutí účinnosti príslušného dodatku k zmluve tak, aby bola predložená žiadosť o platbu v súlade 
s platnou a účinnou zmluvou o príspevku. 

13. Neakceptovanie žiadosti o zmenu zmluvy z dôvodu nesplnenia vecných aspektov navrhovanej zmeny 
vo vzťahu k projektu je konečné a užívateľ nie je oprávnený opätovne požiadať MAS o vykonanie 
rovnakej zmeny projektu za rovnakých skutkových podmienok. 

14. Na akceptovanie zmeny zmluvy o príspevku ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o príspevku nie je 
právny nárok a MAS nie je povinná zmenu schváliť. 

15. RO pre IROP je oprávnený prebrať právomoc MAS posudzovať/akceptovať zmeny požadované 
užívateľom, ak to vyplýva z opodstatnenej požiadavky užívateľa (najmä v dôsledku nečinnosti MAS), 
alebo ak sú na prevzatie tohto práva dané dôvody v súvislosti s povinnosťou RO pre IROP predchádzať 
nezrovnalostiam. 

16. RO pre IROP písomne oznámi prebratie právomoci posudzovať zmeny MAS. MAS je záverom 
posúdenia zmeny RO pre IROP viazaná. 

17. Podrobnosti o povinných prílohách oznámení stanovuje príručka pre užívateľa. 

18. Oznámenie o zmene projektu / žiadosť o zmenu tvoria súčasť príručky pre užívateľa. 

19. Rozsah zmien, ktoré podliehajú predchádzajúcemu schváleniu RO pre IROP tvorí súčasť príručku pre 
užívateľa. 

20. Vzor oznámenia o akceptovaní zmeny projektu na vedomie vydá RO pre IROP. 

8.3.9. Uzatváranie dodatku k zmluve o príspevku 

1. V prípade potreby zmeny zmluvy o príspevku je MAS povinná vykonať zmeny formou vypracovania 

Odstránené: projektu hlavných 
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dodatku k zmluve o príspevku. 

2. MAS pripraví návrh dodatku zmluvy o príspevku a zašle ho užívateľovi elektronickou formou (e-mailom) 
s lehotou na vyjadrenie maximálne 14 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku. V prípade 
pripomienok k návrhu dodatku sa s užívateľom uskutoční rokovanie s cieľom odstránenia rozporov. 

3. Po odsúhlasení návrhu dodatku MAS zabezpečí podpis návrhu dodatku štatutárnym orgánom MAS 
a zašle návrh dodatku v troch rovnopisoch užívateľovi s lehotou na prijatie dodatku (podpísanie), ktorá 
nesmie byť dlhšia ako 14 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu dodatku užívateľovi. 

4. MAS zasiela návrh dodatku podľa ods. 2 a 3 v takej lehote, aby neohrozila plynulú realizáciu projektu 
užívateľa. 

5. Po doručení návrhu dodatku užívateľ zabezpečí podpis návrhu dodatku štatutárnym orgánom užívateľa. 

6. Užívateľ doručí 2 rovnopisy podpísaného dodatku na MAS najneskôr do uplynutia lehoty určenej na 
uzatvorenie dodatku, 1 rovnopis dodatku si ponechá užívateľ. 

7. MAS je oprávnená v odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že návrh na uzavretie dodatku bude 
odovzdaný užívateľovi po dohode s ním v sídle MAS. Užívateľ je zároveň oprávnený rozhodnúť 
o nevyužití poskytnutej lehoty 14 pracovných dní na podpísanie návrhu a o následnom 
podpísaní/nepodpísaní návrhu na uzavretie dodatku. 

8. MAS zabezpečí v súlade  s ustanoveniami zákona o slobode informácií zverejnenie dodatku k zmluve 
o príspevku v CRZ. Deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia je deň účinnosti dodatku k zmluve príspevku 
(príp. neskorší deň, ak sa zmluvné strany v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dohodli, že zmluva o 
príspevku nadobúda účinnosť neskôr ako je deň nasledujúci po dni zverejnenia - využitie inštitútu 
odkladacej podmienky). 

9. V prípade, že predmetom dodatku k zmluve je určenie ex-ante finančnej opravy za porušenie pravidiel 
a postupov vo VO, ktoré MAS/alebo RO pre IROP identifikoval v rámci administratívnej kontroly VO po 
podpise zmluvy užívateľa s úspešným uchádzačom, musia byť pre aplikovanie tejto finančnej opravy 
splnené nasledujúce podmienky: 

a) užívateľ písomne súhlasil s navrhovanou ex-ante finančnou opravou, pričom za prejavenie 
súhlasu s navrhovanou ex-ante finančnou opravou sa môže považovať aj podpísanie zaslaného 
dodatku k zmluve o príspevku zo strany užívateľa a jeho doručenie MAS, 

b) MAS uzavrie s užívateľom dodatok k zmluve o NFP, 

c) užívateľ preukáže, že disponuje finančnými zdrojmi, ktorými zabezpečí úhradu budúcich 
neoprávnených výdavkov minimálne vo výške navrhovanej ex-ante finančnej opravy (napr. 
predložením výpisu z bankového účtu, uznesením zo zastupiteľstva a pod.). 

8.3.10. Ukončenie zmluvy o príspevku 

1. Zmluvu o príspevku je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. 

2. Riadne ukončenie zmluvy nastane uplynutím doby trvania zmluvy a zároveň splnením záväzkov oboch 
zmluvných strán, užívateľa ako aj MAS. MAS potvrdzuje splnenie záväzkov zo strany užívateľa 
schválením poslednej následnej monitorovacej správy. 

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu nastáva dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy 
alebo výpoveďou zmluvy zo strany užívateľa. 

4. V prípade ak je mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu spojené s povinnosťou užívateľa vrátiť 
príspevok alebo jeho časť, postupuje MAS v súlade s ustanoveniami kapitoly 10. 

8.3.11. Zabezpečovacie prostriedky 

1. MAS môže v prípade pochybností, resp. identifikovania rizikovosti niektorého z projektov užívateľov na 

Odstránené: verejnom obstarávaní

Odstránené: verejného obstarávania

Odstránené: poskytnutí 

Odstránené: N
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účely krytia prípadnej pohľadávky zo zmluvy o príspevku použiť zabezpečovacie prostriedkom. 

2. MAS môže na tento účel požiadať RO pre IROP na zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o príspevku 
uzatvorenej medzi MAS a užívateľom. Záložným veriteľom je MAS a záložcom je užívateľ.  

3. RO pre IROP pri zabezpečení pohľadávky vyberie vhodný spôsob zabezpečenia pohľadávky najmä na 
základe posúdenia nasledujúcich faktorov: 

a. charakter výstupov projektu – uvedený aspekt zohľadňuje, či výstupom projektu sú 
hnuteľné/nehnuteľné veci, ktoré sú spôsobilé byť predmetom obchodovania, alebo výstup je 
nehmotného charakteru, 

b. charakter prijímateľa – aspekt zohľadňuje jednak rizikovosť subjektu (napr. súkromný sektor 
alebo verejný sektor, resp. sektor poskytujúci verejnoprospešné služby), ale aj z pohľadu spôsobu 
vymáhania pohľadávky od subjektu, 

c. dĺžka trvania realizácie projektu a výška poskytovaného príspevku – aspekt priamo ovplyvňujúci 
potrebu zvýšeného zabezpečenia pohľadávky, keďže čím je projekt náročnejší na realizáciu 
z hľadiska plánovanej dĺžky trvania a čím je finančne náročnejší, tým je riziko vzniku finančnej 
straty pre RO pre IROP vyššie, 

d. vhodný typ zabezpečenia pohľadávky – v závislosti od posúdenia vyššie uvedených faktorov RO 
pre IROP vyberie jeden z vhodných spôsobov zabezpečenia pohľadávok, ktorý poskytuje právna 
úprava v SR rešpektujúc prípadné obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov (napr. zákon o správe majetku štátu, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy). 

4. Zabezpečovacími prostriedkami, ktoré RO pre IROP uplatňuje sú: 

a) záložné právo, 

b) blanko zmenka 

5. V prípade využitia inštitútu záložného práva musí byť MAS zapísaná ako záložný veriteľ prvý v poradí 
(t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ibaže bude zo zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe uzavretou 
medzi RO pre IROP a financujúcou bankou alebo financujúcou inštitúciou vyplývať iný postup. 

6. V prípade, že užívateľ má zabezpečené financovanie projektu z úveru poskytnutého financujúcou 
bankou (t.j. aspoň časť celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť neoprávnených výdavkov je 
financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého financujúcou bankou) a užívateľ poskytuje rovnaký 
záloh pre MAS aj pre financujúcu banku, môže byť MAS zapísaná ako záložný veriteľ druhý v poradí, ak 
má RO pre IROP uzatvorenú zmluvu o spolupráci s financujúcou bankou. 

7. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe uzavretou medzi RO pre IROP 
a financujúcou bankou alebo financujúcou inštitúciou zahŕňajúcou aj implementáciu CLLD bude zoznam 
financujúcich bánk, s ktorými má RO pre IROP uzatvorenú zmluvu o spolupráci, dostupný na webovom 
sídle http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1305. 

8. Rizikovým projektom (v zmysle bodu 1 vyššie) je projekt, pri ktorom sa vyskytujú také konkrétne 
skutočnosti, ktoré v nadväznosti na stanovené podmienky poskytnutia príspevku, ako aj prax 
a skúsenosti RO pre IROP alebo MAS, vyvolávajú odôvodnenú obavu, že by v budúcnosti mohli spôsobiť 
nižšie uvedené následky: 

a) neschopnosť užívateľa riadne a včas ukončiť realizáciu aktivít projektu alebo 

b) nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí príspevku alebo 

c) nesplnenie iných povinností užívateľa, ktoré má voči MAS v súvislosti s projektom alebo 

d) brániť fyzickému a/alebo finančnému ukončeniu projektu a udržaniu jeho výsledku. 

Rizikovým projektom je projekt, vo vzťahu ku ktorému v aktuálnom čase žiaden z vyššie uvedených 

Odstránené: sa táto zabezpečuje 

Odstránené: ím

Odstránené: využiť V rámci implementačného modelu 
CLLD splnomocnenie poskytnuté í(zo strany MAS) pri 
podpise zmluvy o poskytnutí NFP 

Odstránené: MAS v takom prípade bezodkladne po 
identifikácii rizikového projektu požiada RO pre IROP 
o zriadenie zabezpečovacieho prostriedku. 

Odstránené:  

Odstránené: Z

Odstránené: B

Odstránené: <#>S ohľadom na posúdenie vyššie 
uvedených faktorov bude RO pre IROP postupovať pri 
zabezpečovaní pohľadávky nasledovne:¶
<#>Tabuľka 3 Základné pravidlá zabezpečovania 
pohľadávky¶

<#>ŠC ...

Odstránené: <#> 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&amp;sID=67&amp;navID2=1305
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dôvodov na zvýšenú obavu poskytovateľa nemá charakter porušenia záväzkov zo zmluvy príspevku 
alebo porušenia finančnej disciplíny, v dôsledku čoho nie je možné takýto projekt zo strany MAS 
jednostranne predčasne ukončiť resp. vykonať finančnú opravu. Ide o zásadnú podmienku pre 
zaradenie projektu medzi rizikové projekty. 

9. Pre zriadenie zabezpečovacieho prostriedku musí byť hodnota zabezpečenej pohľadávky rovná alebo 
vyššia ako je hodnota príspevku, ktorá sa poskytuje užívateľovi. 

10. Pre efektívne využitie zabezpečovacieho prostriedku je vhodné, aby bola pohľadávka zabezpečená pred 
schválením ŽoPu.  

11. Pohľadávku zabezpečuje RO pre IROP (v prípade, že mu MAS oznámi potrebu zriadenia 
zabezpečovacieho prostriedku podľa bodu 2 vyššie) spravidla jedným úkonom v jej celkovej hodnote. 
V ojedinelých prípadoch môže dochádzať k zabezpečovaniu pohľadávky aj postupne. Za každých 
okolností však musí byť hodnota zabezpečenej pohľadávky rovná alebo vyššia ako je hodnota súčtu už 
vyplatených platieb a aktuálne schvaľovaných ŽoP toho istého užívateľa. 

12. RO pre IROP začína proces zriaďovania zabezpečovacích prostriedkov po predložení žiadosti MAS 
o zriadenie zabezpečovacieho prostriedku a predložení všetkýchy dokladov a informácií, ktoré má MAS 
k dispozícii vo vzťahu k zriadeniu zabezpečenia pohľadávky z príspevku voči konkrétnemu užívateľovi 
(vrátane informácie, či už Užívateľovi bol vyplatený príspevok, prípadne v akom stave je ŽoPu týkajúca 
sa predmetného projektu. Za účelom zjednodušenia plnenia tejto povinnosti môže RO pre IROP vydať 
vzor oznámenia, ktorý sa MAS zaväzuje používať. 

13. MAS na účely zabezpečenia pohľadávky zo zmluvy o príspevku poskytuje RO pre IROP potrebnú 
súčinnosť, najmä poskytuje potrebnú dokumentáciu, ktorú v priebehu implementácie stratégie CLLD 
získal od užívateľov. 

14. V prípade, ak MAS disponuje informáciami, ktoré majú vplyv na proces zabezpečovania pohľadávky, je 
povinná tieto informácie bezodkladne poskytnúť RO pre IROP. 

15. O rozsahu dokumentácie potrebnej pre zriadenie zabezpečovacieho prostriedku bude užívateľ 
informovaný písomne zo strany RO pre IROP. RO pre IROP bude informáciu postupovať tak, aby o nej 
mala MAS vedomosť (napr. v kópii e-mailu, alebo zaslaním rovnopisu listu na vedomie MAS). 

16. V prípade porušenia záväzku užívateľa zo zmluvy o príspevku, ktorý je spojený s potrebou uplatnenia 
zabezpečovacieho prostriedku, postúpi MAS pohľadávku na RO pre IROP. 

17. MAS postúpi pohľadávku na RO pre IROP zmluvou o postúpení pohľadávky podľa §524 Občianskeho 
zákonníka, ktorej vzor vydá RO pre IROP. Táto zmluva nadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia 
v centrálnom registri zmlúv, pokiaľ nie je v zmluve dohodnutá iná odkladacia podmienka účinnosti. 

18. RO pre IROP sa na základe postúpenia pohľadávky stáva novým veriteľom takejto pohľadávky voči 
užívateľovi ako dlžníkovi a spolu s pohľadávkou nadobúda priamo zo zákona aj všetky práva s ňou 
spojené vrátane záložného práva, práv zo zabezpečovacej zmenky a ďalšie, t.j. RO pre IROP sa stáva 
záložným veriteľom, resp. veriteľom z iného zabezpečenia, namiesto MAS. 

19. MAS je povinná bezodkladne zaslať užívateľovi oznámenie o postúpení pohľadávky a prechode 
záložného práva na nového veriteľa v súlade s § 526 a 528 Občianskeho zákonníka. Vzor oznámenia 
vydá RO pre IROP. 

20. Výkon uplatnenia zabezpečovacieho prostriedku následne vykonáva RO pre IROP. 

21. RO pre IROP priebežne oznamuje MAS, že zriadil zabezpečovací prostriedok, resp. že plánuje pristúpiť 
k výkonu zabezpečovacieho prostriedku. 

Odstránené: V prípade uplatnenia

Odstránené: V prípade uplatnenia zabezpečovacieho 
prostriedku musí byť

Odstránené: žiadosti o platbu užívateľa

Odstránené: To nevylučuje možnosť dodatočného 
zriadenia zabezpečovacieho prostriedku v prípade potreby.

Odstránené:  

Odstránené: v závislosti od toho, ktorý subjekt vykonal 
kontrou verejného obstarávania, z ktorých je zrejmá výška 
zákazky a výška príspevku, ktorý sa má užívateľovi 
poskytnúť.¶
Ak kontrolu vykonala MAS (najmä pri zákazkách s nízkou 
hodnotou), je povinná do 20 dní od ukončení kontroly v 
rámci výziev, ktoré predpokladajú zabezpečenie 
pohľadávok z príspevku voči užívateľom, oznámiť RO pre 
IROP potrebu zriadiť zabezpečenie a spolu s týmto 
oznámením predložiť RO pre IROP aj 

Odstránené: y

Odstránené: e

Odstránené: Poskytovateľ 

Odstránené: <#>V prípade, ak kontrolu zadávania zákazky 
na obstaranie tovarov, služieb alebo prác v rámci projektu 
užívateľa vykonával RO pre IROP, po ukončení tejto kontroly 
pristúpi k zriadeniu zabezpečenia pohľadávky z príspevku 
voči konkrétnemu užívateľovi za rovnakých podmienok.¶
<#>K zabezpečeniu pohľadávky z príspevku voči užívateľovi 
musí dôjsť najneskôr v čase predloženia žiadosti o platbu 
užívateľa. Za tým účelom je MAS povinná informovať RO 
pre IROP o blížiacom sa termíne predloženia žiadosti o 
platbu užívateľa, aby mohol byť zabezpečovací prostriedok 
zriadený v dostatočnom časovom predstihu pred 
schválením žiadosti o platbu užívateľa. MAS na tieto účely 
komunikuje s užívateľom (na pracovnej/operatívnej úrovni).¶

Odstránené: <#>Zabezpečovacie prostriedky je možné v 
prípade potreby zriadiť aj následne.¶
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9. Monitorovanie projektov - užívatelia 

1. Monitorovanie projektov užívateľov slúži na včasné získavanie informácií o stave realizácie projektov, 
vrátane dosahovania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a je nástrojom na získanie 
potrebných údajov pre MAS za účelom monitorovania a hodnotenia napĺňania stratégie CLLD. 

2. Na základe agregácie údajov projektov užívateľov na úrovni MAS, dochádza v pravidelných intervaloch 
k monitorovaniu plnenia zmluvy o NFP uzatvorenej medzi RO pre IROP a MAS za účelom implementácie 
stratégie CLLD. 

3. Monitorovanie projektu začína dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku a končí dňom 
schválenia poslednej monitorovacej správy projektu. 

4. Monitorovanie na úrovni projektu užívateľa sa realizuje počas nasledovných časových úsekov: 

a)  Monitorovanie počas realizácie projektu užívateľa 

Užívateľ poskytuje kľúčové informácie o postupe realizácie projektu a plnení hodnôt 
merateľných ukazovateľov v rámci monitorovacích údajov, ktoré tvoria prílohu každej ŽoP. 

V prípade záverečnej ŽoP predkladá užívateľ aj prílohy preukazujúce naplnenie hodnôt 
príslušných merateľných ukazovateľov. 

V prípade, ak časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu zahŕňa aj obdobie pred platnosťou 
a účinnosťou zmluvy o príspevku zahŕňajú monitorovacie údaje aj obdobie od začiatku realizácie 
aktivít projektu do okamihu platnosti a účinnosti zmluvy o NFP. 

b)  Monitorovanie po ukončení realizácie projektu užívateľa 

Po ukončení realizácie projektu predkladá užívateľ MAS následnú monitorovaciu správu, ktorá 
obsahuje kľúčové informácie o plnení, resp. udržaní hodnôt merateľných ukazovateľov ako aj 
plnení podstatných náležitostí zmluvy o príspevku, ktoré sa sledujú počas obdobia udržateľnosti 
projektu. Následné monitorovacie správy predkladá užívateľ po ukončení realizácie projektu na 
ročnej báze zo stavom k 31.12. Monitorovaciu správu predkladá užívateľ do 15. januára roku 
n+1. 

Užívateľ predloží nultú následnú monitorovaciu správu k 31.12. toho roku, v ktorom ukončil 
realizáciu projektu, t.j. v roku v ktorom mu bol vyplatení príspevok, resp. jeho posledná časť. 
Následne predkladá žiadateľ následnú monitorovaciu správu počas ďalších 5 rokov, resp. 3 rokov 
v prípade príspevku poskytnutého MSP. 

Súčasťou následnej monitorovacej správy sú aj prílohy preukazujúce plnenie hodnôt príslušných 
merateľných ukazovateľov. 

Vzor monitorovacej správy tvorí súčasť príručky pre užívateľa. 

c) Ad hoc poskytnutie monitorovacích údajov 

Na základe požiadavky MAS, je užívateľ povinný predložiť aj ďalšie informácie vo vzťahu 
k projektu (napr. dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením užívateľa, s realizáciou 
projektu, účelom projektu, s činnosťami užívateľa súvisiacimi s účelom projektu, s vedením 
účtovníctva), a to aj mimo údajov a intervalov poskytovaných monitorovacích údajov podľa 
písm. a) a b). 

5. MAS môže rozšíriť požadovaný obsah monitorovacích údajov, ktoré z hľadiska monitorovania projektu 
pokladá za dôležité (napr. odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenia nedostatkov 
identifikovaných kontrolou projektu na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku a pod.). MAS tak 
vykoná aj na podnet RO pre IROP. 

6. Zoznam príloh k monitorovacím údajom uvádza príručka pre užívateľa. 

7. Užívateľ je ďalej povinný bezodkladne písomne informovať MAS o začatí a ukončení akéhokoľvek 
súdneho, exekučného alebo správneho konania, konkurzného konania a konkurzu, 

Odstránené: poskytnutí 

Odstránené: poskytnutí 

Odstránené: poskytnutí 
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reštrukturalizačného konania voči užívateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, 
o všetkých zisteniach kontrolných orgánov z výkonov kontroly alebo auditu, ako aj iných skutočnostiach, 
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít projektu alebo na účel projektu (napr. oblasť 
súvisiaca s nedodržaním napĺňania horizontálnych princípov); zároveň bezodkladne písomne 
informovať MAS o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. 

8. MAS vykoná kontrolu monitorovacej správy. 

9. MAS vykoná kontrolu monitorovacích údajov, ktoré sú prílohou žiadosti o platbu v termíne na výkon 
AFK príslušnej žiadosti o platbu. 

10. MAS vykoná kontrolu následnej monitorovacej správy projektu v termíne do 15 pracovných dní od jej 
predloženia. 

11. V prípade nejasností alebo pochybností zašle MAS užívateľovi výzvu na doplnenie, v ktorej vyzve 
užívateľa, aby doplnil údaje, alebo odstránil, resp. vysvetlil nepresnosti. MAS poskytne užívateľovi 
primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 kalendárnych dní. 

12. Odoslaním výzvy na doplnenie prestáva plynúť lehota 15 pracovných dní. 

13. Po doplnení plynie lehota na kontrolu ďalej. 

14. MAS pri vypracovaní výstupov z kontroly postupuje v súlade s ustanoveniami uvedenými v kapitole 
8.3.1. 

15. Pri kontrole ŽoP sa MAS pridržiava otázok v kontrolnom zozname ku kontrole monitorovacích údajov. 

16. O záveroch kontrolu informuje MAS užívateľa 

17. Vzory kontrolného zoznamu a výstupov z kontroly sú prílohou IMo. 

18. MAS agreguje údaje získané monitorovaním projektu užívateľov do vlastných výkazov, ktorými sa 
vykonáva monitorovanie zmluvy o NFP uzatvorenej medzi MAS a RO pre IROP nasledovne: 

a. MAS agreguje údaje zo ŽoP užívateľov do ŽoP na úrovni MAS posledné overené údaje užívateľov, 
ktoré sú k dispozícii k termínu vypracovania ŽoP MAS, 

b. MAS agreguje do výročných monitorovacích správ, záverečnej monitorovacej správy, 
doplňujúcich monitorovacích údajov a do následných monitorovacích správ posledné overené 
údaje užívateľov, ktoré sú k dispozícii k termínu zostavovania príslušných monitorovacích správ 
na úrovni MAS. Uvedené sa rovnako aplikuje aj v prípadoch, kedy RO pre IROP vyzve MAS na 
predloženie monitorovacej správy mimo štandardných termínov ich predkladania, 

c. MAS uvádza v monitorovacích správach komplexné informácie o stave realizácie stratégie CLLD, 
priebežné výsledky hodnotenia stratégie CLLD, problémoch s implementáciou stratégie, 
opatreniami prijatými na elimináciu nepriaznivých skutočností, plánovaných úpravách stratégie 
CLLD a pod. 

19. Spôsob agregácie údajov na úrovni MAS je uvedený v číselníku merateľných ukazovateľov. 

20. Predkladanie monitorovacích údajov v rámci žiadosti o platbu MAS na RO pre IROP uvádza príručka pre 
prijímateľa (MAS). 

21. Predkladanie monitorovacích správ MAS na RO pre IROP upravuje príručka pre prijímateľa MAS. 

22. RO pre IROP vykoná AFK a v prípade potreby FKnM monitorovacích správ MAS. 

23. RO pre IROP je oprávnený v prípade identifikácie nedostatkov zaslať MAS výzvu na doplnenie v rámci, 
ktorej vyzve MAS na odstránenie nedostatkov a poskytne MAS termín nie kratší ako 5 kalendárnych dní. 

24. MAS je pri odstraňovaní nedostatkov oprávnená vyzvať na doplnenie príslušných užívateľov. 

25. Po doplnení zašle MAS monitorovaciu správu na RO pre IROP, ktorý následne pokračuje v AFK. 

26. O výsledku kontroly informuje RO pre IROP MAS zaslaním výstupu z kontroly v súlade so zákonom 

Odstránené:  

Odstránené: vydá RO pre IROP

Odstránené: poskytnutí 



75  

o finančnej kontrole. 

9.1. Sankčný mechanizmus 

1. Sankčný mechanizmus predstavuje nástroj, ktorým MAS uplatňuje voči užívateľom finančné korekcie 
v prípadoch, ak sa užívateľ odkloní od plnenia povinných merateľných ukazovateľov projektu v takej 
miere, ktorá nie je prípustná, resp. objektívne odôvodniteľná. 

2. Spustenie sankčného mechanizmu a výška sankcie závisí od: 

a. typu ukazovateľa (s príznakom rizika alebo bez príznaku rizika), 

b. výšky odchýlky, 

c. okamihu, kedy mal byť ukazovateľ povinne naplnený, 

d. obdobia počas ktorého nebol ukazovateľ naplnený. 

3. Pravidlá uplatnenia sankčného mechanizmu sú uvedené v príručke pre užívateľa. 

4. RO pre IROP vydá pomôcku pre výpočet finančnej korekcie z dôvodu aplikácie sankčného mechanizmu. 
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10. Nezrovnalosti a finančné vyrovnanie - užívatelia 

1. Nezrovnalosťou sa vo vzťahu k užívateľovi rozumie predovšetkým porušenie jeho záväzkov, ktorému 
vyplývajú zo zmluvy o príspevku, ktoré generuje pohľadávku MAS voči užívateľovi. 

2. Nezrovnalosť s finančným dopadom na úrovni projektu užívateľa má vplyv na oprávnenosť výdavkov 
MAS zo zmluvy o NFP, a preto je takáto nezrovnalosť aj nezrovnalosťou RO pre IROP voči MAS. 

3. Nezrovnalosť s finančným dopadom predstavuje pre MAS finančnú stratu. To neplatí v prípade, pokiaľ 
dôjde k získaniu (vráteniu) prostriedkov od užívateľa za identifikovanú nezrovnalosť, ak RO pre IROP 
umožní MAS opätovné použitie týchto zdrojov. MAS tieto prostriedky použije v súlade s ustanoveniami 
kapitoly 7, t.j. zvýši alokáciu niektorej z otvorených výziev, vyhlási novú výzvu, alebo uplatní zásobník 
projektov. 

4. V prípade, ak MAS identifikuje podozrenie z nezrovnalosti (či už sama alebo prostredníctvom podnetu 
od tretích osôb), je povinná túto bezodkladne oznámiť RO pre IROP. 

5. V prípade, ak podozrenie z nezrovnalosti identifikuje RO pre IROP (či už sám alebo prostredníctvom 
podnetu od tretích osôb) oznámi túto skutočnosť MAS. 

6. V prípade vzniku podozrenia z nezrovnalosti je MAS povinná bezodkladne zaslať na RO pre IROP všetku 
dokumentáciu preukazujúcu predmetné podozrenie. 

7. Vo veci riešenia nezrovnalosti do uplynutia lehoty na vrátenie príspevku alebo jeho časti podľa žiadosti 
o vrátenie alebo podľa odstúpenia od zmluvy koná MAS, alebo koná RO pre IROP, ak ho MAS požiada o 
súčinnosť (článok 5 ods. 5.3 zmluvy o NFP). Žiadosť o súčinnosť môže byť súčasťou oznámenia o zistení 
podozrenia z nezrovnalosti, prípadne oznámenia o zaslaní dokladov k nezrovnalosti. RO pre IROP v tejto 
etape koná za MAS na základe splnomocnenia MAS, ktoré je uvedené priamo v zmluve o NFP (článok 5, 
ods. 5.3 zmluvy). 

8. V prípade, ak RO pre IROP identifikuje, že označené konanie alebo opomenutie užívateľa nie je 
nezrovnalosťou, informuje o tom MAS a nezačnú sa vykonávať úkony týkajúce sa riešenia nezrovnalosti. 

9. V prípade, ak RO pre IROP identifikuje, že sa jedná o nezrovnalosť, zaeviduje nezrovnalosť a stanoví, či: 

a. v dôsledku nezrovnalosti má dôjsť k vráteniu príspevku alebo jeho časti pri existujúcej zmluve 
o príspevku, alebo 

b. došlo k naplneniu dôvodov pre odstúpenie od zmluvy o príspevku. 

V oboch prípadoch RO pre IROP vo svojom stanovisku identifikuje porušenie právnych predpisov, 
zmluvy o príspevku alebo iných záväzných pravidiel, porušením ktorých odôvodňuje podozrenie 
z nezrovnalosti. V prípade odstúpenia od zmluvy (písm. b.) RO pre IROP vypracuje návrh odstúpenia od 
zmluvy obsahujúci žiadosť o vrátenie podľa § 351 Obchodného zákonníka. 

10. V prípade, ak sa pri riešení nezrovnalosti postupuje podľa bodu 9 písm. a) tejto kapitoly, ďalej koná pri 
riešení nezrovnalosti voči konkrétnemu užívateľovi MAS alebo RO pre IROP. RO pre IROP koná na 
základe požiadavky MAS o súčinnosť a v súlade s plnomocenstvom podľa článku 5 ods. 5.3 Zmluvy 
NFP. Konajúci subjekt vystaví pre užívateľa žiadosť o vrátenie príspevku alebo jeho časti vo výške 
zodpovedajúcej nezrovnalosti, ak ide o nezrovnalosť s finančným dopadom. Ak nejde o nezrovnalosť 
s finančným dopadom, žiadosť o vrátenie sa nevystavuje. Vzor žiadosti o vrátenie pre úroveň užívateľa 
vydáva RO pre IROP. 

11. V prípade, ak sa pri riešení nezrovnalosti postupuje podľa bodu 9 písm. b) tejto kapitoly, ďalej koná pri 
riešení nezrovnalosti voči konkrétnemu užívateľovi RO pre IROP, a to na základe plnomocenstva podľa 
článku 5 ods. 5.3 Zmluvy o NFP. 

12. V prípade, ak MAS zostane pri riešení a vysporiadaní nezrovnalosti voči Užívateľovi nečinná (bez ohľadu 
na to, ktorý subjekt zistil nezrovnalosť), RO pre IROP je oprávnený vykonať všetky potrebné úkony  podľa 
tejto  kapitoly  a za účelom  riadneho  splnenia všetkých povinností vyplývajúcich z povinnosti ochrany 

Odstránené: poskytnutí 

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené: Z

Odstránené: poskytnutí 

Odstránené:  

Odstránené: Z

Odstránené:  poskytnutí 

Odstránené: ¶

Odstránené: o poskytnutí 

Odstránené:  

Odstránené: poskytnutí 
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finančných záujmov EÚ, najmä predchádzať, riešiť a naprávať nezrovnalosti, pričom sa súčasne po dobu 
trvania nečinnosti uplatní režim uvedený v článku 5 ods. 5.2 zmluvy o NFP. 

13. V žiadosti o vrátenie príspevku (bez ohľadu na to, či sa zasiela ako samostatný dokument podľa bodu 9 
písm. a) tejto kapitoly alebo ako súčasť odstúpenia od zmluvy podľa bodu 9 písm. b) tejto kapitoly) musí 
byť konajúcim subjektom stanovená suma, lehota, čísla účtov, variabilný symbol a ostatné náležitosti 
pre vrátenie finančných prostriedkov príspevku alebo jeho časti. Lehota na vrátenie nesmie byť dlhšia 
ako 50 pracovných dní. 

14. V prípade, ak užívateľ v stanovenej lehote nevráti prostriedky z príspevku v požadovanej výške, konajúci 
subjekt o tejto skutočnosti informuje druhú zmluvnú stranu (ak koná RO pre IROP, informuje MAS a 
opačne). 

15. MAS bezodkladne odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na vrátenie Príspevku alebo jeho časti na 
základe žiadosti o vrátenie alebo v dôsledku odstúpenia od Zmluvy o príspevku, bezodplatne postúpi 
pohľadávku z Príspevku voči konkrétnemu Užívateľovi na Poskytovateľa, a to spolu s jej príslušenstvom 
a všetkými právami s ňou spojenými, vrátane záložného práva alebo iného zabezpečovacieho práva, 
ktoré bolo zriadené. Za účelom realizácie povinnosti MAS postúpiť pohľadávku voči konkrétnemu 
Užívateľovi podľa predchádzajúcej vety nie je potrebná osobitná výzva RO pre IROP, ani žiadny iný 
formálny úkon RO pre IROP. Na postúpenie pohľadávky MAS využije návrh zmluvy o postúpení 
pohľadávky, ktoré vzor vydá RO pre IROP. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o postúpení pohľadávky 
voči konkrétnemu užívateľovi preukazuje MAS postúpenie pohľadávky Užívateľovi podľa § 526 
Občianskeho zákonníka. Uvedený postup je osobitne upravený aj v kapitole 8.3.9 ods. 22 až 27. 

16. V prípadoch, kedy nie je zriadený zabezpečovací prostriedok, RO pre IROP pristúpi k aplikácii všetkých 
zákonných možností pre vysporiadanie, resp. vymoženie tejto pohľadávky. 

17. V prípadoch, ktoré predpokladá zákon o EŠIF sa správcom pohľadávky a záložným veriteľom môže stať aj 
iný orgán než RO pre IROP, ak ide o orgán verejnej moci, ktorý vydal rozhodnutie vo veci predmetnej 
nezrovnalosti s povinnosťou vrátenia príspevku alebo jeho časti. Momentom, kedy prechádzajú práva 
správy pohľadávky a zabezpečovací prostriedok na iný orgán, nastáva nadobudnutím právoplatnosti 
predmetného rozhodnutia. Týmto orgánom môže byť napr. Úrad vládneho auditu. 

Odstránené: Z

Odstránené: poskytnutí 
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11. Platnosť a účinnosť dokumentov/vzorov 

1. IMo (vrátane príloh) nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť dňom uvedeným na úvodnej strane 
IMo. Ostatné vzory dokumentov, resp. vzory, na ktoré sa IMo odvoláva a sú vydávané RO pre IROP, rovnako 
nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia a účinnosť dňom uvedeným v týchto dokumentoch. 

2. V prípade relevantnosti obsahuje IMo, resp. vzory a dokumenty, na ktoré sa odvoláva prechodné ustanovenia. 
Pokiaľ RO pre IROP prechodné ustanovenie neaplikuje, obsahuje IMo, resp. vzoralebo dokument na ktorý sa 
odvoláva, informáciu o neaplikácii prechodného obdobia. V tomto prípade platí IMo, dokument alebo vzor 
v deň nadobudnutia účinnosti, tak ako bol zverejnený. 

3. Deň nadobudnutia účinnosti nesmie byť skorší ako je dátum zverejnenia dokumentu, resp. vzoru, inak sa za 
deň nadobudnutia účinnosti považuje deň zverejnenia dokumentu, resp. vzoru. 

4. Dátum platnosti a účinnosti ako aj prechodné ustanovenia sa uvádzajú na úvodnej strane dokumentu, resp. 
vzoru. 

5. RO pre IROP si vyhradzuje právo aktualizovať, alebo doplniť dokument, resp. vzor s ohľadom na vývoj 
implementácie a zmenu príslušných právnych predpisov, alebo systémov riadenia. 

6. O aktualizácii bude RO pre IROP informovať MAS na svojej stránke www.mpsr.sk. 

7. V prípade potreby opravy formálnych chýb/nedostatkov v platnej verzii dokumentu, resp. vzoru (napr. 
nesprávne uvedený odkaz, nefunkčný hypertextový odkaz, chybné formátovanie/číslovanie, preklepy a pod.), 
ktoré nemenia postupy uvedené v dokumente, resp. vzore, si RO pre IROP vyhradzuje právo na ich opravu bez 
potreby informovať MAS o vykonaných opravách. 

 

Odstránené: Tento dokument „Implementácia stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou v podmienkach 
IROP“ ako aj jednotlivé vzory, na ktoré sa tento dokument 
odvoláva, resp. ktoré sa vydávajú s odkazom na tento 
dokument, nadobúdajú platnosť 

Odstránené: ich

Odstránené: v dokumente, resp. vzore

Odstránené: dokument 

Odstránené: aj jednotlivé vzory

Odstránené: mieni 

Odstránené: ovať

Odstránené: dokument

Odstránené: , resp. jeho zmena

Odstránené: <#>Používané skratky a pojmy¶
<#>AK administratívna kontrola¶
<#>AFK administratívna finančná kontrola¶
<#>CKO Centrálny koordinačný orgán¶
<#>CLLD miestny rozvoj vedený komunitou¶
<#>CO Certifikačný orgán¶
<#>CRZ Centrálny register zmlúv¶
<#>DPH daň z pridanej hodnoty¶
<#>EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja¶
<#>EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj 
vidieka¶
<#>EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy¶
<#>EUR euro¶
<#>EÚ Európska únia¶
<#>FKnM Finančná kontrola na mieste¶
<#>HP horizontálne princípy¶
<#>IROP Integrovaný regionálny operačný program¶
<#>FKnM finančná kontrola na mieste¶
<#>KZ kontrolný zoznam¶
<#>MAS miestna akčná skupina¶
<#>MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky¶
<#>MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky¶
<#>MS monitorovacia správa¶
<#>NFP nenávratný finančný príspevok¶
<#>NKÚ Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky¶
<#>NMS následná monitorovacia správa¶
<#>OP operačný program¶
<#>OR Obchodný register¶
<#>OVZ okolnosť vylučujúca zodpovednosť¶
<#>PHZ predpokladaná hodnota zákazky¶
<#>PJ platobná jednotka¶
<#>PPA Pôdohospodárska platobná agentúra¶
<#>PRV program rozvoja vidieka¶
<#>ReS realizátor stratégie – žiadateľ o príspevok¶
<#>RO riadiaci orgán¶
<#>RO pre IROP Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny 
operačný program¶
<#>SFR Systém finančného riadenia štrukturálnych 
fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a 
rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 
(Systém finančného riadenia)¶
<#>SR EŠIF Systém riadenia európskych štrukturálnych a 
investičných fondov (Systém riadenia)¶
<#>SŽoP súhrnná žiadosť o platbu¶
<#>ŠR štátny rozpočet¶
<#>ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie¶ ...

http://www.mpsr.sk/
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12. Prílohy 

1. Generálny test štátnej pomoci  

2. Harmonogram výziev MAS v rámci IROP 

3. Číselník merateľných ukazovateľov MAS 

4. KZ k návrhu výzvy na predkladanie ŽoPr 

5. KZ ku kontrole disponibilnej alokácie (pred vyhlásením výzvy na predkladanie ŽoPr) 

6. Vzorové dokumenty Výzvy na predkladanie ŽoPr 

• Vzor Výzvy na predkladanie ŽoPr 

• Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr + Vzorové záväzné formuláre príloh ŽoPr 

• Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov 

• Príloha č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov 
relevantných k HP 

• Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá  

7. Informácia o aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoPr 

8. Oznámenie o prijatí ŽoPr (IROP) na MAS – v rámci aktivity A1 v prípade špecifických SK NACE 

9. Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov  

10. KZ k administratívnemu overeniu ŽoPr 

11. Výzva na doplnenie ŽoPr 

12. Dohoda o vykonaní práce s odborným hodnotiteľom 

13. Potvrdenie o oboznámení sa s podmienkami odborného hodnotenia 

14. Zoznam pridelených ŽoPr odbornému hodnotiteľovi 

15. Preberací protokol (dokumentácie ŽoPr) – odovzdanie a prevzatie dokumentácie ŽoPr s odborným 
hodnotiteľom 

16. Príručka pre odborných hodnotiteľov 

17. Etický kódex 

18. Hodnotiaci hárok odborného hodnotenia ŽoPr 

19. Odvolací dekrét odborného hodnotiteľa 

20. Protokol o výbere ŽoPr  

21. Oznámenie o schválení / neschválení ŽoPr 

22. Výzva na predloženie dokumentov a informácií potrebných na prípravu návrhu zmluvy o príspevku 

23. KZ k zmluve o príspevku  

24. Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste  

25. Poverenie na výkon finančnej kontroly na mieste  

26. KZ pre vykonanie finančnej kontroly na mieste 

27. KZ k administratívnej finančnej kontrole ŽoPr – refundácia a predfinancovanie 

28. KZ k administratívnej finančnej kontrole ŽoPr – zúčtovanie predfinancovania 

29. Výzva na doplnenie/zmenu žiadosti o platbu 

Odstránené: ¶
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30. Správa/čiastková správa z kontroly 

31. KZ k monitorovacím správam užívateľa 

32. KZ k doplňujúcim monitorovacím údajom 

33.   Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS 

 


